

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Ortsbeirat Oggersheim	07.06.2018	öffentlich

**Anfrage des Mitglieds der FDP im Ortsbeirat  
Baustellenmanagement Stadtteilverbindungsstraße Melm**

Vorlage Nr.: 20185915

**Stellungnahme der Verwaltung**

Die Verwaltung hat den Zeitplan für die Stadtteilverbindungsstraße vorgestellt, wie er derzeit planbar ist.

Wenn der Bebauungsplan Ende 2018 rechtskräftig ist, kann die Baumaßnahme (Ausführungsplanung usw.) weitergeführt werden. Wir hoffen dann auch auf einen zügigen Zuschussbescheid des Wirtschaftsministeriums. Bis zur Bestätigung der Zuschussfähigkeit haben wir ca. 4 Jahre warten müssen.

Läuft alles nach unseren Vorstellungen kann 2020 gebaut werden.

Die Abwicklung des Bauvorhabens wird in der Verwaltung nach bewährten Strukturen durchgeführt.

Dies galt auch für die Lagerhausstraße, bei der nach Aufbruch des Straßenkörpers unvermutete Leitungstrassen sichtbar wurden und in einer späteren Phase die mit der Durchführung beauftragte Baufirma zu wenige Kapazitäten einsetzte. Beides führte zu den beklagten Zeitverzögerungen. Die Bauabläufe als solche, die Verkehrsführungen und die Abstimmungen mit allen relevanten Partnern verlief gut.

Bei der Linie 10 kam es nach der intensiven Bürgerbeteiligung zu einzelnen Umplanungen, was Zeit kostete - aber die Bürgerwünsche umsetzt. Leider führt auch hier das Plangenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren des LBM zu unvermuteten Verzögerungen. Grundsätzlich wird aber auf der Trasse längst gebaut, nämlich bezüglich der Leitungserneuerungen der TWL und des WBL in der Hohenzollernstraße.

Vor diesem Hintergrund besteht kein Anlass, Verfahrensabläufe zu ändern - wobei die Verwaltung selbstverständlich Abläufe ständig überprüft. Vor Überraschungen und Einflüssen von außen sind wir allerdings nicht sicher.