

**TOP 3**

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Bau- und Grundstücksausschuss	13.08.2018	öffentlich

**Vorlage der Verwaltung**

**Ausbau der Jahnstraße, im Stadtteil Oppau - Erhöhung der Gesamtkosten**

Vorlage Nr.: 20186057

**ANTRAG**

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen:

Die Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme „Ausbau der Jahnstraße“ von 1.200.000,- Euro um 150.000,- Euro auf 1.350.000,- Euro wird genehmigt.

## 1. Begründung der Kostenerhöhung:

Die Straßenbaumaßnahme Ausbau der Jahnstraße wurde am 18.06.2018 durch den Stadtrat genehmigt.

Die Straßenbauarbeiten wurden inzwischen ausgeschrieben. Für diese Leistungen wurden in der Kostenberechnung 870.000,- Euro veranschlagt. Das Angebot des günstigsten Bieters liegt um ca. 103.000,- Euro höher als veranschlagt. Hierzu müssen auch die Ingenieurhonorare erhöht werden. Dadurch müssen die genehmigten Gesamtkosten von 1.200.000,- Euro um 150.000,- Euro auf 1.350.000,- Euro aufgestockt werden.

## 2. Kosten

Bisher genehmigte Kosten	1.200.000,- Euro
<u>Erforderliche Kostenerhöhung</u>	<u>150.000,- Euro</u>
Neue Gesamtkosten	1.350.000,- Euro

## 3. Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt über Straßenausbaubeiträge im Rahmen des Straßenausbauprogramms und ist wie folgt vorgesehen:

<u>Gesamtkosten</u>	<u>1.350.000,- Euro</u>
Über Beiträge zu finanzieren (80%)	1.080.000,- Euro
Städtischer Finanzierungsanteil(20%)	270.000,- Euro

## 4. Mittelbedarf (Erhöhungsbetrag)

	Kassenmäßig	VE
im Haushaltsjahr 2018	150.000,- Euro	0

## 5. Verfügbare Mittel

Die Finanzierung der zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 150.000,- Euro erfolgt aus den Rücklagen des Abrechnungsgebietes Oppau in Höhe von 120.000,- Euro und aus den Haushaltsmitteln mit der Investitionsnummer 0444178300 „Erneuerung von Sinkkastenleitungen im Stadtgebiet“ in Höhe von 30.000,- Euro.