

### Schlussabrechnungen Gesamtprojekte GAG zum Stand 30.04.2022

WE	Einrichtung	genehmigte Kosten Stadtrat 03.06.2013	Baukosten Hauptkita	Ausweich- quartier	Kosten Erbbaurechts- vertrag	Gesamtkosten Stand 30.04.2022	Baukosten Hauptkita	Ausweich- quartier	Kosten Erbbaurechts- vertrag inkl. Ausleihungen	Mehrkosten gegenüber Stadtrats- beschluss vom 03.06.2013	Einsparungen gegenüber Stadtratsbe- schluss vom 03.06.2013	Begründung der Mehrkosten
3940	Friedenskirche	2.701.855,92 €	2.347.019,72 €	190.300,00 €	164.536,20 €	2.912.188,05 €	2.068.247,97 €	269.246,00 €	574.694,08 €	210.332,13 €		Ausleihungen Entsorgung und Wiederauffüllen von kontaminiertem Aushub Arbeitsbühne für Nachbargrundstück Einbau Fluchttreppe Sonnenschutz
3950	Lukaskirche	2.942.215,76 €	2.582.911,41 €	179.400,00 €	179.904,36 €	3.622.023,48 €	2.552.351,16 €	261.160,98 €	808.511,34 €	679.807,72 €		Ausleihungen Aushub und Entsorgung Öltank Zaunanlage erweitern Unterkerche herrichten Gas-/Sanitärinstallation ca. 117.000 € Elektroinstallation + Brandmelderarbeiten ca. 116.000 €
3960	Kunterbunt	2.239.209,05 €	1.841.098,89 €	261.600,00 €	136.510,17 €	2.671.799,32 €	1.840.806,24 €	255.583,52 €	575.409,56 €	432.590,27 €		Ausleihungen Einbau Bewegungsmelder Entsorgung Kellerboden, da Einsturz Einbau eines neuen Kellerbodens
3970	Hummelnest	1.340.481,13 €	1.101.547,25 €	156.200,00 €	82.733,88 €	1.445.637,21 €	966.248,96 €	173.448,31 €	305.939,94 €	105.156,08 €		Ausleihungen
3980	Apostelkirche	2.061.784,40 €	1.937.432,51 €	0,00 €	124.451,90 €	2.600.145,66 €	2.019.757,78 €	0,00 €	580.387,88 €	538.361,26 €		Ausleihungen Kanalsanierung Wiederherstellung Asphaltdecke und Stellplätze für PKW und Fahrräder Hofbefestigung
3990	Käthe Kollwitz	1.817.128,33 €	1.690.521,89 €	15.300,00 €	111.306,43 €	1.712.072,18 €	1.396.817,00 €	18.181,51 €	297.073,67 €		-105.056,15 €	
4010	Johanneskäfer	2.764.771,34 €	2.561.986,37 €	34.600,00 €	168.184,97 €	2.552.532,13 €	2.094.069,76 €	9.047,02 €	449.415,35 €		-212.239,21 €	
4020	Christ König	2.594.587,85 €	2.270.964,54 €	165.637,00 €	157.986,31 €	2.963.417,35 €	2.335.566,50 €	55.825,90 €	572.024,95 €	368.829,50 €		Ausleihungen
4030	St. Hildegard	2.558.980,51 €	2.255.866,03 €	147.000,00 €	156.114,49 €	3.449.382,56 €	2.447.072,84 €	182.910,21 €	819.399,51 €	890.402,05 €		Ausleihungen Schlosserarbeiten ca. 132.000 € Trockenbau/Decken ca. 121.000 € Rohbau und Erdarbeiten ca. 240.000 €
4040	St. Sebastian II	3.206.374,21 €	2.859.932,25 €	151.300,00 €	195.141,93 €	3.409.306,88 €	2.565.551,91 €	177.561,03 €	666.193,94 €	202.932,67 €		Ausleihungen
4050	St. Dreifaltigkeit	2.301.822,95 €	2.149.433,46 €	11.700,00 €	140.689,49 €	3.038.690,92 €	2.310.722,51 €	9.701,92 €	718.266,49 €	736.867,97 €		Ausleihungen Rohbau und Erdarbeiten ca. 360.000 €
4060	St. Josef	2.168.868,84 €	2.025.473,29 €	11.000,00 €	132.395,55 €	2.749.076,14 €	2.114.618,80 €	18.416,20 €	616.041,14 €	580.207,30 €		Ausleihungen Rohbau und Erdarbeiten ca. 130.000 € Tischlerarbeiten ca. 85.000 €
4070	Heilig Geist	2.551.754,76 €	2.270.809,01 €	124.900,00 €	156.045,75 €	2.824.172,91 €	2.127.259,71 €	130.189,49 €	566.723,71 €	272.418,15 €		Ausleihungen
7080	Heilig Kreuz	1.834.211,37 €	1.598.549,82 €	123.400,00 €	112.261,56 €	1.785.544,96 €	1.338.921,20 €	120.328,73 €	326.295,03 €		-48.666,41 €	
7090	Regenbogenland	4.120.616,85 €	3.717.406,56 €	155.000,00 €	248.210,28 €	3.455.153,36 €	2.658.718,98 €	213.238,23 €	583.196,15 €		- 665.463,49 €	Die Planung ging von einem Umbau aus. Errichtet wurde ein Neubau, der deutlich kostengünstiger war.
	<b>Gesamt</b>	<b>37.204.663,27 €</b>	<b>33.210.953,00 €</b>	<b>1.727.337,00 €</b>	<b>2.266.473,27 €</b>	<b>41.191.143,11 €</b>	<b>30.836.731,32 €</b>	<b>1.894.839,05 €</b>	<b>8.459.572,74 €</b>	<b>5.017.905,10 €</b>	<b>- 1.031.425,26 €</b>	<b>3.986.479,84 €</b>