

Bauinvestitionsfahrplan Teil 1

Laufende Projekte Bauen für Bildung und sonstige (Stand: Oktober 2022)

Ifd. Nr.	Objekt / Beschreibung	Maßnahmenbeschreibung	EHEK	Nutzer	Zeitschiene				Haushaltsplan									
					Zeitschiene		Zeitschiene		Investitionsnummer	HR aus 2021	Ansatz 2022	VE 2022 für 2023	Ansatz 2023	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	2024	VE 2024 für 2025	2025
					voraussichtl. Anfang / Ende Projektplanung 4-131, 4-133	voraussichtl. Anfang / Ende Projektausführung 4-132, 4-133, 4-135	HIDDEN	HIDDEN										
1	Blesschule und Schule an der Biles	Neubau/Erweiterung sowie Sanierung und Umbau		Schule	I/21	II/23	II/23	II/26	0343156412	1.447.890	750.000	800.000	800.000	4.000.000		6.000.000		5.000.000
2	Auszug Rathaus- Kreissparkasse	Anmietung		Sonstiges	I/20			I/23	EH									
3	KTS Schillstraße	Neubau		KTS	IV/20	I/23	I/23	IV/24	0343143409	199.470	300.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000		3.100.000		
4	Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	Neubau/Abbruch Rathaus		Sonstiges	II/22	-	-	-	0343017311	230.000	13.000.000	22.100.000	24.210.000	17.020.000	11.260.000	37.190.000		27.330.000
5	Goethe-Mozart-Schule, BHKW	Einbau Blockheizkraftwerk		Sonstiges			II/21	IV/22	0343135204		250.000							
6	K-Kreuter/Georgens-Schule	Neubau/Erweiterung		Schule	III/20	II/23	III/23	II/26	0343145907	113.000	900.000		1.000.000	2.000.000		3.500.000		5.200.000
7	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	KI 3.0		Schule			II/20	IV/23	0343145401	1.101.000	1.000.000	5.740.000	5.740.000					
8	Ernst-Reuter-Schule, WC-Sanierung	KI 3.0		Schule			II/17	IV/23	0343145505	1.335.000	800.000							
9	GVS IGS Ernst-Bloch IGSLO	Brandschutz		Schule			I/19	IV/28	0343147807	3.232.400	3.000.000	3.000.000	3.800.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	GVS Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium WHG	Sicherheitsbeleuchtung Brandschutz		Schule			II/22	IV/22	0343147913		300.000							
11	Anne-Frank-Realschule plus	KI 3.0		Schule			II/17	IV/23	0343156112	6.217.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000		7.000.000	5.000.000	5.000.000
12	Ernst-Reuter-Realschule plus	KI 3.0		Schule			II/17	IV/23	0343156205	4.790.000	1.000.000							
13	Einrichtung Ganztagschule GS Schillersch. Ogg	KI 3.0		Schule			II/17	IV/23	0343156807	5.391.000	1.000.000	3.650.000	3.650.000					
14	GVS GS Alfred-Delp-Schule	Brandschutz		Schule			IV/21	IV/22	0343157009	1.803.000	500.000							
15	GVS FÖ Schlossschule Oggersheim	Brandschutz		Schule			IV/21	IV/23	0343157207	12.500	500.000	900.000	1.400.000					
16	GVS BBS Kerschensteiner Zentrum	Brandschutz		Schule				IV/30	0343157306	2.170.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	8.000.000		8.000.000	5.000.000	5.000.000
17	Schillerschule Mundenheim (auch für Förderschule)	Neubau/Erweiterung		Schule	I/21	II/23	II/23	II/26	0343146106	600.000	500.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000		2.000.000		1.700.000
18	Schillerschule Mundenheim	Ausweichpavillons		Schule				IV/22	0343146206	181.640	400.000		300.000					
19	Mozartschule Rheingönheim, Ausweichpavillon	Erschließung/Planung		Schule			I/21	IV/22	0343158508	190.000	250.000							
20	sommerlicher Wärmeschutz in Verwaltungsgebäuden	Neueinbau Verschattung Sonnenschutzanlagen (keine mobilen Klimageräte)		Sonstiges			III/21	IV/22	0343160200	500.000	0		500.000					
21	Maudacher Schloss, Aufzug	Einbau/Installation Aufzug		Sonstiges	III/22	IV/22	I/23	IV/23	0343160909		50.000	350.000	350.000					
22	KTS Orffstraße, Süd	3. Kita-Ausbaupaket		KTS			II/19	III/22	0343169201	1.248.730	975.000							
23	KTS Schanzstraße, Nord	3. Kita-Ausbaupaket		KTS			I/17	IV/22	0343170402	6.283.780	1.100.000							
24	GVS Gemeinschaftshaus Ruchheim	Brandschutz		Sonstiges			I/17	IV/22	0343981410	410.000	400.000	450.000	450.000					
25	Sanierung Theater im Pfalzbau	Erneuerung Dimmeranlage Theater und Konzertsaal		Sonstiges			IV/21	IV/22	0543012501	36.800	330.000							
26	GVS Geschwister-Scholl-Gymnasium	Brandschutz		Schule			IV/21	IV/23	0543130001	60.000	900.000	838.291	1.838.291	1.000.000		1.000.000		

Ifd. Nr.	Objekt / Beschreibung	Maßnahmenbeschreibung	Eintr.	Nutzer	Zeichnung	voraussichtl. Anfang / Ende Projektplanung 4-131, 4-133		voraussichtl. Anfang / Ende Projektausführung 4-132, 4-133, 4-135		HMID-Plan	Investitionsnummer	HR aus 2021	Ansatz 2022	VE 2022 für 2023	Ansatz 2023	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	2024	VE 2024 für 2025	2025
27	GVS Rupprecht/Kopernikus-Schule RS+ Friesenheim	Brandschutz		Schule			I/21	IV/22		0543130103	593.740	600.000								
28	Brüder-Grimm-Schule	Ausweichpavillons		Schule		I/21	IV/21	IV/21	I/23	0343145601	221.700	2.500.000	1.000.000	3.000.000						
29	Benckiser Villa	Brandschutz		Sonstiges			I/16	offen		0343017211	64.230									
30	GVS GS Schillerschule Mundenheim	Brandschutz		Schule				II/17	I/23	0343145306	670.500									
31	GVS Wilhelm-Hack-Museum	Brandschutz		Sonstiges				II/17	I/23	0343152011	1.473.100									
32	BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	KI 3.0		Schule				II/20	IV/22	0343158206	960.000									
33	BBS SGH Anna-Freud-Schule, Erweiterung	Kauf von modularen Pavillons		Schule				IV/19	I/23	0343158701	1.513.130									
34	KTS-Ludwigquartier Süd	Anmietung		KTS		II/20	IV/22	noch offen	noch offen	EH										
35	Rampenweg	Fluchttreppe		Sonstiges				II/19	IV/22	0343175608	174.280									
36	GVS Carl-Bosch-Gymnasium CBG	Brandschutz		Schule				I/16	IV/22	0343180011	938.360									
37	Sanierung KTS Erzbergerstraße, Friesenheim	Sanierung		KTS				II/19	IV/22	0343180703	814.180									
38	GVS IKTS Oggersheim	Brandschutz		KTS				II/21	IV/22	0343980007	10.600									
39	KTS-Silcherstraße Süd	Anmietung		KTS		I/20	IV/22	noch offen	noch offen	EH										
40	Sanierung Willersinnfreibad	Sanierung		Sonstiges				III/12	IV/22	0543056004	100.000									
41	Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen	Brandschutz		Sonstiges				II/12	IV/22	0543916100	66.000									
42	Oggersheim Altstadtplatz	Interessenbekundungsverfahren - Anmietung		KTS		III/21	IV/22	*	*											
43	Einweisungsgebiet Bayreuther Str.	Sanierung/Neubau		Sonstiges		IV/21	IV/23	I/24	II/29	0343160300		250.000		500.000	500.000			500.000		
44	Haus der Stadtgeschichte (ehem. Rhenushalle)	Anmietung		Sonstiges		I/20	I/23	I/23	II/24	EH										
45	Umbau Rhenushalle	Herrichtung Außenflächen/ Freibord (Hochwasserschutz)		Sonstiges		I/20			IV/24	0343959401				100.000	900.000			900.000		
46	KTS Albert-Schweitzer, Süd	Sanierung		KTS					II/24	0343143001			800.000	800.000						