

## Anlage zu BGA Antrag KTS Schanzstrasse: Kostenveränderungen der einzelnen BGA-Vorlagen

| KGr<br>Bezeichnung                     | 2017                 | 2019                 | 2020                 | Differenz            | 2023                 | Bemerkung                                  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>200 Herrichten und Erschließen</b>  | <b>284.410 EUR</b>   | <b>364.410 EUR</b>   | <b>364.410 EUR</b>   | <b>0 EUR</b>         | <b>364.410 EUR</b>   |  |
| Abbruch Altbau                         |                      |                      |                      |                      |                      | Arbeiten zur Vorbereitung des Grundstücks  |
| Bodenbewegungen                        |                      |                      |                      |                      |                      | Arbeiten zur Vorbereitung des Grundstücks  |
|  |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>   | <b>2.677.500 EUR</b> | <b>4.059.300 EUR</b> | <b>4.059.300 EUR</b> | <b>2.387.740 EUR</b> | <b>6.447.040 EUR</b> |  |
| Kampfmittelräumdienst                  |                      |                      |                      | 208.740 EUR          |                      | Vorbereitende Maßnahmen, separate Aufträge |
| Erdarbeiten                            |                      |                      |                      | 460.000 EUR          |                      | Vorbereitende Maßnahmen, separate Aufträge |
| Bodenaustausch                         |                      |                      |                      | 259.000 EUR          |                      | Vorbereitende Maßnahmen, separate Aufträge |
| Errichtung Bauwerk                     |                      |                      |                      | 1.460.000 EUR        |                      | Bestandteil GU-Auftrag Fa. Elsässer        |
|  |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>400 Bauwerk – Technische Anlage</b> | <b>559.300 EUR</b>   | <b>1.260.700 EUR</b> | <b>1.260.700 EUR</b> | <b>489.300 EUR</b>   | <b>1.750.000 EUR</b> |  |
| Heizung/ Lüftung/ Sanitär              |                      |                      |                      | 459.300 EUR          |                      | Bestandteil GU-Auftrag Fa. Elsässer        |
| Hausanschlüsse                         |                      |                      |                      | 30.000 EUR           |                      | Separate Aufträge                          |
|  |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>500 Außenanlagen</b>                | <b>196.350 EUR</b>   | <b>450.000 EUR</b>   | <b>884.800 EUR</b>   | <b>0 EUR</b>         | <b>884.800 EUR</b>   |  |
| Baumfällungen                          |                      |                      | 12,800 EUR           |                      |                      | Separate Aufträge                          |
| Neupflanzungen                         |                      |                      | 32.000 EUR           |                      |                      | Separate Aufträge                          |
| Begleitende Arbeiten / Sicherung       |                      |                      | 390.000 EUR          |                      |                      | Separate Aufträge                          |
|  |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>  | <b>178.500 EUR</b>   | <b>240.000 EUR</b>   | <b>240.000 EUR</b>   | <b>0 EUR</b>         | <b>240.000 EUR</b>   |  |

| <b>Anlage zu BGA Antrag KTS Schanzstrasse: Kostenveränderungen der einzelnen BGA-Vorlagen</b> |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                       |  |
|---|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|
| <b>KGr<br/>Bezeichnung</b>  |  | <b>2017</b>          |  | <b>2019</b>          |  | <b>2020</b>          |  | <b>Differenz</b>     |  | <b>2023</b>           | <b>Bemerkung</b>                       |
| Möbel   |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                       | Separate Aufträge                      |
| Kunst am Bau  |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                       | Separater Auftrag                      |
|   |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                       |  |
| <b>700 Baunebenkosten</b>   |  | <b>618.800 EUR</b>   |  | <b>768.800 EUR</b>   |  | <b>768.800 EUR</b>   |  | <b>219.200 EUR</b>   |  | <b>988.000 EUR</b>    |  |
| Vorplanung Architekt  |  |                      |  |                      |  |                      |  | 0 EUR                |  |                       | Separater Auftrag                      |
| Vorplanung Fachingenieur  |  |                      |  |                      |  |                      |  | 0 EUR                |  |                       | Separate Aufträge                      |
| Planung   |  |                      |  |                      |  |                      |  | 56.500 EUR           |  |                       | Bestandteil GU-Auftrag Fa.<br>Elsässer |
| Fachingenieure  |  |                      |  |                      |  |                      |  | 53.500 EUR           |  |                       | Bestandteil GU-Auftrag Fa.<br>Elsässer |
| Statik  |  |                      |  |                      |  |                      |  | 39.700 EUR           |  |                       | Bestandteil GU-Auftrag Fa.<br>Elsässer |
| SiGeKo/ Schadstoffgutachter   |  |                      |  |                      |  |                      |  | 23.800 EUR           |  |                       | Separate Aufträge                      |
| Bodenuntersuchung/ Bodengutachten   |  |                      |  |                      |  |                      |  | 45.700 EUR           |  |                       | Separate Aufträge                      |
|   |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                       |  |
| <b>Gesamtkosten Maßnahme</b>  |  | <b>4.514.860 EUR</b> |  | <b>7.143.210 EUR</b> |  | <b>7.578.010 EUR</b> |  | <b>3.096.240 EUR</b> |  | <b>10.674.250 EUR</b> |  |