

# Bauinvestitionsfahrplan Bauen für Bildung (BfB) Teil 3

## Priorisierungsliste BfB Kindertagesstätten (Aktualisierung: 2. HJ 23)

Projekt				Erste Kostenannahme						Möglicher Projektstart	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Lfd. Nr. (vorherige Platzierung)	Objekt	Maßnahmen- beschreibung	Stadtteil	Erläuterungen	Priorisierungs- punkte gesamt (26 P.)	Neubau/ Erweiterung	Geplante Anzahl Gruppen	Kostenannahme je Gruppe  Neubau: 1,5 Mio. Erweiterung: 2 Mio.	Kosten- annahme	Möglicher Projektstart	Zeitschiene
1 (6)	Friesenheim Alwin-Mittasch-Platz	Neubau/ Anmietung	Friesenheim		21	N	6	1.500.000	9.000.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
2 (neu)	Mundenheim KTS Freier Träger	Neubau	Mundenheim		21	N	4	1.500.000	6.000.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
3 (2)	Volkshaus Gartenstadt	Prüfung ob Umbau oder Neubau	Gartenstadt		19	E	5	2.000.000	10.000.000		
4 (4)	Süd Lichtenberger Ufer	Verlängerung Mietvertrag	Süd		18	N	8	1.500.000	12.000.000	III/2023	IV/2023
5 (14)	Mundenheim MSV-Gelände	Neubau	Mundenheim		17	N	4	1.500.000	6.000.000	II/2026	III/3030
6 (5)	KTS Will-Sohl Oggersheim-Melm	Neubau	Oggersheim		16	N	4	1.500.000	6.000.000	II/2025	II/2030
7 (8)	Girlässig-Park	Neubau	Friesenheim		16	N	0	1.500.000	Ersatzstandort	Erforderliche Auftragsgrundlagen noch nicht ausreichend bekannt*	
8 (3)	Pfingstweide Kecke Spatzen/ Pfingstweide St.Albert	Neubau	Pfingstweide		15		4	1.500.000	6.000.000	IV/2024	IV/2029
9 (9)	KTS Westend-Dörrhortstraße Mitte	Neubau	Mitte		15	N	0	1.500.000	Ersatzstandort	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
10 (10)	Standort Edigheim	Neubau	Edigheim		15	N	4	1.500.000	6.000.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	

Projekt				Erste Kostenannahme						Möglicher Projektstart	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Lfd. Nr. (vorherige Platzierung)	Objekt	Maßnahmen- beschreibung	Stadtteil	Erläuterungen	Priorisierungs- punkte gesamt (26 P.)	Neubau/ Erweiterung	Geplante Anzahl Gruppen	Kostenannahme je Gruppe  Neubau: 1,5 Mio. Erweiterung: 2 Mio.	Kosten- annahme	Möglicher Projektstart	Zeitschiene
<b>11</b> (12)	Standort Ruchheim	Neubau	Ruchheim		13	N	4	1.500.000	6.000.000	IV/2025	IV/2030
<b>12</b> (11)	Hemshof	Neubau	Hemshof		13	N	3	1.500.000	4.500.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
<b>13</b> (7)	Oggersheim Paracelsusstr.	Neubau	Oggersheim		13	N	0	1.500.000	Ersatzstandort	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
<b>14</b> (15)	Standort Süd	Neubau	Süd		10	N	5	1.500.000	7.500.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	

\* Die Planung der Personalkapazitäten ist zum Zeitpunkt der Aktualisierung noch nicht möglich, da hierfür notwendige Rahmenbedingungen noch nicht bekannt/geklärt sind.