

Erweiterung Grundschule Bliesschule – Sachdarstellung

KSD 20113268

ANTRAG

Der Bau und Grundstücksausschuss nimmt die Sachdarstellung zur Kenntnis

Sachdarstellung (Abteilung Schulen):

Das Land Rheinland-Pfalz hat zum Schuljahr 2011/2012 die Klassenmesszahl an Grundschulen von 30 (bzw. 28) auf 24 gesenkt. Die Umsetzung erfolgt sukzessive. In der Folge werden bei einer Anwendung dieser Klassenmesszahl an vielen Grundschulen mehr Klassen gebildet, so dass an einigen Standorten bauliche Erweiterungen notwendig werden.

Die Grundschule Bliesschule wird im Endausbau 12 Klassenräume benötigen, so dass an diesem Standort zwei Klassenräume zusätzlich zur aktuellen Erweiterung (vgl. unten) realisiert werden müssen.

Sachdarstellung (Gebäudemanagement):

Mit dem Maßnahmenbeschluss im BGA am 26.04.2010 und Stadtrat am 21.06.2010 wurde die Erweiterung der GS Bliesschule im Bereich der Grundschule mit Mensa, Küche und der Umorganisation der Verwaltungsräume beschlossen.

Derzeit wird die Baumaßnahme für die Einrichtung einer Ganztagschule ausgeführt. Mit der Investition von 1,5 Mio. Euro entsteht ein eingeschossiges Gebäude, das eine Mensa für die Grund- und Förderschule und Verwaltungsräume für die Grundschule erhält.

Des weiteren wurde uns am 07.06.2011 mitgeteilt, dass durch die Veränderung des Klassenteilers an Grundschulen zum Schuljahr 2012/13 weitere Klassensäle an der Bliess benötigt werden. Diese Nachricht erhielten wir nachdem die wichtigsten Bauaufträge vergeben waren.

In Folge dessen haben wir eine provisorische Pavillonlösung geprüft, die einerseits wegen der beengten Grundstückssituation nur als Solitär ohne Anbindung an den Schulkomplex hätte erstellt werden können, andererseits vom Land nicht gefördert wird, weshalb alle Lasten durch die Stadt zu tragen wären. Deshalb haben wir parallel eine Aufstockung der derzeit im Bau befindlichen Erweiterung geprüft und als realisierbar sowie förderfähig in Betracht gezogen.

Die ADD hat im Gespräch mit der Schulverwaltung und dem Gebäudemanagement die Förderung und die Notwendigkeit von 2 weiteren Klassenräumen signalisiert. Die Anträge zur Förderung der Aufstockung werden vorbereitet.

Nach Rücksprache mit der Revision ist es leider nicht möglich, die vergebenen Bauaufträge im Zuge eines Nachtragsverfahrens zu erweitern. Deshalb müssen wir die Maßnahme abschließen und in einem neuen öffentlichen Ausschreibungsverfahren die Aufstockung umsetzen.

Wir prüfen derzeit, ob und wie jetzt schon die statischen Voraussetzungen für die Aufstockung erbracht werden können, um nicht eine weitere Bauunterbrechung zu erhalten.

Kosten:

Die Erweiterung der Maßnahme ist mit voraussichtlichen mit Investitionskosten von 500.000,00 Euro zu kalkulieren.

Finanzierung:

Die Erweiterung der Bliesschule, um 2 Klassensäle ist im Haushalt 2011 nicht finanziert und wird für den Haushalt 2012 beantragt.

Termine:

Da derzeit davon auszugehen ist, dass die Finanzierungs- und Vergaberichtlinien, um die Förderfähigkeit der Maßnahme nicht zu gefährden, eingehalten werden müssen, ist nicht damit zu rechnen, dass die 2 zusätzlichen Klassensäle zum Schuljahresbeginn 2012/13 zur Verfügung stehen werden, wovon einer dringend erforderlich ist.