

**TOP 4**

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Bau- und Grundstücksausschuss	16.11.2015	öffentlich

**Vorlage der Verwaltung**

**Hochwasserschutz Bereich Parkstraße (Parkinsel); Ertüchtigung der Hochwasserschutzanlage - Erhöhung der Gesamtkosten**

Vorlage Nr.: 20151872

**Antrag**

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen:

Die Erhöhung der Gesamtkosten für die Ertüchtigung der Hochwasserschutzanlage im Bereich Parkstraße auf der Parkinsel von 4.500.000 EUR um 400.000 EUR auf 4.900.000 EUR wird genehmigt.

## **1. Vorbemerkungen**

Für diese Ertüchtigung der Hochwasserschutzanlage erfolgte zunächst eine Planfeststellung. Am 09.12. 2013 erteilte der Stadtrat die Genehmigung für diese Maßnahme mit Gesamtkosten über 4.500.000 EUR.

## **2. Begründung**

Im Zuge der baulichen Umsetzung des Vorhabens kam es bei der Kampfmittelsondierung zu nicht vorhersehbaren Massenmehrungen. Bei der Kampfmittelsondierung werden mit Detektoren Metallteile geortet und freigelegt, um sicher zu stellen, dass es sich nicht um explosive Stoffe (z.B. Blindgänger) handelt. Die unerwartet hohe Zahl von aufgefundenen Metallteilen ist vermutlich darauf zurück zu führen, dass Bereiche der Parkstraße als Verteidigungsstellungen genutzt wurden.

Die Höhe der Vergütung der Leistungen für die Kampfmittelsondierungen war zwischen dem Auftragnehmer und der Stadt lange Zeit strittig. Letztlich wurde in einem Schiedsverfahren eine Einigung erzielt; hierdurch entstehen Mehrkosten in Höhe von ca. 400.000 EUR, deren Genehmigung mit dieser Vorlage erbeten wird.

### 3. Baubeschreibung

Im Oktober 2014 erfolgte zunächst die Freistellung des Baufeldes. Im Januar 2015 begann die bauliche Umsetzung dieser Maßnahme mit dem Einpressen der Spundbohlen. Dann folgte die Abdeckung der Spundbohlen, die Herstellung der Querungen, usw. Die restlichen Arbeiten werden in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.

Im Frühjahr sollen die Leistungen am Straßenbegleitgrün und entsprechend dem Fachbeitrag Naturschutz des Planfeststellungsverfahrens umgesetzt werden.

### 4. Kostenberechnung

Gesamtkosten:	bisher	4.500.000,00 EUR
	Erhöhung	400.000,00 EUR (+8,9%)
	neu	4.900.000,00 EUR

### 5. Finanzierung

Kostenanteil Landes (nach Landeswassergesetz)	4.410.000 EUR
Stadtanteil (Kredite)	490.000 EUR

### 6. Mittelbedarf

Haushaltsjahr	kassenmäßig	VE
2015	1.540.000,00 EUR	400.000 EUR
2016	400.000,00 EUR	0 EUR

### 7. Verfügbare Mittel

Für die Maßnahme stehen im Haushaltsplan auf dem Konto/der Investitionsnummer 0444016701 Mittel wie folgt zur Verfügung:

Haushaltsjahr	kassenmäßig	VE
2015	1.540.000,00 EUR	0 EUR
2016	0 EUR	0 EUR

Die im Haushaltsjahr 2016 zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 400.000 EUR müssten im Nachtragshaushaltsplan 2016 bereitgestellt werden.

Die im Haushaltsjahr 2015 benötigte VE in Höhe von 400.000 EUR müsste außerplanmäßig bereitgestellt werden. Die Deckung kann erfolgen aus der Inv. Nr. 0444712001 (Ausbau der Lagerhausstraße)