Vorschlag: Ablaufschema und Organisationsschritte Leitbildprozess / Kulturhauptstadt

Zeit	Politik	Verwaltung			Beteiligte Dritte	Öffentlichkeit
		Stadtspitze	1-16	Sonst. Verwaltung		
		Lenkungsgruppe =Stadtvorstand	**Koordinationsstelle** bei 1-16 mit Julia Kronberg	betroffene Bereiche noch von den Dezernenten zu definieren		
Ende Februar 2013			**Steuerungsteam**: 1-16 und zentrale Bereiche			
11.03.2013	Stadtentwicklungs-Ausschuss mit Kulturausschuss: Grundsatzvorstellung Kulturhauptstadt Europas als Teil des Leitbildprozesses				Stadtentw.-Beirat	öffentliche Sitzung
April-Juni 2013	Einbindung Politik	Einbindung Lenkungsgruppe	Einbindung Handlungsträger: Politik, IHK, HWK, Töchter, Netzwerke (örtlich und regional)….			
September 2013	Einbindung Politik	Einbindung Lenkungsgruppe	Partizipation: Gesamtstädtisch / auf Stadtteilebene Einsatz des Bürgerpanels			
18.11.2013	Zwischenbericht / Einzeldiskussion im Stadtentwicklungsausschuss				Stadtentw.-Beirat	öffentliche Sitzung
Ende 2013 Anfang 2014	Verwaltungsrunde, Abstimmung mit Lenkungsgruppe, Abstimmung mit den Handlungsträgern und den Fraktionen ggf. Durchführung eines Bürgerforums					
März 2014	Beschluss in den Gremien Kulturausschuss, Stadtentwicklungsauschuss (Entscheidungs-Vorbereitung), Stadtrat				Stadtentw.-Beirat	öffentliche Sitzung