
1 

 

 

KTS- Ausbauprogramm 3.0 

STATUS Juni 2017 

K 
S 3.0 

BGA  12. 06. 2017 



2 

 

 

Grundlage: 

 
Stadtratsbeschluss v. 29.02.2016 zum 

3. Kindertagesstättenausbaupaket 

mit den entsprechenden 

Standortfestlegungen 

 
 

Investitionsvolumen für 

städtische Einrichtungen: 
(Neubauten, Provisorien) 

 

ca. 31 Mio EUR 
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Projektstatus  

Maßnahme: 
Lichtenberger Ufer (8 Gruppen);  

Ausweichquartier, Provisorium 

Bearbeitungsstand vorgesehene Rahmentermine Besonderheiten 

Technische Standortprüfung: 

- Begutachtungen zu 

Baugrund, Lärm, Umwelt,.. 

- Erschließung 

-    Konzeptplanung und 

  Ausschreibungsvorbereitung 

  vergeben 

Maßnahme:   Stadtrat  03.04.2017 

Vergabe Bau: BGA       23.10.2017 

geplante Baufertigstellung:       Oktober  2018

   

Beginn der Bearbeitung Ende 

Dezember 2016 (als alternative 

Projektentwicklung  zum Standort 

Südwestknoten); 

Europaweite Ausschreibung der 

Mietmodule notwendig! 
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Projektstatus  

Maßnahme: 
Orffstr. ( 8 Gruppen);  

Rückbau Bestand und Neubau 

Bearbeitungsstand vorgesehene Rahmentermine Besonderheiten 

Technische Standortprüfung 

Objektvorplanungen 

im BGA am 16.01.2017 vergeben 

(Beantragung der Förderung 

zum 15.04.2017 ist erfolgt; Dezernat 3) 

Vorbereitung der Ausschreibung 

Leistungsbeschreibung mit 

Leistungsprogramm  

Maßnahmeantrag: BGA  12.06.2017 

Maßnahmebeschluss: StR   26.06.2017 

Vergabe Bau: BGA  18.09.2017 

geplante Fertigstellung: Mai   2020 

 

Direkte terminliche Abhängigkeit  zur 

Fertigstellung des Ausweichquartiers 

Am Lichtenberger Ufer   

Rückbau des Bestands notwendig 

(Gründe: Kapazität, Konstruktion, 

Unwirtschaftlichkeit der 

Erweiterung, bzw. des Umbaus) 

Baumbestand soll erhalten 

bleiben.  
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Projektstatus  

Maßnahme: 
Pettenkofer Straße 

Ausweichquartier (4 Gruppen) 

Bearbeitungsstand vorgesehene Rahmentermine Besonderheiten 

Technische Standortprüfung erfolgt; 

Vergabe der Vorplanungen und 

Ausschreibungsvorbereitung 

im BGA am 16.01.2017 genehmigt 

Maßnahmeantrag: BGA  05.09.2016 

Submission zur 

Funktionalausschreibung            02.06.2017 

geplante Baufertigstellung:          März 2018 

 

   

Ausweichquartier für Maßnahme 

an der Schanzstraße. 

Europaweite Ausschreibung der 

Mietmodule notwendig. 
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Projektstatus  

Maßnahme: 
Schanzstraße 

Rückbau u. Neubau (7 Gruppen) 

Bearbeitungsstand vorgesehene Rahmentermine Besonderheiten 

Technische Standortprüfung 

Objektvorplanungen 

im BGA am 16.01.2017 vergeben 

(Beantragung der Förderung 

zum 15.04.2017 ist erfolgt; Dezernat 3) 

Vorbereitung der Ausschreibung 

Leistungsbeschreibung mit 

Leistungsprogramm  

Maßnahmeantrag: BGA  12.06.2017 

Maßnahmebeschluss: StR   26.06.2017 

Vergabe Bau: BGA  18.09.2017 

geplante Baufertigstellung: April    2019 

 

Direkte terminliche Abhängigkeit  zur 

Fertigstellung des Ausweichquartiers 

Pettenkofer Straße  

   

Rückbau Bestand notwendig 

(bestehendes Gebäude kann 

konstruktiv nicht umgebaut, bzw. 

erweitert werden) 
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Projektstatus  

Maßnahme: 
Adolf-Diesterweg-Str.; Oggersheim  

Neubau (7 Gruppen) 

Bearbeitungsstand vorgesehene Rahmentermine Besonderheiten 

Technische Standortprüfung 

Objektvorplanungen 

im BGA am 16.01.2017 vergeben 

(Beantragung der Förderung 

zum 15.04.2017 ist erfolgt; Dezernat 3) 

Vorbereitung der Ausschreibung 

Leistungsbeschreibung mit 

Leistungsprogramm  

Maßnahmeantrag: BGA  12.06.2017 

Maßnahmebeschluss: StR   26.06.2017 

Vergabe Bau: BGA  27.11.2017 

geplante Baufertigstellung: August 2019 

  

Änderung des B-Plans noch nicht 

rechtskräftig.  

(vorher kein Baurecht) 

Nach archäologischen 

Sondierungen sind weitere 

Untersuchungen notwendig 

Pachtvertrag der Ackerflächen 

endet im Juli 2017 
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Projektstatus  

Maßnahme: 
August-Bebel-Straße; Oppau  

Neubau (7 Gruppen) 

Bearbeitungsstand vorgesehene Rahmentermine Besonderheiten 

Technische Standortprüfung 

Objektvorplanungen 

im BGA am 16.01.2017 vergeben 

(Beantragung der Förderung 

zum 15.04.2017 ist erfolgt; Dezernat 3) 

Vorbereitung der Ausschreibung 

Leistungsbeschreibung mit 

Leistungsprogramm  

Maßnahmeantrag: BGA  12.06.2017 

Maßnahmebeschluss: StR   26.06.2017 

Vergabe Bau: BGA  18.09.2017 

geplante Baufertigstellung: Februar    2019 

 

   

Rückbau Bestand notwendig 

(Gründe: Kapazität, Konstruktion, 

Unwirtschaftlichkeit der 

Erweiterung, bzw. des Umbaus) 

und erfolgt nach Fertigstellung des 

Neubaus. 
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Projektstatus  

Maßnahme: 
Berliner- Wörthstraße 

Neubau (6 Gruppen) 

Bearbeitungsstand vorgesehene Rahmentermine Besonderheiten 

Technische Standortprüfung 

Objektvorplanungen 

im BGA am 16.01.2017 vergeben 

(Beantragung der Förderung 

zum 15.04.2017 ist erfolgt; Dezernat 3) 

Vorbereitung der Ausschreibung 

Leistungsbeschreibung mit 

Leistungsprogramm  

Maßnahmeantrag: BGA 12.06.2017 

Maßnahmebeschluss: StR   26.06.2017 

Vergabe Bau: BGA 18.09.2017 

geplante Baufertigstellung: Dez. 2018 
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Projektstatus  

Maßnahme: 
Gneisenaustraße;  

Neubau (6 Gruppen) 

Bearbeitungsstand vorgesehene Rahmentermine Besonderheiten 

Rohbauarbeiten abgeschlossen 

 

Ausbauarbeiten 

Baufertigstellung: Oktober 2017 
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Bearbeitungsstand vorgesehene Rahmentermine Besonderheiten 

Submission Bewerbungsverfahren 

12.07.2016; 

Mietverhandlungen abgeschlossen 

Baugenehmigungsphase 

Baufertigstellung bis Juli 2018 

   

Projektstatus  

Maßnahme: 
Mundenheimer-/Wattstraße;  

Anmietung ext. Flächen (3 Gruppen) 
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Bearbeitungsstand vorgesehene Rahmentermine Besonderheiten 

- offen, Verfahren dauert an 

Projektstatus  Maßnahme: 
Anmietung von privaten Flächen im Stadtteil Süd (Kapazitäten offen)  

Bearbeitungsstand vorgesehene Rahmentermine Besonderheiten 

Planungsbeginn August 2017 

 
Baufertigstellung geplant August 2019

   

Projektstatus  Maßnahme: 
Neubau in der Westend-/Dörrhorststraße (3 Gruppen) 

Weitere Standorte: 
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Konzeptstudie zum Provisorium am Lichtenberger Ufer 
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