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ANTRAG 
 
 
Der Sportausschuss möge beschließen: 
Der Empfehlung des Sportstättenbeirates wird zugestimmt. 
 
 
Nach den Verwaltungsvorschriften zur Förderung von Sport-, Spiel- und 
Freizeitanlagen im Land Rheinland-Pfalz (VV-Sportanlagenförderung) ist für den 
Jahresförderungsplan 2018 eine Prioritätenliste zu erstellen über die der 
Sportstättenbeirat zu beschließen hat. 
 
Der Sportstättenbeirat legte am 29.06.2016 fest  das Vorhaben „Sanierung der 
Rundlaufbahn Typ B“ im Jahresförderungsplan 2017 mit Priorität 1 zu versehen und 
beauftragte die Verwaltung die vollständigen Antragsunterlagen gemäß Ziffer 8.2.2 
der VV-Sportanlagenförderung dem Land bis zum 15.11.2016 zuzuleiten. 
Am 02.08.2017 erhielt die Verwaltung die Zusage und den Zuwendungsbescheid der 
ADD des Landes Rheinland-Pfalz die Maßnahme -Sanierung der Kunststoffflächen 
im Südweststadion- umsetzen zu können. Der Bewilligung liegen Gesamtkosten von 
rd. 645.500,00 EUR zugrunde. Die zuwendungsfähigen Kosten belaufen sich auf 
438.500,00 EUR. Die ADD bewilligt diese Maßnahme gemäß dem Förderantrag 
eine Landeszuwendung in Höhe von 176.000,00 EUR zur Festbetragsfinanzierung. 
An Eigenmittel bringt die Stadt Ludwigshafen 469.500,00 EUR auf.  
 
Die zeitlichen Abläufe bis zum Baubeginn im Juli 2018 stellen sich im Entwurf  wie 
folgt dar: 
-Maßnahmebeschluss und die Vergabe der Architektenleistung voraussichtlich am   
 27.11.2017 im Bau- und Grundstücksausschuss  
-bis 05.02.2018 / Erstellung Ausführungspläne und Ausschreibungsunterlagen 
-bis 19.02.2018 / Veröffentlichung Ausschreibung 
-bis 16.03.2018 / Submission Ausschreibung 
-bis 29.03.2018 / Prüfung der Angebote, Vergabevorschlag 
-bis 16.04.2018 / Sitzung Ausschuss-Auftragsvergabe  
-ab 01.07.2018 / Baubeginn nach der Hauptnutzung durch Schulen und Sportvereine 
-bis 30.09.2018 / Bauende 
-nach Frostperiode Fertigstellung der Rasenflächen 
 
 
 
 



Die Verwaltung schlägt vor das Vorhaben –Fenster- und Fassadensanierung im 
Hallenbad Süd-  im Jahresförderungsplan 2018 mit Priorität 1 zu versehen und die 
vollständigen Antragsunterlagen gemäß Ziffer 8.2.2 der VV-Sportanlagenförderung 
dem Land umgehend  zuzuleiten. 
 
Die Kostenberechnung geht von Kosten in Höhe von 1.399.000,00 Euro brutto aus.  
Die bei einer Bewilligung erwartete Landeszuwendung beträgt 40 Prozent der 
zuwendungsfähigen Kosten. 
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