
 

 

 TOP 6 und 6.1 

Gremium Termin Status 

Ortsbeirat Maudach 22.03.2018 öffentlich 

 

Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion 
Sachstand Maudacher Deponie 
Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion 
Grundwassersanierung ehemalige Deponie Frigenstraße 

Vorlage Nr.: 20185500 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Stellungnahme zur Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion - Vorlage Nr. 20185469 

Stellungnahme zur Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion – Vorlage Nr. 20185500 
 
Grundwassersanierung ehemalige Deponie Frigenstraße 
 

 
 
Aktueller Sachstand Grundwassersanierung Frigenstraße - Quellsanierung 
 
Die Grundwassersanierung im nahen Abstrom der ehemaligen Deponie Frigenstraße (soge-
nannte Quellsanierung) befindet sich weiterhin im Vergabeverfahren. Derzeit erfolgt die 
technische und wirtschaftliche Prüfung der Angebote für den Dichtwandbau.  

 
Gemäß dem im November 2016 vorgestellten orientierenden Rahmenzeitenplan für die 
Grundwassersanierung wurde angenommen, dass im September 2017 mit dem Dichtwand-
bau begonnen werden kann. 
 
Verzögerungen haben sich aufgrund des Umfanges und der Komplexität des Sanierungs-
projektes sowohl bei der Erarbeitung der Ausführungsplanung und des Leistungsverzeich-
nisses als auch durch die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen, die im Oktober 2017 
begonnen wurden, ergeben. Die vorbereitenden Maßnahmen umfassen Rodungsarbeiten im 
Bereich der Dichtwandtrasse und der Baustelleneinrichtungsflächen sowie Kampfmittel-
untersuchungen und Sondier- und Bohrarbeiten zur Bestimmung der erforderlichen Tiefe der 
Dichtwand.  
Die Ergebnisse der Bohrarbeiten liegen inzwischen vor, werden ausgewertet und im Rahmen 
des Ausschreibungsverfahrens berücksichtigt. 



 
Konkrete Angaben zu möglichen Einschränkungen (Verkehrswege, Lärm), die sich im Zuge 
der Tiefbauarbeiten vor Ort für die Anlieger ergeben, können erst erfolgen, wenn feststeht, 
welche Firma den Dichtwandbau ausführen wird.  
 
Wir versichern, dass zeitnah nach der Vergabeentscheidung und rechtzeitig vor Beginn der 
Baumaßnahme der Ortsbeirat und die von der Maßnahme betroffenen Anwohner und Eigen-
tümer detailliert über den Bauablauf informiert werden. Der Beginn der Tiefbauarbeiten kann 
erst nach der Vergabeentscheidung und in Abstimmung mit der beauftragten Baufirma fest-
gelegt werden.  
Nach heutigem Bearbeitungsstand gehen wir davon aus, dass die Baumaßnahmen in 2018 
abgeschlossen werden können. 
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