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Projektorganisation 

 

Lenkungsgruppe: 

 Frau Wolter (stellv. Werkleitung, Bereichsleitung) 

 Herr Senk (Abteilungsleitung) 

 Herr Zimmermann (Abteilungsleitung) 

 Frau Dr. Steidle (Büro Dr. Steidle Consult) 

 

 

 

Projektgruppe: 

 Herr Birkle (Teamleiter Grünpflächenunterhaltung) 

 Herr Büger (Rechnungswesen Controlling) 

 Herr Lehnert (Grünflächeninformationssystem) 

 Herr Sauer (Teamleiter Grünpflächenunterhaltung) 

 Herr Schreiber (Disponent) 

 Herr Tietze (Abteilungsleitung) 
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Projektphasen 
Status 

1.  Projektorganisation 

2. Analyse der Rückmeldungen der Ortsbeiräte über Bedeutung der 
 Flächen, über Wünsche, über Einstufungen der Fläche.  

3. Leistungsvergabe Pflegearbeiten 2018 

4. Inhalte von 9 Leistungsverzeichnissen für jede Objektart und nach 3 
 Bewirtschaftungsklassen  

5. Vervollständigung und Anpassung des 
 Grünflächeninformationssystem 

6. Anpassung der Pflegepläne 

7. Auswahl von Pilotflächen in jedem Pflegebezirk und Stadtteil. Ziel: 
 Pflege nach Pflegeplan in 2018 

8. Jahrespflegepläne für die Pilotflächen 

Abgeschlossen 

Abgeschlossen 

Abgeschlossen 

Abgeschlossen 

 

In Bearbeitung 

In Bearbeitung 

In Bearbeitung 

In Bearbeitung 
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Projektphase 
Status 

9. Neuberechnung des Budgets für die 9 Leistungsverzeichnisse unter 
 Berücksichtigung der Wünsche der Ortsbeiräte 

10. Definition der Eigenleistung und der Vergabe. 

11. Ausweisen der Eigenleistung und der Vergabe innerhalb der 
 Pflegepläne. 

12. Automatisierte Jahrespflegepläne für jedes Objekt 

13. Auswertung der Erfahrung der Pilotflächen  
 

14. ggf. Anpassung in den Pflegebezirken 

15. Anpassung des Controlling-Systems 

16. Budgetvorgaben für die Inhaber – nach den 9 
 Leistungsverzeichnissen und den 3 Bewirtschaftungsklassen 

In Bearbeitung 

In Bearbeitung 

In Bearbeitung 

In Bearbeitung 

In Bearbeitung 

Ab 2019 

2018/2019 

Ab 2019 
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Termine Lenkungsgruppe 

 

 

1. Auftaktsitzung am Mittwoch, den 09.08.2017 

2. Sitzung am Donnerstag, den 14.12.2017 

3. Sitzung am Dienstag, den 09.01.2018 

4. Sitzung am Mittwoch, den 10.01.2018 

5. Sitzung am Mittwoch, den 24.01.2018 

6. Sitzung am Mittwoch, den 07.02.2018      

   

  

Termine Projektgruppe 

1. Auftaktsitzung am Mittwoch, den 09.08.2017 

2. Sitzung am Donnerstag, den 14.12.2017 

3. Sitzung am Mittwoch, den 24.01.2018 
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Umsetzung 2017 
 

 
• Erhöhung der Mittel für die Grünflächenunterhaltung um 500 T€ auf 

8,5 Mio. Euro; davon rund 8,4 Mio. Euro verausgabt. 
 

• Schwerpunkte der Projektumsetzung: 

 Beseitigung von Gefahrenstellen an Wegen  

 Intensivierung der Reparaturen an Tennenflächen 

 Nahezu Verdopplung der Fremdleistungen für Rückschnittarbeiten 

im Straßenbegleitgrün 

 Zusätzliche Reinigungsgänge insbesondere an Spielplätzen und 

„Brennpunkten“     
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Umsetzung 2018 
 

 Schwerpunkte bei den Fremdleistungen: 

• Anlagenreinigung auf Grünflächen und Spielplätzen 170.000 Euro 

(weitere Spielplätze und Brennpunkte; Hemshof, Maudach, Süd, Mitte) 

• Pflege 650.000 Euro davon: 

  4.500 Baumscheiben (hohe Defizite in der Vergangenheit) 

 Zusatzarbeiten bei der Laubbeseitigung 

 24.000 m² Strauchpflege 

 90.000 lfm Rückschnitt von Gehölzen an Verkehrsflächen 

(Verkehrssicherheit) 

 400.000 m² Rasenfläche 

• Erhöhung der Erneuerung von Fallschutzflächen (Sand/Häcksel) um 

150% auf 55.000 Euro 
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Fremdvergabe 

rd. 50 ha 

 

Eigenleistung 

rd. 1.043 ha 

 

Flächen die in Fremdleistung gepflegt werden 
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Umsetzung 2018 
 

 1. Information des Kompetenzteams über den Sachstand am 13.04.2018 

2. Information der Ortsbeiräte über den Sachstand ab Oktober  

3. Pflege der Pilotflächen 

4. Betreuung der Vergabeleistungen 

5. Vorbereitung der Fremdvergaben 2019 

6. Weitere Arbeiten der Projektgruppe im Sinne des Projektplans   

 * Datenmigration in das Grünflächeninformationssystem 

 * Überwachung und Steuerung der Leistungserbringung 

 * Ausarbeitung der Pflegepläne 
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Nächste Schritte (Schwerpunkte) 
 

 Betriebliche Grünflächenunterhaltung: 

1. Umsetzung der Pflegeintensität gemäß festgelegter 

Bewirtschaftungsklassen (BWK) auf 14 „Pilotflächen“ 

2. Flächendeckende Erhöhung der Pflegeintensität 

 

Projektgruppe: 

1. Integration der Daten ins Grünflächeninformationssystem 

2. Fortführende Arbeiten an differenzierten  Pflegeleistungs-

verzeichnissen 

3. Beginn der Sondierung von Flächen zur Strukturänderung der 

Bepflanzung 



Pfingstweide: Bürgerpark 

Edigheim: Grünanlage 
Gerhart-Hauptmann-Straße 

Oppau: Bürgermeister-Zorn-Platz 

Friesenheim: Friesenpark 

Nord: Spielplatz Goetheanlage 

West: Friedenspark 

Mitte: Hauptbahnhof mit Vorplatz 

Süd: Koschatplatz 

Mundenheim: Großes Kreuz 

Rheingönheim: Mozartpark 

Oggersheim: 
Grünanlage  Anton-Ferner-Platz 
Königsplatz 

Ruchheim: Grünanlage 
 Mutterstadter Straße 

Maudach: Ortsmitte Bergstraße 

Gartenstadt: Volkspark  

Pilotflächen 2018 
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Friesenpark-sonstige Flächen außer Spielplatz 
 
 

 

 

 

OBA 01 - BWK 2 – Stadtteilpark – Zentrale Hochwertige Parkanlage 
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Friesenpark-sonstige Flächen außer Spielplatz 
 
 

 

 

 

Erhöhung der Pflegeintensität 
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150175-2 Friesenpark-
sonstige Flächen außer 
Spielplatz   

  

Pflegeeinheit Arbeitsart IST 2017 SOLL 2018 
1110 Gebrauchs-, Spiel- u. 
Friedhofsrasen 

200 Mähen 16 20 

550 Laubaufnehmen 2 4 
2220 Landschaftsrasen 205 Mähen 1 2 
5100 Tennenbeläge (Rote Erde) 860 

Abschleppen(einschl.
mechan.Unkrautbek.) 

1 3 
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Ausblick 
 

 

• Regelmäßige jährliche Information des Werkausschusses 

 

• Weiterführung der Arbeit mit Kompetenzteam 

 

• Information der Ortsbeiräte  

 

 

  


