
 

 

 TOP 18 

Gremium Termin Status 

Ortsbeirat Oggersheim 23.08.2018 öffentlich 

 

Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion 
Baustelle Brücke "Affengraben" im Gewerbegebiet Westlich B 9 

Vorlage Nr.: 20186066 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

 

In den letzten Tagen wurde die grundhafte Erneuerung des Geländers aus Stahl abge-
schlossen. Da sich Probleme für die rechtzeitige Lieferung des neuen Gehwegbelages ein-
gestellt haben wird in der Zeit von 20.08. bis 24.08. der Brückenbelag behelfsmäßig repariert 
und anschließend behelfsmäßig freigeben.  

Nach dem Eingang der Lieferung des Gehwegbelages in der zweiten Septemberhälfte wird 
die Brücke für eine Woche gesperrt. Dann wird der alte Belag ausgebaut und der neue ein-
gebaut. Danach erfolgt die endgültige Freigabe der Brücke. 
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