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Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion; Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - 1 

Vorlage Nr.: 20186232 

Stellungnahme der Verwaltung 

Erlauben Sie uns, die Bearbeitung in kurzen Meilensteinen zu erläutern: 

MitAufforderungvomJuni2015 sollte die Verwaltung  Maßnahmen melden, die einer Förde-
rung dem KI 3.0 zugeführt werden können. 
 
Dies nur in grober Kenntnis der Förderbedingungen und der zu beanspruchenden Summe 
die der Stadt im Verteilungsschlüssel zugerechnet werden können. 
 
Eine erste Zusammenstellung vom 22.07.2015 endete mit dem Betrag von 49.37 Mio. Euro. 
 
In mehreren Entscheidungsfindungsphasen sind mit Datum vom 08.02.2016 die derzeit vor-
liegendenMaßnahmen in Höhe der Gesamtsumme von 24.3 Mio. Euro im KI. 3.0 angemel-
det worden.  
 
Auf der Basis dieses angemeldeten Maßnahmenkataloges folgten parallel die entsprechen-
den HH Anmeldungen, zum einen Planungsmittel in Höhe von 1.0 Mio. Euro im NTH 2016 im 
Ergebnishaushalt und zum anderen im Doppelhaushalt zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 
für 2017/18  bei einer Förderprogrammlaufzeit des KI 3.0 ursprünglich bis 31.12.2018. 
 
Die Maßnahmen wurden wie folgt im KI 3.0  angemeldet: 
 
Nr. Maßnahme      Summe in Mio geändert 
 

Fenster-, Fassaden und Dachsanierungen 
1 SZ Mundenheim      4.1  1.7 
2 IGS Ernst Bloch      5.0  5.0 
3 RS plus Am Ebertpark     3.0  3.0 
4 Geschwister-Scholl-Gymnasium   3.0  3.0 
5 Wilhelm Humboldt      1.0  1.0  
6 KTS Ebertpark      2.1  4.6  
7 Stadthaus Nord      6.0  6.0  

Summe gesamt Stand 2015    24.3  24.3  



 
Die Änderung der Summen bei Nr. 1 und Nr. 6 wurde vorgenommen, weil die vollen Kosten 
des Neubaus der KTS am Ebertpark anerkannt wurden. Das hat dazu geführt, dass die 
Fenstersanierung am SZ Mundenheim, Heinrich-Böll-Gymnasium um diese Summe reduziert 
werden musste. Die Gesamtsumme von 24,3 Millionen durfte nicht überschritten werden. 
 
Außer der Maßnahme (5) Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium erreichen die übrigen Maß-
nahmen  den Schwellenwert  der Honorarvergütungen und unterliegen diesbezüglich der 
Anwendung des VgV Vergaberecht/-Verfahrens. 
Somit sind  zwingend die Planungsleistungen zur Erstellung der HU-Bau = Teilunterlage zu 
den Förderunterlagen und gleichzeitig als Grundlage zur der baufachlichen Prüfung EU-weit 
auszuschreiben. 
 
Eine erste Mittelanmeldung zur Vorbereitung und Durchführung des zwingend einzuhalten-
den Verfahrens der EU-weiten Planerfindung ist in 2016, zum 1. Nachtragshaushalt 2016 
erfolgt. 
 
Im Einzelnen berichten wir hier den Sachstand, der zur Förderung zu beantragenden Maß-
nahmen. 
 
Bei der derzeit sehr kurz bemessenen Gültigkeitsdauer des Förderprogrammes (2015 bis 
2018, verlängert bis 2020) haben wir zur Umsetzung der Maßnahmen gesamthaft ganzjähri-
ge Bauzeiten zu Grunde gelegt, mit dem Ziel, den Zeitpunkt einhalten zu können. 
 
Die voraussichtlichen Termine sind ohne Prozessstörungen kalkuliert. 
Den Kostenschätzungen liegen die Grundlagen aus  2015 zu Grunde. 
 
 
Zu 1 

Fenstersanierung SZ Mundenheim 
Heinrich-Böll-Gymnasium 

 
Summe:      1.7 Mio. Euro 
 
Termine:     Vorbereitung: 

Planung, Förderantrag, Ausschreibung  
Mai 2017 bis Oktober 2018 
Förderantrag im Juli 2018 gestellt 

 
Baubeginn:     Frühjahr 2019 bis Dezember 2020 
 
Schlussverwendungsnachweis (SVN): 31.03.2021 
             
 
Zu 2 

Fenstersanierung IGS Ernst Bloch  
Haus 1 

 
Summe:      5.0  Mio. Euro 



 
Termine:     Vorbereitung: 

Planung, Förderantrag, Ausschreibung  
Mai 2017 bis Dezember 2018 
Förderantrag im Juli 2018 gestellt 
 

Baubeginn:     Frühjahr  2019 bis Dezember 2020 
 
SVN:      31.03.2021 
 
             
 
Zu 3 

Fenstersanierung RS Plus Am Ebertpark 
 
Summe:      3.0  Mio. Euro 
 
Termine:     Vorbereitung: 

Planung, Förderantrag, Ausschreibung  
Mai 2017 bis Dezember 2018 
Förderantrag im Juli 2018 gestellt 
 

Baubeginn:     Frühjahr 2019 bis Dezember 2020 
 
SVN:      31.03.2021 
 
             
 
Zu 4 

Fenstersanierung Geschwister-Scholl-
Gymnasium 

 
Summe:      3.0  Mio. Euro 
 
Termine:     Vorbereitung: 

Planung, Förderantrag, Ausschreibung  
Mai 2017 bis Dezember 2018 
Förderantrag im Juli 2018 gestellt 
 

Baubeginn:     Frühjahr 2019 bis Dezember 2020 
 
SVN:      31.03.2021 
 
             



 
Zu 5 

Dachsanierung Wilhelm-von- 
Humboldt-Gymnasium 

 
Summe:      1.0  Mio Euro 
 
Termine:     Vorbereitung: 

Planung, Förderantrag, Ausschreibung  
Mai 2017 bis Dezember 2018 
Förderantrag im Juli 2018 gestellt 
 

Baubeginn:     Frühjahr 2019 bis Dezember 2020 
 
SVN:      31.03.2021 
 
             
 
Zu 6 

Kinderhaus am Ebertpark 
Abbruch und Neubau mit Ausweichquartier 

 
Summe:     Gesamtinvestitionssumme 4.8 Mio. Euro 

Zur Förderung angemeldete  
Investsumme 2.1  Mio. Euro 
Förderantrag durch 3-15 ist gestellt 

 
Termine:     Maßnahmeng. und  VgV Ausschreibung 
     ist erfolgt 

Freimachen der Baustelle   02/2016
 ist erfolgt 

      Ausweichquartier  
      Ausschreibung; Vergabe   07/2016 
      ist erfolgt  
 
Baubeginn:     Dezember 2016 bis Ende 2018 
  
SVN:      31.03.2019 
 
             
 
Zu 7 

Verwaltungsgebäude Stadthaus Nord 
Erneuerung Dach, Fenster, Fassade 

 
Summe:     Gesamtinvestitionssumme 6.0 Mio Euro 
 
Summe:      6.0 Mio. Euro 
 



Termine:     Vorbereitung: 
Planung, Förderantrag, Ausschreibung  
Mai 2017 bis Dezember 2018 
Förderantrag im Juli 2018 gestellt 
 

Baubeginn:     Frühjahr 2019 bis Dezember 2020 
 
SVN:      31.03.2021 
 
 
Unterstützend begleitet wird das Gebäudemanagement seit Frühjahr 2018 vom zentralen 
Fördermittelmanagement, das mittlerweile eingerichtet wurde. Wesentlicher Schwerpunkt 
des Fördermittelmanagements ist unter anderem stadtinterne Informationsflüsse, Arbeitsab-
läufe, Prozesse zusammenzufassen, übersichtlich zu gestalten und dabei Überprüfung von 
Mittelflüssen und Zeitabläufen zu optimieren. Die Projekte des KI 3.0 werden daher eng 
durch das Fördermittelmanagement begleitet, um alle Möglichkeiten der Förderung auszu-
schöpfen und gesetzte Termine und Fristen von Seiten der Fördermittelgeber einhalten zu 
können bzw. rechtzeitig gegensteuern zu können.  
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