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„Pilzhochstraße“  

Stand der Planung 28.1.2019 
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Die angestrebte Sanierung der Pilzhochstraße ist Teil der 

Sanierungsstrategie im Vorlauf zum Abbruch der Hochstraße Nord: 

Dazu gehören lokal unter anderem 

- die Erneuerung der Brunckstraße und der Lagerhausstraße 

- die Erneuerung des Belages der Sternstraße 

- die Sanierung der Stadtbahngleise (z.B. Linie 4) 

In regionaler Abstimmung unter anderem 

- die Erneuerung der A 6 inkl. Rheinbrücke und der Rheinbrücke Speyer 

- die Erneuerung der A 650 und in Teilen der B 9 
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Die Hochstraße Süd unterliegt seit ihrer Fertigstellung 1968 

laufenden größeren Unterhaltungsmaßnahmen: 

1985-1988: Pilzhochstraße 

1992-1994: Bruchwiesenknoten 

1998-2003: „weiße“ Hochstraße 

2002-2003: Neubau der Rheinvorlandbrücke 

2004-2008: Pylonbrücke (Korrosionsschutz) 

2015-2016: Pilzhochstraße (Lager) 

GEPLANT bis ca. 2020: Pilzhochstraße (Überbau +Übergangskonstruktionen) 
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Bisheriger Planungsverlauf  Pilzhochstraße  bis Herbst 2017 

(Ziel: Sanierung der Übergangskonstruktionen): 

 

- Mai 2016: Beauftragung der Voruntersuchungen an Krebs+Kiefer nach     

europaweiter Ausschreibung der Ingenieurplanung 

- 2. Halbjahr 2016 / 1. Halbjahr 2017: Baustoffuntersuchung, teilweise Öffnung 

des Brückenkörpers, statische Nachberechnungen, … 

- August 2017: Statische Problematik , Bauwerk muss dringend entlastet 

werden, Vorbereitung des Lkw-Fahrverbots (seit Herbst 2017 umgesetzt) 
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Planungsverlauf  Pilzhochstraße ab Herbst 2017 

(neues, erweitertes Ziel: Stabilisierung des Gesamtbauwerks) 

 

- beteiligte Fachleute: beauftragtes Büro Krebs+Kiefer, Prüfstatiker Prof. 

Novák, Landesbetrieb Mobilität, Stadtverwaltung 

- Vorgaben: Fertigstellung vor Abriss der Hochstraße Nord, uneingeschränkte 

Befahrbarkeit auch für Lkw, wenige Verkehrseinschränkungen während der 

Sanierung, Nutzungsdauer nach Sanierung mindestens 30 Jahre 
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Planungsverlauf Pilzhochstraße  ab Herbst 2017:  

geprüfte Varianten 

 

- in einer ersten Phase haben die beteiligten Fachingenieure in workshops 

mehrere denkbare Varianten diskutiert (Stützenwald, Stützenrost, 

Dammschüttung, …) 

- Ergebnis: nur ein „Galeriebauwerk“ (Unterbauung der Brücke mit engem 

Unterbau aus Betonscheiben) kann die Vorgaben erfüllen, ist ohne Alternative 

- Vorstellung im Bauausschuss und Bürgerforum im April 2018 

  Details im Vortrag von Krebs+Kiefer, Herr Vieth 
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Ergebnis der Vorplanung „Galeriebauwerk“ (Zusammenfassung des 

ingenieurtechnischen Vortrags) 

- schwierige technische Umsetzbarkeit 

- längere Bauzeit als erwartet 

- umfassendere Teilsperrungen während der Bauzeit 

- Kosten ca. 120 Mio Euro   (Stand Vorplanung 1/2019) 

-  städtebauliche Problematik bestätigt sich 
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Konsequenzen der Vorplanung „Galeriebauwerk“ 

 

- keine nachhaltige Lösung, weder verkehrstechnisch noch städtebaulich 

- keine Lösung, die vor dem Baubeginn zum Abriss der Hochstraße Nord 

fertiggestellt werden kann, deshalb wäre dort eine Verzögerung notwendig 

(Kosten pro Jahr Zeitverzug ca. 15 Mio Euro) 
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Konsequenzen der Vorplanung „Galeriebauwerk“ 

 

Überprüfung der bisherigen zentralen Planungsvorgaben: 

- Fertigstellung vor Abriss Hochstraße Nord 

- uneingeschränkte Befahrbarkeit für Lkw 

eröffnet neue Alternativen 
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Konsequenzen der Vorplanung „Galeriebauwerk“ 

 

1. Erarbeitung zusätzlicher Alternativen: 

- Abbruch und Neubau als 4 - spurige Trasse ? 

- Abbruch und Neubau als 2+1 – spurige Trasse ? 

- Teilweise ebenerdige Führung ? 

- Jeweils Berücksichtigung einer West-Ost-Radwegverbindung 

- Jeweils Berücksichtigung einer Gleisauffahrt Bleichstraße - Rheinbrücke 
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2. Konzept zur Führung des Lkw-Durchgangsverkehrs (A 61 – MA) 

- aber freie Fahrt für Feuerwehr, Abfallentsorgung, Lieferanten 

3. Verbesserte Überwachung der Lkw-Sperren 

- Einsatz automatisierter Systeme 

4. Reduzierung von Pendlerverkehren  durch die Stadtteile  

- Umbau vorhandener Ampeln zu Pförtneranlagen 

5. Simulationen für den Verkehrsfluss auf der Hochstraße Süd 

- Auffahrten aus dem Stadtgebiet ohne Rückstau 

6. Notfallkonzept  bei komplettem Ausfall einer Hochstraßen-Trasse  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


