
Instandsetzung der Hochstraße Süd in Ludwigshafen  

Abschnitt Pilzhochstraße 
 

28.01.2019 –  Sachstandsbericht zur Vorplanung der Sanierung mittels unterstützender Galeriebauwerke 
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Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

 

 

 

 

 BW = Bauwerk 
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Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 
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• Erdbeben 

• Verfüllbeton zwischen vorh. Überbau und Unterstützungskonstruktion 

4. Bauzeit 

5. Stadtbild 
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Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 
1. Ausgangssituation / Randbedingungen 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Randbedingungen: 

• Vermeidung von Vollsperrungen 

• Kurze Realisierungszeit wegen Rückbau / Neubau der Hochstraße Nord 

• Gewährleistung des Rheinüberschreitenden LKW-Verkehrs 

• Weitere Nutzung von >= 30 Jahren 
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Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 
1. Ausgangssituation / Randbedingungen 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Ergebnis der Ausgangssituation: 

• Bauwerke der Pilzkonstruktion haben statische Defizite - Unterstützungen notwendig 

• Varianten zu Unterstützungen (Fangedamm, Stützenwald, Stützenrost) und Ersatzlösungen mit Tieferlegung etc. sind 

statisch u/o geometrisch u/o zeitlich nicht möglich 

• verbleibende Lösung: Unterstützungen als Galeriebauwerke  
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Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 
2. Stand der Planung 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Grundrisse Gesamtübersicht: 
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Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 
2. Stand der Planung 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Grundrisse Gesamtübersicht: 

 

Herstellung 

 

• Bohrpfähle unterhalb der vorhandenen  

 Brückenkonstruktion 

• Fundamentplatten / Pfahlkopfbalken 

• Deckenkonstruktion unterhalb des  

 Bauwerks auf ca. ½ Höhe herstellen 

• Anheben der Deckenkonstruktion auf  

 Endniveau und verbleibender Lagerung  

 auf Pressen 

• Herstellen der Wandscheiben unterhalb  

 neuer Deckenkonstruktion 

• Einbau der Lager und Ablassen Deckenkonstruktion auf Lager 

• Einbringen des Verfüllbetons 

Pfähle 

Pfahlkopfbalken 

Lager 
Wandscheibe 

Deckenkonstruktion 

Verfüllbeton 
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Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 
2. Stand der Planung 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Grundrisse Teilübersicht (Bereich Berliner Straße):    
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Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 
2. Stand der Planung 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

 

räumliche Darstellung:    
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Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 
3. Besonderheiten / Problembereiche 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Kreuzungsbereich Berliner Straße (TBW 161 und 205): 

Abfahrt zur Heinigstraße  

lichte Höhe unterhalb TBW 161 reicht nicht für Unterstützungsbauwerk – Neubau notwendig 

Betroffen hiervon ist die Abfahrt zur Saarlandstraße  
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Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 
3. Besonderheiten / Problembereiche 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Kreuzungsbereich Berliner Straße (TBW 161 und 205): 

lichte Höhe unterhalb TBW 205 gerade realisierbar (lichte Höhe 4,40 m)  



12 

Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 
3. Besonderheiten / Problembereiche 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Bereich Faktorhaus (TBW 157 und 154/156) 

• Teilbereich RNV/ Faktorhausdurchfahrt Lichtraum kritisch  Gleisabsenkung notwendig 

• Differenzsetzungen < ca. 1cm   3 D Baugrundmodel erforderlich (FEM-Model) 

• Erdbeben 

•  Vertiefte Planung erforderlich 

•  zusätzlicher Zeitbedarf 
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Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 
3. Besonderheiten / Problembereiche 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Baugrund allgemein / Differenzsetzungen 

• Baugrund bestehend aus Auffüllungen bis ca. 6 m Stärke, danach Rheinkies/-sand 

• Vorgabe: Differenzsetzung benachbarter Achsen < ca 1 cm. Im Rahmen der weiteren 

Planungen muss dieses für alle Bereiche bestätigt werden 
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Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 
3. Besonderheiten / Problembereiche 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Baugrund allgemein / Differenzsetzungen 

• Setzungsrandbedingung kann derzeit noch nicht für alle Bereiche 

nachgewiesen werden 

• Konsequenz: ggf. dickere Pfähle D=120 cm, längere Pfähle >> 15 m 

 

Erdbeben 

• Erdbebenlastfall führt zu erhöhter Bewehrung, da Überbauten und Gründung 

sehr steif sind 

• Erdbebenlastfall und Setzungsdifferenzen stehen in Abhängigkeit, derzeit noch 

nicht nachweisbar 
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Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 
3. Besonderheiten / Problembereiche 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Verfüllbeton zwischen vorh. Überbau und Unterstützungskonstruktion 

• Selbstverdichtender Beton (hoher Überwachungs- und damit Zeitaufwand) 

• nur in Transchen von ca. 90 m³ realisierbar 

• Gesamtsumme nach derzeitiger Planung: ca. 10.200 m³ 

• Ca. 115 Betonierabschnitte  

• Vollsperrungen von Do-Mo erforderlich 

•  Lange Bauzeit 

•  viele Vollsperrungen (min. 50 Stk.)  

Verfüllbeton 
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Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 
4. Bauzeit 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Vorgesehene Bauzeit (nach Vorplanungsstand): 

 

Baubeginn Juli 2021 

Bauende Juni 2025 

Gesamtbauzeit ca. 4 Jahre 

 

Risiken für Bauzeit: 

 

Verfüllbeton (Lieferbarkeit durch Transportbetonwerke) 

ggf. dickere und längere Bohrpfähle 

Herstellung im Stadtgebiet 

Baustellenlogistik in Abhängigkeit von Verkehrskonzept 

Baulärm  
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Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 
5. Stadtbild 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

weiterer Riegel: 

• bisher offene Konstruktion 

• nachher 2. Riegel parallel zur DB-Strecke 

 



Ansicht von Berliner Platz Richtung Ludwigshafen Süd  
5. Stadtbild  
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Pilzhochstraße  Ludwigshafen 
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Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 
6. Kosten 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Baukosten nach Vorplanungsstand 

 

• Die Baukosten sind mit ca. 84 Mio € abgeschätzt. 

• Planungskosten und Projektsteuerung ca. 20 % der Baukosten  ca. 17 Mio. € 

• Grunderwerb ca. 1 Mio. € 

• Unvorhergesehenes ca. 20 %   ca. 17 Mio. € 

• Gesamtkosten ca. 119 Mio. € 

 

Zuschüsse  

• Zuschussfähigkeit und Höhe der Zuschüsse noch ungeklärt 



20 

Unterstützungsbauwerke / Galeriebauwerke 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 BW = Bauwerk 


