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Gremium Termin Status 

Bau- und Grundstücksausschuss 18.02.2019 öffentlich 

 

Vorlage der Verwaltung 

Ausbau der öffentlichen Verkehrsfläche Wasgaustraße zwischen der 
Madenburgstraße und Trifelsstraße - Erhöhung der Gesamtkosten 

Vorlage Nr.: 20196851 

 

A N T R A G  

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen: 

Die Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme von 518.000 EUR um 227.000 EUR auf 
745.000 EUR wird genehmigt. 

 



 

1. Vorbemerkungen 

Der Ausbau der Wasgaustraße ist im Straßenausbauprogramm der Stadt Ludwigshafen für den 
Stadtteil Mundenheim vorgesehen. 

Die Fahrbahn befindet sich in einem baulich schlechten Zustand. Sie weist viele alte Aufgra-
bungsstellen auf. Des Weiteren sind Schäden in Form von Rissen und Abplatzungen, sowie 
Verformungen vorhanden, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. 

Der Ausbau erfolgt zwischen der Madenburgstraße und Trifelsstraße auf einer Länge von ca. 
160m. Im gesamten Abschnitt ist ein grundhafter Ausbau vorgesehen. 

Mit dem geplanten Ausbau im Trennprinzip ist beabsichtigt, die Straße im Ausbaubereich in 
einen verkehrssicheren Zustand zu überführen. Durch die geplanten Maßnahmen soll gleichzei-
tig die Nutzungsverträglichkeit von Aufenthalt, Fußgängerverkehr und Kraftfahrzeugverkehr si-
chergestellt und das Erscheinungsbild der Straße aufgewertet werden. 

Im Vorfeld werden die Hausanschlüsse der Stadtentwässerung erneuert. Die Versorgungslei-
tungen der TWL sind in Ordnung. 

Dem Ortsbeirat Mundenheim wurde die Entwurfsplanung am 01.03.2018 vorgestellt, der dieser 
einstimmig zustimmte. Am 14.03.2018 wurde die Maßnahme den betroffenen Anwohnern vor-
gestellt und diskutiert. 

Nach Maßnahmegenehmigung am 16.04.2018 wurden die Straßenbauarbeiten öffentlich aus-
geschrieben. 

2. Begründung 

Aufgrund von unvorhersehbarem Ausschreibungsergebnis bei der Ausschreibung der Straßen-
bauarbeiten ist eine Erhöhung der Gesamtmaßnahmenkosten um 227.000 EUR auf 745.000 
EUR erforderlich. 

Im Vorfeld wurde eine Kostenberechnung durch ein langjähriges Mittel der Einheitspreise er-
stellt. Das Submissionsergebnis weicht in der Regel nach unten oder oben davon ab; es ist 
nicht möglich das Submissionsergebnis genau vorherzusagen. 



3. Kosten  

Erforderliche Kostenerhöhung 227.000 EUR 
Gesamtsumme Kostenerhöhung 227.000 EUR 
Bisherige Maßnahmekosten 518.000 EUR 
Erforderliche Kostenerhöhung 227.000 EUR 
Neue Gesamtmaßnahmekosten 745.000 EUR 

4. Finanzierung (nur Erhöhungsbetrag) 

Kostenträger ist die Stadt Ludwigshafen. 

Die Maßnahme wird vorwiegend nach dem Kommunalabgabengesetz über wiederkehrende 
Straßenausbaubeiträge aus dem Straßenausbauprogramm finanziert. 

Erhöhungsbetrag 227.000 EUR 

Davon: 

Ausbaubeiträge 80% 181.600 EUR 

Stadtanteil 20% 45.400 EUR 

5. Mittelbedarf (nur Erhöhungsbetrag) 

Haushaltsjahr zur Vergabe 

2018 227.000 EUR 

6. Verfügbare Mittel 

Die für die Maßnahme benötigten Mittel stehen im Haushalt 2018 zur Verfügung. 

Für die Erhöhung (bei der Investitionsnummer 0444761906) benötigten Mittel können aus den 
Rücklagen des Abrechnungsbezirkes (181.600 EUR)  und aus der Investitionsnummer 
0444178300 „Erneuerung der Sinkkastenleitungen im Stadtgebiet“ (45.400 EUR) gedeckt wer-
den. 

Es muss die Übertragung der Mittel als Haushaltsrest von 2018 auf 2019 beantragt werden. Die 
Übertragung der Haushaltsreste muss vom Stadtrat genehmigt werden. 
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