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Gremium Termin Status 

Ortsbeirat Friesenheim 10.09.2019 öffentlich 

 

Anfrage der FWG/GRÜNE-Ortsbeiratsfraktion 
Baufortschritt des Ausbaus Linie 10 

Vorlage Nr.: 20190287 

 

Stellungnahme der Bereich Tiefbau 

 

Die Projektleitung und Projektsteuerung der Maßnahme erfolgt durch die rnv. Wir haben da-
her die Anfrage an diese zur Beantwortung weitergeleitet und folgende Stellungnahmen er-
halten: 
 
Zu 1.)   
In den vergangenen vier Monaten wurde in der Carl-Bosch-Straße auf dem Abschnitt zwischen Hagel-
loch- und Sternstraße die Hauptwasserleitung der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) erneuert. 
Zudem erhielten die Anwohnerinnen und Anwohner in diesem Bereich neue Hausanschlüsse für Gas 
und Wasser. Die Arbeiten kamen gut voran und konnten früher als erwartet bereits Ende August be-
endet werden. Bis zum planmäßigen Beginn der nächsten Phase macht die Baustelle eine Sommer-
pause. Das Baufeld bleibt für den Verkehr wie geplant bis Sommer 2020 gesperrt. Anfang Oktober 
beginnt ein neuer Bauabschnitt. Parallel zum Baufeld in der Carl-Bosch-Straße zwischen Hagelloch- 
und Sternstraße wird dann auch im Bereich der Kreuzung Carl-Bosch-/ Sternstraße sowie in der Carl-
Bosch-Straße bis zum Ruthenplatz gebaut. Bis Sommer 2020 wird die Infrastruktur in diesen Berei-
chen „von Hauskante zu Hauskante“ erneuert. Zunächst saniert die rnv den Abwasserkanal des Wirt-
schaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) in der Carl-Bosch-Straße sowie im Kreuzungsbereich Sternstra-
ße. Dann werden neue Gleise einschließlich eines Gleisdreiecks auf der Kreuzung Carl-Bosch-Straße/ 
Sternstraße gebaut. Die Haltestelle Friesenheim Mitte wird als erste Friesenheimer Haltestelle mit 
barrierefreien Bus- und Straßenbahnsteigen ausgebaut. Zuletzt werden neue Gehwege und Fahrbah-
nen hergestellt.  
 
 
Zu 2.) 
Die Kommunikation erfolgt überwiegend telefonisch über die breit kommunizierte Mobilnummer  
0160/ 99473251 oder teilweise auch per E-Mail an wagner.pro@web.de. Herr Wagner ist dabei rund 
um die Uhr erreichbar, auch zu den gängigen Feierabend- oder an den Wochenendzeiten. Zu Beginn 
der Maßnahme griffen die Anwohner noch häufiger auf diesen Service zurück. Fragen zur Müllabho-
lung, Zufahrts- oder Parkmöglichkeiten sowie dem Ersatzverkehr der Linie 10  gehörten zu den 
Hauptanliegen. Inzwischen ist die Zahl der Anrufe gering.  
 

mailto:wagner.pro@web.de


 
Zu 3.) 
Seit April besteht neben der allgemeinen rnv-Website zur Baumaßnahme eine eigene Website zur 
Linie 10: www.die-neue-linie10.de, die von Anfang an auf allen Unterlagen sowie in der Presse kom-
muniziert wurde. Hier sind alle zum Ausbau der Linie 10 vorhandenen Informationen, wie auch die 
etwa dreimal jährlich geplante Baustellenzeitung, veröffentlicht. Diese wird zudem in großem Umkreis 
der Baustelle per Postwurfsendung kostenlos an die Friesenheimer ausgeteilt. Seit Baubeginn wurden 
auf der Website eine Ausgabe der Baustellenzeitung sowie vier News-Meldungen veröffentlich. In 
Kürze wird eine Pressemitteilung zum Beginn des nächsten Bauabschnitts versendet, die nächste 
Baustellenzeitung in ist Planung.  
 
Die von Ihnen angesprochene Veröffentlichung häufiger Fragen haben wir auf der Website in Form 
eines FAQ umgesetzt. Sollten Ihnen hier noch Aspekte fehlen, so lassen Sie uns dies gerne wissen.  
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