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Gremium Termin Status 

Ortsbeirat Oggersheim 14.11.2019 öffentlich 

 

Anfrage der FWG/FDP-Ortsbeiratsfraktion 
Sachstandsbericht zu Baumaßnahmen an der Buschwegbrücke 

Vorlage Nr.: 20190754 

 

Stellungnahme Bereich Tiefbau 

 
Zu Punkt 1 
Derzeit liegt die Entwurfsplanung vor.  
Das Bebauungsplanverfahren für den Bau der Straße ist abgeschlossen.  
Die Bewilligung der beantragten Landeszuwendungen ist genehmigt. 
Das Genehmigungsverfahren für die notwendigen wasserrechtlichen Genehmigun-
gen wird durchgeführt. 
Die Verhandlungen für den Erwerb der erforderlichen Grundstücke werden derzeit 
geführt. 
 
 
Zu Punkt 2 
Mit dem Beginn der Bauarbeiten ist Anfang 2021 zu rechnen. Voraussetzung dafür 
ist die Vorlage der wasserrechtlichen Genehmigungen und der Abschluss der 
Grunderwerbsverhandlungen. 
 
 
Zu Punkt 3 
Da die neue Zufahrtstraße direkt auf der Trasse der bisherigen provisorischen Zu-
fahrt erfolgt ist eine Vollsperrung erforderlich. Damit steht dem Verkehr nur die Zu-
fahrt zum Wohngebiet über die Notwendestraße, Rheinhorststraße, Am Weiden-
schlag und Will-Sohl-Straße zur Verfügung. 
 
 
Zu Punkt 4 
Nach derzeitigem Stand wird von einer Bauzeit von 8 Monaten ausgegangen. 

 


	Datum
	OStatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

