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Gremium Termin Status 

Bau- und Grundstücksausschuss 17.08.2020 öffentlich 

 

Vorlage der Verwaltung 

Antrag auf Erhöhung der Maßnahmensumme im Bereich Heizungs- und 
Sanitärtechnik für die Sanierung der Trinkwasseranlage in der Doppelturnhalle 
der RS Anne Frank und des GYM Theodor-Heuss. 

Vorlage Nr.: 20201892 

 

A N T R A G  

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Erhöhung der Maßnahmensumme im Bereich Heizungs- 
und Sanitärtechnik, für die Maßnahme – Erneuerung der Trinkwasser-installation in der Doppel-
turnhalle der RS Anne Frank und GYM Theodor-Heuss – in Höhe von 266.104,65 EUR, ausfüh-
ren zu lassen. 
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1. Vorbemerkungen 

Antrag auf Erweiterung der Maßnahmensumme im Bereich Heizungs- und Sanitärtechnik für die 
Sanierung der Trinkwasseranlage in der Doppelturnhalle der RS Anne Frank und des GYM 
Theodor-Heuss. 

2. Begründung 

In den drei Bauabschnitten kam aus verschiedenen Gründen zur Veränderung und Erweiterung 
der Baumaßnahme. Diese setzen sich zusammen aus Nachträgen und nachträglichen Anpas-
sungen der HOAI-Leistungen. Die derzeitig genehmigte Gesamtsumme für die Baumaßnahme 
beträgt 966.463,93 EUR.  

Heizung- Sanitärtechnik 

Änderungen im Ausführungskonzept und/oder Massenmehrungen führen zu einer Erhöhung der 
Maßnahme: 

Nachtrag Nr. 1: 

Im gesamten Kellerbereich war ein großer Teil der alten Isolierung der Heizungs- und Trinkwas-
serinstallation, durch Schäden an der Rohrinstallation, auf den Boden gefallen. Da es sich hier 
um schadstoffbelastete Isolierung handelt, musste der ganze Kellerbereich (Sandboden) gerei-
nigt und freigemessen werden. Hierdurch entstehen Mehrkosten von 8.495,89 EUR. 

Nachtrag Nr. 2: 

Im gesamten Kellerbereich musste der Potentialausgleich wiederhergestellt werden. Dieser war 
größtenteils nicht vorhanden oder in einem sehr schlechten Zustand. Hierdurch entstehen 
Mehrkosten von 17.311,64 EUR. 

Nachtrag Nr. 3: 

Nach Beginn des ersten Bauabschnittes wurde festgestellt das die innenliegenden Regenwas-
serfallleitungen so stark beschädigt sind, dass diese komplett für alle 3 Bauabschnitte erneuert 
werden müssen. Hierdurch entstehen Mehrkosten von 41.920,02 EUR.  
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Nachtrag Nr. 4: 

Das ausgeschriebene Zirkulationsreguliersystem kann vom Hersteller nicht mehr mit Ersatztei-
len versorgt werden. Daher wurde ein Systemwechsel durchgeführt Hierdurch entstehen Mehr-
kosten von 11.153,64 EUR. 

Nachtrag Nr. 5: 

Die Probenahmestellen für die Trinkwasserhygiene wurden bei der Herstellung der Trinkwas-
seranlage vergessen. Hierdurch entstehen Mehrkosten von 3.851,21 EUR. 

Nachtrag 6: 

Durch Änderungen im Ausführungskonzept werden andere WC-Papierrollenspender eingebaut. 
Hierdurch entstehen Mehrkosten von 3.778,58 EUR. 

Nachtrag 7:  

Durch Änderungen im Ausführungskonzept erfolgen folgende Änderungen: 

1. Die Ausgussbecken müssen gemäß Arbeitsschutzgesetz als Kombibecken aus-

geführt werden, 

2. Die Sprühwinkel der Duschelemente wurden mit feststehenden Sprühköpfen ver-

sehen, 

3. Einbau von Duschelementen mit Brauseschlauch zur besseren Nutzung durch 

behinderte Personen. Hierdurch entstehen Mehrkosten von 2.952,95 EUR 

Nachtrag 8:  

Durch den sehr schlechten Zustand der Heizungsleitung im Kellerbereich muß die Installation in 
größeren Abschnitten erneuert werden. Hierdurch entstehen Mehrkosten von 38.259,35 EUR 

Bautechnik 

Hier kommt es in einzelnen Gewerken zu Verschiebungen (Kostenberechnung – Kostenan-
schlag). Hierdurch entstehen Mehrkosten von 2.952,95 EUR. 

Honorarkosten: 
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Durch die Erhöhung der Gesamtkosten und durch Erweiterung der Planungsleistung bei Ände-
rungen im Ausführungskonzeptes kommt es zu Anpassungen der Honorarkosten. 

Übersicht der Gesamtkosten 

 

Nr. Kostenart Kosten (EUR) - Brutto 

Trinkwassersanierung THG - AF 

Bisher vergebene Leistungen 

1 Bautechnik (alle Gewerke) 

Kostenanschlag (Stand 2019) 

Kostenfeststellung (erwartet) 

 

 

 

272.390,00 

350.002,90 

Nr. Kostenart Kosten (EUR) - Brutto 

2 Heizungs- Sanitärtechnik 

Kostenanschlag (Stand 2019) 

Kostenfeststellung (erwartet) 

 

488.000,00 

614.991,75 

3 Erhöhung der Ingenieurleistungen 

Kostenanschlag (Stand 2019) 

Kostenfeststellung (erwartet) 

 

145.000,00 

206.500,00 

4 Bisher genehmigte Gesamtkos-

ten (beauftragt) 

966.463,93 

Kosten für die Erhöhung  

5 Erhöhung Bautechnik 77.612,90 

6 Erhöhung Heizungs-, Sanitär-

technik 

126.991,75 

7 Erhöhung Honorarkosten 61.500,00 

8 Summe Erhöhung 266.104,65 

9 Neue Gesamtkosten + Erhöhung 1.232.568,58 

10 Erwartete Mehrkosten 2020 266.104,65 

3. Terminplanung 

Fertigstellung der Gesamtmaßnahme Mitte August 2020 
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4. Finanzierung 

Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsjahr 2020 auf dem Sachkonto 5231324 nicht aus-
reichend zur Verfügung. Die restlichen Mittel werden über das Sachkonto 5236198 gedeckt. 

5.  Mittelbedarf 

Haushaltsjahr kassenmäßig VE 

2020 266.104,65 Euro 
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