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Rathaus und Rathaus-Center



Rathaus: 
Sanierungsmaßnahmen



 02/1998 Info durch ECE, dass im Rathaus 
schwachgebundene Asbestbauteile verbaut wurden

 04/1998 Erstellen eines Asbestkatasters und Vorplanung der 
Asbestsanierung

 08/1998 Ausführungsplanung der Asbestsanierung; Feststellen
von brandschutztechnischen Mängel im 
Zwischendeckenbereich 

 09/1998 Erstellen eines Brandschutzgutachtens; Feststellen von 
gravierenden Mängel bei der Entrauchung der 
Sicherheitstreppenräume durch die Feuerwehr 
Ludwigshafen

Timeline einzelner Sanierungsmaßnahmen
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 01/1999 Vorliegen des Brandschutzgutachtens

 03/1999 – Genehmigung und Ausführung der Sofortmaßnahmen 
09/1999 (Stufe I) zum Brandschutz

 06/1999 Unwetterbedingte Wassereinbrüche; Erstellen eines
Fassadengutachten

 10/1999 Überschreiten von Asbestwerten in Teilbereichen von 
Stockwerken

Timeline einzelner Sanierungsmaßnahmen
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 12/1999 Prüfungsergebnis zu haustechnischen Anlagen

 01/2000 Vorliegen des Fassadengutachtens

 02/2000 Genehmigung der Sofortmaßnahmen (Ergebnis der   
Prüfung der haustechnischen Anlagen, Brandschutz und 
Asbestsanierung (Stufe II) 

 10/2000 Klausurtagung „Sanierung Rathaus“; Vorstellen und 
Prüfen verschiedener Szenarien zur weiteren 
Vorgehensweise.

Timeline einzelner Sanierungsmaßnahmen
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 10/2002 Abschluss der Asbestsanierung und Sofortmaßnahmen

 2002 wiederholte Räumungen des Rathausturmes nach 
Fehlalarmen; Planen der Erneuerung der 
Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung 

 11/2002 – Umsetzung der Erneuerung der Brandmeldeanlage 
03/2003 und Sicherheitsbeleuchtung

 05/2004 Sanierung von Brandschutz- und 
Sicherheitstechnik einschl. Klimasanierung im Rathaus, 
zu den geschätzten Gesamtkosten von ca. 11 Mio. EUR 

Timeline einzelner Sanierungsmaßnahmen
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 06/2004 Beginn der Maßnahme

 12/2006 Abschluss der Sofortmaßnahmen (Stockwerk 1)

 01/2007 Beginn der baulichen Maßnahmen

 12/2010 Abschluss der Arbeiten in einzelnen Stockwerken

 2010/2011 Beauftragung des Architekten und der Fachplaner für die 
weiteren Sanierungsmaßnahmen der übrigen Ebenen

Timeline einzelner Sanierungsmaßnahmen
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 2012 Planen von weiteren Sanierungsarbeiten

 2013 Umbauarbeiten im Stockwerk 1 (Herstellen eines neuen 
Serverraumes)

 02/2013 Vorliegen des 2011 beauftragten Fassadengutachtens 

Timeline einzelner Sanierungsmaßnahmen

Stadtratssitzung, 05. Oktober 2020



 02/2013 Beauftragen einer Machbarkeitsstudie (360-Grad-
Analyse) zu Möglichkeiten und Kosten 
weiterer Sanierungsmaßnahmen des Rathauses

 05/2014 Vorstellen der Studie in der Verwaltungskonferenz

 10/2014 Feuerwehr fordert die Räumung der Stockwerke 6 bis 15 
bis spätestens Ende 2016, da kein zweiter baulicher 
Rettungsweg vorhanden ist

 01/2015 Beginn der Planung zur Verlagerung der Stockwerke 6 
bis 15

 12/2016 Abschluss der Verlagerung der Stockwerke 6 bis 15 in 
externe Mietflächen im Stadtgebiet

Timeline einzelner Sanierungsmaßnahmen
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 Umzug von rund 335 Arbeitsplätzen in Ausweichquartiere am 
Rathausplatz/Jaegerstraße, im Rheincenter und im Faktorhaus

 Miete insgesamt (inklusive Nebenkosten) seit jeweiligem Mietbeginn: ca. 6,5 
Millionen Euro

 Betriebskosten Rathaus 2019: rd. 2,1 Millionen Euro

Miet- und Betriebskosten
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Rathaus und Rathaus-Center: 
Paradigmenwechsel



 13.03.2018 Vorlage Stadtvorstand

 13.08.2018 Beschluss BGA zu Erstellen von 
Variantenuntersuchungen

 02.09.2019 Vorstellen des Gutachtens von Drees&Sommer
mit zwei Varianten

 09.12.2019 Prüfauftrag für eine dritte Variante

 25.05.2020 Präsentation der Variante 3 im Stadtrat 

 06/2020 – Beantworten von Fragen in Fraktionen durch 
08/2020 Drees&Sommer

Rathaus und Rathaus-Center: politische Diskussion
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 17.08.2020 Gespräch mit Fraktionsvorsitzenden: Tendenz für 
Neubau-Lösung auf Areal von Rathaus/Rathaus-Center 

 02.09.2020 Fraktionsvorsitzenden-Runde: Erläutern der 
Auswirkungen (eröffnet Optionen für eine 
optimierte Streckenführung der Stadtstraße durch 
mögliche Verfügbarkeit von Flächen)

 21.09.2020 Stadtratsvorlage: transparente Vorlage mit allen 3 
Varianten zur Entscheidung

Rathaus und Rathaus-Center: politische Diskussion
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 Variante 1: Sanierung des 
Rathausturms mit Erweiterungsbau

 Variante 2: Neubau des Rathauses 
auf dem Rathaus-Center-Areal 

 Variante 3: Sanierung des 
Rathausturms

Rathaus und Rathaus-Center: politische Diskussion
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 Einstimmiger Beschluss des Stadtrates am 21.09.2020

 Der Stadtrat beschließt die Variante 2: Neubau des Rathauses mit 
ergebnisoffener Prüfung eines Alternativstandorts für das Rathaus 

Rathaus und Rathaus-Center: politischer Beschluss
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 Fördermöglichkeiten

 Schreiben / Gespräche an Landesregierung / Verkehrsminister Dr. Wissing

 Brief an Herrn Baldauf für Gespräche mit Bundesverkehrsminister Andreas 
Scheuer 

 Brief an Innenminister Lewentz

 Ausschreibung Planungsleistung Rückbau Rathaus und Rathaus-Center

 Standortuntersuchung

 Fraktionen werden wie bisher von Beginn an und fortlaufend in den 
Prozess eingebunden

Rathaus und Rathaus-Center: nächste Schritte
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