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Bau- und Grundstücksausschuss 11.01.2021 öffentlich 

 

Vorlage der Verwaltung 

Brandschutzmaßnahme IGS Ernst Bloch, Erhöhung der Gesamtsumme 

Vorlage Nr.: 20202757 

 

A N T R A G  

 
Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt zu beschließen: 
 
Die Gesamtkosten der Maßnahme von ursprünglich 22.602.450,00 Euro werden um  
 

528.935,00 Euro 
auf 23.131.385,00 Euro erhöht. 
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1. Vorbemerkungen 

Mit Maßnahmenbeschluss vom Stadtrat am 16.11.2015 wurde die Brandschutzmaßnahme 
der IGS Ernst Bloch zu Gesamtkosten von 22.602.450 Euro beschlossen. In diesem Maß-
nahmenbeschluss waren die Möbel nicht enthalten.  

2. Begründung 

Neben der Beseitigung von brandschutztechnischen Mängeln sind aus wirtschaftlichen 
Gründen die Sanierung der Trinkwasserleitungen, der Abwasserleitungen und deren De-
ckendurchdringungen, der Datenleitungsinfrastruktur, der Fachklassen, Akustikmaßnahmen 
sowie die dafür notwendige Herstellung eines Ausweichgebäudes mit eingeflossen. Für Mö-
bel wurden keine Kosten eigestellt, da es Bestandsmobiliar gibt. 
 
Im Rahmen des Umzuges in das neue Ausweichgebäude Anfang 2019, wurde das Be-
stands-Mobiliar für Schüler und Lehrer aus Haus 1 aussortiert und noch verwendbare Möbel 
in das neue Gebäude mitgenommen. 
 
Die Möbel der Lehrerzimmer und zum großen Teil die Klassenmöbel, stammen noch aus der 
Erstausstattung von 1975, so dass der Zustand des Mobiliars kein weiteres Umziehen und 
Verwenden mehr zulässt. 
 
Sie sind sehr marode und wurden nach Einzug mehrfach notdürftig repariert. Jedoch kann 
nicht garantiert werden, dass keine weiteren Schäden an den Möbeln (Ausbrechen von Re-
galböden etc.) durch den Umzug zurück in das sanierte Schulgebäude auftreten. 
 
Auch die Schulmöbel waren bereits beim Umzug in das Ausweichgebäude in einem desola-
ten Zustand. An den Stühlen und Tischen fehlen die Bodengleiter, diese können nicht nach-
bestellt werden, da diese Fabrikate nicht mehr im Handel erhältlich sind. 

3. Baubeschreibung 

Für den Rückzug in das sanierte Haus 1, geplant für die Sommer-Schulferien 2021, sollen 
neue Schul- und Lehrermöbel beschafft werden. Das Mobiliar für die weiteren Bauabschnitte 
(sh. Übersicht Anlage) wird mit einer Maßnahmenerhöhung über die Gesamtmaßnahme be-
antragt. 
 
Die Erhöhung zeichnet sich bereits für die weiteren Bauabschnitte ab, konnte bislang aber 
noch nicht endgültig aufgestellt werden, da erst ein VgV-Verfahren für den Abbruch-
Schadstoffingenieur abgewartet werden musste. Die Planungsarbeiten für die weiteren Bau-
abschnitte werden zeitnah ausgeführt. Ziel ist, dass die überarbeitete Kostenschätzung bis 
Mitte 2021 vorliegt. 
 
Eine Förderung der Möblierung für Haus 1 ist nach Rücksprache mit der ADD zu erwarten. 
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4. Terminplanung 

Die Möbel werden EU-weit ausgeschrieben und sollen bis zu den Sommerferien 2021 geliefert 
werden. 

5. Kostenschätzung nach DIN 276 

 
Kostengruppe 600 Einrichtung 
Ganztagsbereich 133.483,00 Euro 
Klassenzimmer 224.603,00 Euro 
Teamräume 150.952,00 Euro 
Büro 19.897,00 Euro 
Zusammen: 528.935,00 Euro 
 

NEUE GESAMTKOSTEN 23.131.385,00 Euro 
 

6. Finanzierung 

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Finanzhaushaltes finanziert. 
 

7. Mittelbedarf (brutto) 

Haushaltsjahr kassenmäßig VE 

2021 528.935,00 Euro 0,00 Euro 

 

8. Verfügbare Mittel 

Die erforderlichen Mittel stehen vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplanes 
2021/2022 durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion unter der Investitionsnummer 
0343147807, GVS IGS Ernst Bloch zur Verfügung.  
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