
 

 

 TOP 11 

Gremium Termin Status 

Ortsbeirat Oggersheim 06.05.2021 öffentlich 

 

Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion, 
Sachstand zu Baumaßnahmen auf dem Gelände Schillerschule 

Vorlage Nr.: 20213353 

 

Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft 

 

1. Terminierung der einzelnen Arbeitsschritte bis zum endgültigen Ab-
schluss der Baumaßnahmen. 
 

zu. 1 Die Baumaßnahmen sollen im Jahr 2021 beginnen und Ende 2023 fertiggestellt 
werden. 

 
2. Sachstandsbericht zu bisher erfolgten Maßnahmen 

 
zu. 2.Zurzeit wurde der Bauantrag eingereicht. Hierfür wurde bereits die Baugeneh-

migung erteilt. Die Maßnahme wurde im Stadtrat am 15.04.2019 genehmigt. 
Der Förderantrag wurde bereits bei der ADD in Neustadt abgegeben. 

 
3. Wurden inzwischen Änderungen der ehemals beschlossenen und be-

willigten Arbeiten vorgenommen? 
 

zu. 3  Die Maßnahme wird, wie bereits im Ortsbeirat am 04.06.2020 vorgestellt, wei-
tergeplant. 

 
4. Welche Arbeitsschritte sind in der nächsten Zeit vorgesehen? 

 
zu. 4  Wir sind zurzeit in der Ausführungsplanung. Nach Erhalt des vorzeitigen Bau-

beginns durch die Förderbehörde, ADD in Neustadt, sollen erst die Rohbauar-
beiten ausgeschrieben werden. Dabei wird auch die Baustelle geplant. 

 
 
 

5. Wie ist die Zuwegung geplant für Baufahrzeuge und Materialien wäh-
rend der Bauphase? 
 

zu. 5  Zurzeit wird mit der Abteilung Grünconsulting der Stadt Ludwigshafen die Zu-
wegung zur der Baustelle geplant. 

 



6. Wie sieht die Anpassung des Schillergebäudes für den Neubau vor? 
 

zu. 6  Die Erweiterung, wie im Ortsbeirat vorgestellt, ist geplant auf dem Standort der 
jetzigen Toilettengebäude im Südöstlichen Bereich des Schulgeländes. Die Toi-
letten werden in den Neubau integriert. 

 
7. Wie gestaltet sich die bauliche Umsetzung für die Änderung des Trep-

penhauses und die zwangsläufige Dacherweiterung? 
 

zu. 7  Das Treppenhaus des „Schülerbaus“ wird für den Neubau teilweise geändert. 
Das Dachgeschoss wird nicht erweitert. 

 
8. Wie steht es um den Brandschutz / Brandmeldeauflagen für die Nut-

zung der Flure in allen, das Areal betreffenden Gebäuden? 
 

zu. 8  Die Brandschutzmaßnahmen in allen Schulgebäuden sind bereits 2019 abge-
schlossen. 

 
9. Wie sieht die endgültige Planung für die Hofgestaltung und Nutzung für 

die Schüler aus? 
 

zu. 9 Die Außenanlage wird nach Fertigstellung der Erweiterung komplett neugestal-
tet. Die Eingänge werden barrierefrei neu hergestellt, die Fläche kindergerecht 
gestaltet. 

 
10. Wie weit ist die Versetzung des Tiefbrunnnens im Hof? Da dieser 

durch den Anbau überbaut wird, jedoch als Notbrunnen für die Bevölkerung von 
Oggersheim zu schützen ist und zugänglich zu halten ist. 
 

zu. 10 Der Notbrunnen wird verlegt. Die Planung ist bereits abgeschlossen, die Aus-
führungsarbeiten bereits vergeben. Die Arbeiten werden in der schulfreien Zeit 
durchgeführt.  

 
11. Wo liegen die größten Probleme und Hindernisse um einen zeitlichen 

Fortschritt zu erzielen? 
 

zu. 11 Die Maßnahme wird zu ca. 90% vom Bund gefördert. Wir müssen alle Vorga-
ben, die an eine Fördermaßnahme gestellt werden, genausten einhalten. Des-
halb können wir erst mit der Ausschreibung beginnen, nachdem wir den vor-
zeitigen Baubeginn durch die Förderbehörde genehmigt bekommen. Erst da-
nach wird der Rohbau erstellt. 

 
12. Was ist technisch und baulich geplant, für das alte unter Denkmal-

schutz stehende Gebäude der Grundschule „Luitpoldbau“, auf dem Gelände?  
 

Zu. 12 Der „Luitpoldbau“ wird nur im Inneren des Gebäudes umgebaut. Es sollen nur 
Schulräume nach dem Umbau vorhanden sein. Die Verwaltung und der 
Hausmeister werden in die Erweiterung umziehen. 
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