
Projekt Einweisungsgebiete
Rote Blöcke – Abriss und Neubau

Weiße Blöcke – Sanierung Gebäude und Haustechnik



Bisherige und weitere Projektschritte

Seit 07/2021

- Wiederaufnahme und Fortsetzung Projektgespräche

- Beteiligung Ökumenische Fördergemeinschaft (12.08.2021)

- Fortschreibung Standards / Modifizierung Unterbringungsbedarfe

 Änderung Raumprogramm 1-, 2- und 3-Zimmer-Einheiten

- Detaillierung Funktionsbereiche aus Sozialkonzept:

(Gemeinschaftsraum, Arztzimmer, Kiosk + Betreiberkonzept 

extern/Selbstverwaltung? mögliches Werkstattangebot)

- Errichtung eines Ausweichquartiers
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Erschließung im Kontext des lfd. B-Planverfahrens zum Ausbau der 

Bayreuther Straße
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Infrastruktur Energie

Aktuell:

• Kein Gas

• Keine Fernwärme

• Öltanks vor Ort

Straßenausbau

• Infrastruktur noch offen

• ggf. Synergieeffekt

(Erschließung)

B-Plan Aufstellungsbeschluß v. 05.10.2020



Projektrealisierung und Vergaberecht

Planungsleistungen 

> 214.000 Euro  europaweites Vergabeverfahren (VgV)

Bauaufträge

> 5.350.000 Euro  europaweite Vergabeverfahren

Ziel: Projektbeschleunigung durch Anwendung von VOB § 7c EU

„Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm“ 

(Funktionalausschreibung)
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nächste Projekt-Termine

12.08.2021 Projektgespräch (Dez 5/4, ÖFG) 

21.09.2021 Fachaustausch in Frankfurt/Main

Projekt Übernachtungsstätte Ostpark

27.09.2021 Bewohner*innen-Information (Dez. 5/4, ÖFG)

Oktober 2021 Projektgespräche ff
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Übersicht Baufeld und Aktivitäten



11/2021 - 04/2022 Standortuntersuchungen, 

(Vergabe Objektplanung/Ingenieure)

04/2022 – 08/2022 EU-Ausschreibung (mit roten Blöcken)

Vergabe (Maßnahmebeschluss)

08/2022 - 01/2023 Planung/Baueingabe/Baugenehmigung

01/2023 – 11/2023 Abriss, Gründung, Vorfertigung, Montage
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1. Rahmenterminplan Rote Blöcke

(Ausweichquartier- FUNKTIONAL) 



2. Rahmenterminplan Rote Blöcke

(Abriss/Neubau - FUNKTIONAL) 
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11/2021 - 04/2022 Bestandsanalyse, 

(Vergabe Objektplanung/Ingenieure)

04/2022 – 08/2022 EU-Ausschreibung

Vergabe (Maßnahmebeschluss)

08/2022 - 11/2023 Planung/Baueingabe/Baugenehmigung

11/2023 – 07/2025 Abriss, Neubau



3. Rahmenterminplan Weiße Blöcke

(Abschnittsweise SANIERUNGEN- Funktional) 
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12/2023 - 04/2024 Vergabe Objektplanung/Ingenieure 

04/2024 – 08/2024 EU-Ausschreibung

Vergabe (Maßnahmebeschluss)

09/2024 - 04/2025 Planung/Baueingabe/Baugenehmigung

04/2023 – 04/2029 abschnittsweise Sanierung



Gesamtübersicht
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Der Bau- und Grundstücksausschuss möge die avisierte 

Projektfortsetzung zur Kenntnis nehmen und der dargestellten 

Rahmenterminplanung zustimmen.
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