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Entwicklungsstudie für die Sanierung, Umbau und 
künftige Nutzung der Friedrich-Ebert-Halle

Ergebnispräsentation im Bau- und Grundstücks-Ausschuss (BGA) des Stadtrates Ludwigshafen

Ludwigshafen am 04. Oktober 2021
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Analyse

Bewertung

Maßnahmen

Ableitung

Ermittlung

A. Übersicht über die Inhalte und die untersuchten Aspekte

Entscheidung zur Umsetzung nächster Schritte / Maßnahmen

Modul 2:
Nutzungsprofil

-> Was bedeutet dies für die FEH?

Modul 3:
FEH im Bestand

-> Wie stellt sich der IST-Status dar?

Szenario 3
-> „Komplettsanierung u. Umbau“

Szenario 1
-> „Mängelbeseitigung u. Verschönerung“

Modul 5: Zusammenfassung / Bewertung (SWOT)

Modul 1:
Markt / Wettbewerb

-> Was bedeutet dies für Nutzungsprofil? 

Modul 4:
Anforderungen / Standards

-> Wohin sollte es gehen?

Ableitung Handlungsempfehlung 

Szenario 2
-> „Sanierung / Wiederherstellung“

Modul 6: Ausbau- / Entwicklungsszenarien
-> Was muss gemacht werden?  Was ist zu tun? Ableitung aus IST-Zustand und Anforderungen / Standards

Modul 7: Kostenschätzung
-> Was kostet welches Szenario?
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B. Analyse
I. Markt / Wettbewerb
II. Nutzungsprofil der Friedrich-Ebert-Halle
III. Betrachtung der Friedrich-Ebert-Halle im 

baulichen IST-Zustand
IV. Bauliche und betriebliche Anforderungen
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Modul 1: Markt- und Wettbewerbsanalyse

Messen
 flächendeckendes und viel-

seitiges Angebot an Messe- und 
Ausstellungslocations

 regionale Messeplätze mit ge-
ringfügigem Flächenwachstum 
 Spiegel für derzeitige Markt-
situation auf dem regionalen 
Messemarkt

 Für LU sind Endverbraucher-
messen ein wichtiges Standbein 
 größtes Besuchersegment

 Restriktiv wirken sich verschär-
fende Vorschriften von Kommu-
ne u. Land (u.a. LMAMG) aus

Der Veranstaltungsmarkt
 ist generell abhängig von wirtschaftlicher Gesamtentwicklung
 verzeichnet insgesamt eine stabile Entwicklung in den letzten Jahren mit einer positiven Prognose für die nächsten Jahre

Sport
 allgemein steigende Popularität 

des Ballsports, aber: Zuschauer-
zahlen abhängig von Ligazuge-
hörigkeit

 Zunehmende Professionali-
sierung mit Auswirkungen auf 
Vereine und Spielstätten
 z. B. Arenacharakter, ange-

messene Presse-, VIP-, 
Merchandising-Bereiche etc. 

 TSG als positives Aushänge-
schild entwickeln
 Investitionen sind notwendig

Live-Entertainment
 steigende Anforderungen an 

Veranstaltungsstätten
steigender Produktionsaufwand 
und wettbewerbsbedingter preis-
druck

 steigende Eventisierung
Rahmenangebote um die Veran-
staltung zur Erschließung zu-
sätzlicher Einnahmequellen

 keine adäquate Spielstätte in LU 
trotz vorhandener Nachfrage 
Potenzial wird durch Veranstal-
tungen in MA und HD abgegrif-
fen

Tagungen, Kongresse, 
Seminare etc. (MICE)
 steigende Teilnehmerzahlen bei 

sinkenden Veranstaltungs-
zahlen Veranstaltungen 
werden tendenziell größer

 MICE-Segment mit Potenzial für 
LU  ABER für den Pfalzbau
Nischensegment für die FEH

 Segment mit den höchsten 
Ansprüchen an die Immobilie 
ausreichendes und flexibles 
Raumprogramm, qualitativ 
hochwertige Ausstattung

 Prinzipiell gute Voraussetzungen für LU Lage, Verkehrsanbindung, Einzugsgebiet, Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftsstruktur ⇒ ABER:
 direkte Wettbewerbssituation zu MA (= „Platzhirsch“, der den Standard vorgibt!) - MA nicht nur im Veranstaltungssegment mit Sogwirkung
 weitere Projektentwicklungen in HD (Ballsporthalle und Kongresszentrum)
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Modul 2: Nutzungskonzept der Friedrich-Ebert-Halle

Betrachtung der Gesamtimmobilie 2014 - 2018
 Zahlen der FEH auf geringem Niveau und fallender Tendenz
 Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung mit 2.203

wurde nur aufgrund der Messen erreicht 
(ohne Messen: 1.733 Besucher pro VA)

Nutzungen in der FEH
 Primär – Messen / Ausstellungen und Handball (TSG)
 Sekundär – Live-Entertainment u. MICE

Wie wirkt sich der Wettbewerb auf die Veranstaltungen der FEH aus?
 Konkurrenz mit Fokus auf Mannheim
 betrifft v. a. Pfalzbau und das MICE-Segment (FEH – Großkongresse)
 weniger das Live-Entertainment „Konzert“, da FEH hier nicht mehr konkurrenzfähig

⇒ Rückläufige Entwicklungstrends, die anhalten werden!
Gründe:

⇒ FEH entspricht nicht den Anforderungen der Veranstalter & ihrer Veranstaltungen!
⇒ erheblicher Investitionsstau mit Auswirkungen auf die Belegung!
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Modul 3: Betrachtung der Friedrich-Ebert-Halle im baulichen IST-Zustand
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Modul 3: Betrachtung der Friedrich-Ebert-Halle im baulichen IST-Zustand

 Einzigartige Architektur sorgt für überregionales 
Alleinstellungsmerkmal (Vermarktung)

Gebäude- und Infrastruktur:

 Verkehrstechnische Anbindung an Fernverkehr 
und ÖPNV ⇒ allerdings MIV durch Wohn- u. 
Naturerholungsgebiet

 Lage in Ebertpark (Naherholung) u. zu 
angrenzendem Wohngebiet (Friesenheim) eher 
nachteilig

 Neben bereits erfolgten Sanierungsarbeiten 
(u.a. Fassade) weitere umfangreiche Baumaß-
nahmen an äußerer u. innerer Gebäudesub-
stanz, insbesondere der gebäudetechnischen 
Anlagen (TGA), notwendig
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Modul 3: Betrachtung der Friedrich-Ebert-Halle im baulichen IST-Zustand

 Eignet sich grundsätzlich für alle Veranstaltungstypen: 
Sport (vorrangig Handball), Messen u. Ausstellungen, 
MICE sowie Live-Entertainment

 Küchenbereich weitestgehend nicht funktionsfähig

 Funktionale Gliederung und Anordnung von Räumen und 
Funktionsflächen entspricht dem Standard der 60er Jahre

 Zu geringe Deckenhöhen im großen Saal (Konzerte) u. 
Foyer (Ausstellungen) veranstaltungsspezifisch 
problematisch

 VIP- / Hospitality- u. Pressebereich (bei Handballspielen 
TSG) lediglich temporäre Lösungen (nicht zukunfts-
tauglich)

 Besucherkapazität für Handball nur bedingt ausbaufähig

Das Raum- und Funktionsprogramm:

 Mobiles Tribünensystem sorgt für zeit- und personalauf-
wendige Umbauten ⇒ hohe Betriebskosten u. geringere 
Auslastung von Veranstaltungen a.G. von Rüsttagen

 Lagerbereiche sind unzureichend

 Einheitliche Büro- / Umkleidestruktur für Betreiberpersonal 
(einschließlich Dienstleister) ist nicht vorhanden

 Schlechte Zu- und Abfahrt für Zuliefer-, Produktions- und 
Tourverkehre (Lkw)

 Lichthof ist nach aktuellem Brandschutzgutachten nicht 
nutzbar ⇒ Umbaumaßnahmen mit Eingriff in die 
Gebäudestruktur (Bestand) notwendig

⇒ Die FEH ist für alle Veranstaltungssegmente nicht mehr zeitgemäß
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Modul 4: Bauliche und betriebliche Anforderungen

Messen u. Ausstellungen

Live-Entertainment

Kongresse u. Tagungen Publikumsgastronomie

Tagungsräume

Foyernutzungen

Pressekonferenzen

VIP / Hospitality

Handball-Bundesliga

Küche u. Kühlräume

Lager u. Logistik

Backstage-Bereich
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C. Bewertung
V. SWOT-Analyse
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Positive Aspekte Negative Aspekte

Wettbewerbssituation:
Kooperation mit m:con;
Großsporthalle Heidelberg mit 
wenigen freien Zeitfenstern a.G. 
von Schul- und Vereinssport u. 2 
Profivereinen

Wettbewerbssituation:
Konkurrenzsituation zu 
Schwesterstadt Mannheim; 
Projektentwicklungen in HD 
(Kongresszentrum, Ballsport-
halle)

Veranstaltungsmarkt:
insgesamt stabile Entwicklung in 
den für die FEH wichtigen Seg-
menten u. steigender Stellenwert 
der Freizeitgestaltung

Veranstaltungsmarkt:
immer höhere Anforderungen an 
VA-Immobilien (vs. Denkmal-
schutz u. Dachkonstruktion FEH)

Nutzungen:
Mit der TSG lokaler Handball-
bundesligist (Saison 2019/20) mit 
Bedarf an Spielstätte vorhanden; 
Anstieg der VA-Zahlen durch 
kürzere Rüstzeiten

Nutzungen:
Gefahr des TSG-Abstiegs -
Attraktivität ist erfolgs- und damit 
besucherabhängig; FEH wird 
zunehmend für Veranstalter 
uninteressant

Positive Aspekte Negative Aspekte

Standort:
Teil der Metropolregion Rhein-
Neckar und damit wirtschaftlich 
potentes Umfeld mit großem 
Einzugsgebiet

Standort:
Nähe zu Mannheim und damit 
direkte Wettbewerbssituation in 
sehr vielen Bereichen  LU im 
Schatten von MA

Veranstaltungsdestination FEH:
FEH füllt Angebotslücke zwischen 
Maimarktclub und SAP Arena; 
Architektur u. Fläche der FEH als 
Alleinstellungsmerkmal

Veranstaltungsdestination FEH:
schlechter baulicher Zustand eine 
der Ursachen für niedrige 
Auslastung insgesamt und für 
erschwerte Akquisition von VAs
 Denkmalschutz

Nutzungen:
etablierte und bekannte Halle mit 
festem Kunden- und treuem 
Besucherstamm  Fokus Sport 
(Handball) mit 50% am Gesamt-
portfolio gut

Nutzungen:
Gesamtzahl der VAs auf 
geringem Niveau mit abfallender 
Tendenz  Raumprogramm nicht 
mehr zeitgemäß (optimal)

Modul 5: SWOT-Analyse: Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

I N T E R N E   A N A L Y S E

STÄRKEN SCHWÄCHEN

SWOT = Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Oppertunities (Chancen), Threats (Risiken)

RISIKENCHANCEN

E X T E R N E  A N A L Y S E
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D. Ableitung
VI. Ausbau- / Entwicklungsszenarien

i. Mängelbeseitigung und 
Verschönerungsmaßnahmen

ii. Sanierung / Wiederherstellung
iii. Komplettsanierung und Umbau
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Modul 6: Bauliche Szenarien

Sanierung / Wiederherstellung Komplettsanierung und UmbauMängelbeseitigung und
Verschönerung

Kernsanierung und Umbau / 
Neugestaltung im Bestand

Grundsanierung / 
Wiederherstellung der 

gebäudetechnischen Anlagen im 
Bestand

Schönheits- und Kleinreparaturen 
sowie Behebung technischer 

Mängel im Bestand

Szenario 2 Szenario 3Szenario 1

„Nutzungszeit“: ca. 5 - 10 Jahre „Nutzungszeit“: > 30 Jahre„Nutzungszeit“: ca. 25 - 30 Jahre
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Das Szenario 1 im Überblick

Mängelbeseitigung und Verschönerung (Schönheits- und Kleinreparaturen sowie Behebung technischer Mängel im Bestand)

Wesentliche Maßnahmen:
 Optische Aufwertung (streichen von Wänden, Türen, Fenstern und Decken) vorrangig des Publikumsbereichs (Außengelände, Foyer-/Eingangsbereich, evtl. 

sanitäre Anlagen etc.)
 ggf. Erneuerung von Fußböden (z. B. im Umkleidebereich), so dass sich Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt in der Halle bewegen können (z. B. 

Beseitigung von Stolperfallen)
 KEINE Sanierung der Funktionsbereiche (Lager, technische Räume, Küche etc.)
 Umsetzung der laut Prüfprotokollen notwendigen baulichen und gebäudetechnischen Maßnahmen
 Erforderliche bauliche Maßnahmen im Rahmen der gebäudetechnischen Mangelbeseitigung
 gastronomische Einrichtungen entsprechend den geltenden Hygienevorschriften herrichten, der Bestandsschutz greift hier nicht.

 Die FEH wird noch einmal für einen begrenzten Zeitraum fit gemacht (5 bis 10 Jahre).
 Es werden keine perspektivischen Maßnahmen ergriffen, die ein langfristiges, betriebliches „Überleben“ der FEH sicherstellen.
 Das Veranstaltungsportfolio der FEH bleibt unverändert, die Anzahl und Qualität der Veranstaltungen wird auf der Zeitschiene abnehmen.
 Danach wird die Halle auf dem Markt nicht mehr zu platzieren sein, sodass alle Marketingaktivitäten diesbezüglich eingestellt werden.
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Das Szenario 2 im Überblick

Sanierung / Wiederherstellung der gebäudetechnischen Anlagen im Bestand

Wesentliche Maßnahmen:
 Maßnahmen Szenario 1 zzgl.
 Grundsanierung / Wiederherstellung / Modernisierung der gesamten gebäudetechnischen Anlagen und Einrichtungen (TGA) nach neuestem Stand der Technik
 bauliche Maßnahmen, die sich in weiten Teilen nach den Notwendigkeiten richten, die sich aus den gebäudetechnischen Sanierungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen ergeben (Wand- und Bodendurchbrüche, Umbau von Technikzentralen und Betriebsräumen etc.)
 bauliche Ertüchtigung lediglich im Grundbestand der Halle
 bauliche Veränderungen ausschließlich im Rahmen der bestehenden Gebäudestruktur mit dem Ziel, die definierten Standards (Modul 4) soweit möglich im 

Rahmen des Machbaren zu realisieren / umzusetzen

 Die FEH wird baulich so ertüchtigt, dass eine Laufzeit des Betriebes über einen Zeitraum von 25 bis 30 Jahren sichergestellt werden kann.
 Eine Modernisierung unter sich seit 1965 grundsätzlich veränderten Nutzungsanforderungen in den vorgenannten Nutzungsszenarien mit einer 

perspektivischen Ausrichtung auf eine zukunftsfähige und wettbewerbsfähige Halle für weitere 25 bis 30 Jahre ist nur eingeschränkt möglich.
 Das Veranstaltungsportfolio der FEH bleibt prinzipiell nahezu unverändert.



Ludwigshafen, 28.09.2021 / 17© Bevenue

Das Szenario 3 im Überblick

Komplettsanierung und Umbau / Neugestaltung im Bestand

Wesentliche Maßnahmen:
 Maßnahmen Szenarien 1+2 zzgl.
 einer optimierten Modernisierung der gesamten gebäudetechnischen Anlagen und Einrichtungen (TGA) u.a. / insbesondere im energetischen Bereich
 umfangreiche Umbaumaßnahmen unter Eingriff in die Gebäudestruktur, ggf. unter (Teil-)Abriss bzw. Neubau

(1) Verbesserung des Raumkonzepts (Raumprogramm)
(2) Optimierung der Lichten Höhe in der Veranstaltungshalle und Verbesserung der Deckentraglast
(3) Optimierung des Innenraums durch Neugestaltung der Tribünenanlagen und Schaffen eines Arenacharakters
(4) Optimierung der Logistik (geringe Rüstzeiten durch bessere Hallenbeschickung, parallelem Auf- und Abbau, optimierter Tribünensituation (Einbau mobiler 

Tribünen, dadurch Zeitersparnis und geringere, hallenseitige Kosten = Betreiberkosten)) 
(5) Optimierung der räumlichen Gegebenheiten der Peripheriebebauung z. B. durch

a. Umbau des Foyerbereiches unter Einbeziehung des Lichthofes
b. Schaffen eines separaten Pressezentrums (für Handballer)
c. Schaffen eines separaten Hospitalitybereiches (für Handballer)
d. Verbesserung der internen Wegführung

 Ansatz garantiert ein erweitertes Veranstaltungsportfolio in der FEH
 Nutzungsdauer: > 30 Jahre
 hoher baulicher Aufwand mit Eingriff in den Bestand, Hürde Denkmalschutz = hohe Umbaukosten und schwieriges Planungs- und Genehmigungs-

verfahren.
 ist mit den höchsten Investitionskosten verbunden
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Szenario 3
Komplettsanierung u. Umbau

1 2 3 4 5 6

Szenario 2
Sanierung / Wiederherstellung

1 2 3 4 5 6

Szenario 1
Mängelbeseitigung /

Verschönerung
1 2 3 4 5 6

 Vorgelände / Vorplatz

 Eingangsbereich / Foyers

 Konferenzräume

 Sanitäreinrichtungen

 Lichthof

 Großer Saal / Halleninnenraum

 Umkleideräume

 Lagerräume

 Küchen- / Cateringbereich(e)

 Pressezentrum / VIP

 Betriebshof / Freilager

 TGA

 Gebäude (Dach & Fach)

Die Bauliche und funktionale Bewertung im Überblick

1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = Befriedigend, 4 = ausreichend, 5= mangelhaft, 6 = ungenügend                                      1) Lichthof evtl. aufgelöst und ggf. in Foyer integriert

1)
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Szenario 2
Sanierung / Wiederherstellung

1 2 3 4 5 6

Szenario 3
Komplettsanierung u. Umbau

1 2 3 4 5 6

Szenario 1
Mängelbeseitigung /

Verschönerung
1 2 3 4 5 6

Bestandserhalt & Betriebssicherung für 
eng begrenzten Zeitraum, notwendige 

Mängelbeseitigung Bau & TGA, 
Imageschaden durch Zustand der Halle, 
Konsequenz: eingeschränkter Betrieb & 

Vermarktungsmöglichkeiten

Bestandserhalt & Betriebssicherung 
über längerfristigen Zeitraum, Bau v.a. 

im Rahmen von aufwendigen & 
kostenintensiven TGA-Maßnahmen, 
keine grundlegenden Änderungen im 
Raumprogramm / Nutzung, geringe 

öffentl. Wahrnehmung der Maßnahmen

Schaffung neuer Flächen & Ver-
besserung der  Nutzungsbereiche im 

Objekt, betriebliche Optimierung, 
Massiver Eingriff in die Bausubstanz, 

Umsatzsteigerungen zu erwarten,  
Erhalt der einzigartigen Architektur als 
Alleinstellungsmerkmal in der Öffentlk.

Die Kosten und organisatorisch-betriebliche Bewertung im Überblick

 Aufwand / Umsetzbarkeit

 Kosten – Invest

 Relation Kosten / Nutzen

 Logistik / Hallenbeschickung

 Veranstaltungsabwicklung

 Verbesserung Raum- / 
Flächenangebot

 Verbesserung Angebots-
qualität (Optik / Ausstattung)

 Mittel- / langfristige
Nutz- / Vermarktbarkeit

 Außenwirkung Öffentlichkeit

 Zusammenfassung
Einschätzung

1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = Befriedigend, 4 = ausreichend, 5= mangelhaft, 6 = ungenügend
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Die Szenarien 2 und 3 im Vergleich – Was bedeutet die Entscheidung langfristig?

Kernsanierung und Umbau / Neugestaltung im Bestand

Szenario 3: Komplettsanierung und Umbau

 Szenario 3 mit wesentlichen perspektivischen Vorteilen im Betrieb und in 
der Vermarktung gegenüber Szenario 2.

Grundsanierung / Wiederherstellung der gebäudetechnischen Anlagen im Bestand

Szenario 2: Sanierung und Wiederherstellung

 weitreichende und umfangreiche TGA-Maßnahmen
 energetische Sanierung (ENEV)
 Bauliche Maßnahmen (Dach & Fach) weitestgehend im Rahmen der Grundsanierung / 

Wiederherstellung der gebäudetechnischen Anlagen im Bestand
 KEINE Verbesserung im Raum- & Funktionsprogramm 
 KEINE Verbesserung in der Logistik und inneren Erschließung
 damit KEINE Verbesserung im Betrieb bzw. bei der Veranstaltungsabwicklung
 ggf. Einschränkungen durch erforderliche bauliche brandschutztechnische 

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer Weiternutzung des Lichthofes
 Verbesserung im gastronomischen Bereich (Küche / Pausencatering) im Rahmen des 

Bestandes (angepasstes Gastronomiekonzept)
 unverändertes Veranstaltungsportfolio
 geringes Vertriebspotenzial
 hohe Kosten und Aufwand vs. geringfügiger betrieblicher Nutzen

 Szenario 2 bietet bei Betrachtung einer längerfristigen Nutzungsdauer 
lediglich begrenzte Perspektiven und somit mittel- / langfristig eher 
betriebliche, wirtschaftliche und vermarktungstechnische Nachteile.

 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen inkl. möglicher Teilabriss und Wiederaufbau gemäß 
Anforderungen (Foyer / Eingangsbereich, Lichthof,  Andienung / Logistik, Backstage, Küche 
/ Catering)
 Optimierung / Verbesserung im Raum- & Funktionsprogramm
 Verbesserung in der Logistik und inneren Erschließung
 damit Optimierung / Verbesserung im Betrieb bzw. bei der Veranstaltungsabwicklung
 Erweiterung der Foyer- / Eingangsflächen durch Hinzunahme des Lichthofes 

(überdacht) mit weitreichend positivem Einfluss auf den Betrieb
 Verbesserung im gastronomischen Bereich durch neues Gastronomiekonzept (Küche / 

Pausengastronomie) u. a. auch für VIP 
 Optimierung der gebäudetechnischen Anlagen gegenüber Szenario 2
 erweitertes Veranstaltungsportfolio und höhere Belegungsdichte möglich
 hohes Vertriebspotenzial
 hohe Kosten und Aufwand vs. höherer betrieblicher Nutzen
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E. Kostenschätzung
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Modul 7: Kostenermittlung – Kostenrahmen der Szenarien 1 bis 3

Bauwerksart: Sport- u. Mehrzweckhalle (mittlerer Standard / Durchschnitt) - Kostenangabe: Gesamtkosten KG 200 bis 600 (Bauwerkskosten (KG 300, 400 u. 500)
Kostenstand: 1. Quartal 2019 (einschließlich 19% Mwst.)

Szenario 1: Mängelbeseitigung und Verschönerung Szenario 2: Sanierung und Wiederherstellung Szenario 3: Komplettsanierung und Umbau

Kostengruppe Menge
anteilig an Gesamtsumme

Kosten
(Minimalansatz)

Kosten
(Mittelwert)

Kosten
(Maximalansatz)

Kosten
(Minimalansatz)

Kosten
(Mittelwert)

Kosten
(Maximalansatz)

Kosten
(Minimalansatz)

Kosten
(Mittelwert)

Kosten
(Maximalansatz)Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3

KG 300 + 500: 8.000 m² BGF 88% 65% 72% 3.377.465,28 € 5.629.108,80 € 7.880.752,32 € 9.659.191,68 € 16.098.652,80 € 22.538.113,92 € 15.193.908,44 € 25.323.180,74 € 35.452.453,04 €

KG 400: 8.000 m² BGF 5% 28% 21% 211.665,00 € 352.775,00 € 493.885,00 € 4.140.600,00 € 6.901.000,00 € 9.661.400,00 € 4.500.660,00 € 7.501.100,00 € 10.501.540,00 €

Zwischensumme netto
KG 300 + 400 + 500: 3.589.130,28 € 5.981.883,80 € 8.374.637,32 € 13.799.791,68 € 22.999.652,80 € 32.199.513,92 € 19.694.568,44 € 32.824.280,74 € 45.953.993,04 €

KG 200: 3% 3% 3% 115.800,00 € 193.000,00 € 270.200,00 € 445.200,00 € 742.000,00 € 1.038.800,00 € 636.000,00 € 1.060.000,00 € 1.484.000,00 €

KG 600: 4% 4% 4% 154.500,00 € 257.500,00 € 360.500,00 € 594.300,00 € 990.500,00 € 1.386.700,00 € 846.600,00 € 1.411.000,00 € 1.975.400,00 €

Zwischensumme netto
KG 200 bis 600: 100% 100% 100% 3.859.430,28 € 6.432.383,80 € 9.005.337,32 € 14.839.291,68 € 24.732.152,80 € 34.625.013,92 € 21.177.168,44 € 35.295.280,74 € 49.413.393,04 €

19% Mwst. 19% 19% 19% 733.291,75 € 1.222.152,92 € 1.711.014,09 € 2.819.465,42 € 4.699.109,03 € 6.578.752,64 € 4.023.662,00 € 6.706.103,34 € 9.388.544,68 €

Gesamtsumme brutto
KG 200 bis 600: 4.592.722,03 € 7.654.536,72 € 10.716.351,41 € 17.658.757,10 € 29.431.261,83 € 41.203.766,56 € 25.200.830,45 € 42.001.384,08 € 58.801.937,71 €
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F. Handlungsempfehlung
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Modul 8: Handlungsempfehlung

Markt und Wettbewerb
 Messen / Ausstellungen, Handball (HBL), Live-Entertainment u. 

MICE-Segment mit perspektivisch guten Entwicklungstendenz

Nutzungen in der FEH
 Primär – Messen / Ausstellungen und Handball (TSG)
 Sekundär – Live-Entertainment (Wettbewerb mit Mannheim) u. 

MICE (vorrangig Pfalzbau)

Baulicher IST-Zustand
 FEH nicht mehr zeitgemäß (60er-Jahre-Standard) – stark 

sanierungsbedürftig (insbesondere TGA)

Bauliche u. betriebliche Anforderungen
 Vorrangige Ausrichtung auf Messen / Ausstellungen und 

Handball (TSG), um perspektivisch wettbewerbsfähig zu bleiben

Bauliches Szenario
 Szenario 3 (Komplettsanierung und Umbau)
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Neuordnung von Raum- / Funktionsprogramm in Szenario 3

2

4

3

6

7

8

9

1

11

12

13

5

10

Großer Saal

Halleneingangsbereich / Kasse / Info

Tagungsräume / VIP-/Hospitality-Bereich

Pressezentrum / Publikumsgarderoben

Backstage-Bereich

Lager

Küche u. Kühlhäuser

Betreiber-Büros

Vorgelände / Parkplätze

Betriebshof / Anlieferung

Anlieferung

Publikumsgastronomie

Vorplatz

1

WCs

WCs

12

6

8

10

11

5

2

Tribüne

Tribüne

Kasse/
Info

VIP/
Hospitality

3

Feuerwehr/
SanitäterPresse

4

7

9

13 13Anfahrt Anlieferung Ausfahrt Anlieferung

ZUGANG VIP

2

Umbau auf Bestandsfläche unter Beibehaltung der Außenflächen von Betriebshof und Freilager



Ludwigshafen, 28.09.2021 / 26© Bevenue

Neu zu schaffendes 
Freilager mit Betriebs-

und Ladehof

Ausbau auf gesamter Fläche der FEH

Neuordnung von Raum- / Funktionsprogramm in Szenario 3

Umbau auf Bestandsfläche unter Einbeziehung der Außenflächen von Betriebshof und Freilager
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Neuordnung von Raum- / Funktionsprogramm in Szenario 3
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Ergebnispräsentation im Bau- und Grundstücks-Ausschuss (BGA) des 
Stadtrates Ludwigshafen

Ludwigshafen am 04. Oktober 2021

Entwicklungsstudie für die Sanierung, Umbau und 
künftige Nutzung der Friedrich-Ebert-Halle

Ihr persönlicher Kontakt:

Carsten Rennecke
Event Management

Facility Management
Project Management

Building Service Solutions

BEVENUE GmbH
Beratung für Veranstaltungsstätten

Kurfürstencenter│Nordendstraße 62
D-80801 München

Germany
Phone: +49-30-921 24 294
Mobil: +49-172-450 10 20

rennecke@bevenue.de
www.bevenue.de
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