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Geschäftsstelle

„Bauen für Bildung“
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Ziele des Projekts

„Bauen für Bildung“

Das Projekt „Bauen für Bildung“ dient

• der Deckung der Bedarfe an Schulen und Kindertagesstätten

• und zur transparenten Reduzierung des Instandhaltungs- und 

Sanierungsstaus

in der Stadt Ludwigshafen am Rhein
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Neue Strukturen „Bauen für Bildung“

• Geschäftsstelle 4-01

Projektleitung, Konzepterstellung, Investitionscontrolling

• Steuerungskreis (oberstes Entscheidungsgremium des Projekts)

Vertreter*innen der Dezernate 2, 3 und 4 gem. der Organisationsverfügung vom 25.09.2020

Festlegung der Rahmenbedingungen, setzen von Prioritäten und schnelle Entscheidungsfindung

• Arbeitskreise

Vertreter*innen der Bereiche auf operativer Ebene

Die inhaltliche Ausrichtung des Arbeitskreises orientiert sich an den Projektaufträgen aus dem 

Steuerungskreis

• 14-tägige Abstimmungsgespräche „Bauprojekte BfB“

Vertreter*innen der Dezernate 3 und 4 und Vertreter*innen der ADD/SGD
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Aktueller Stand der Tätigkeit

der Geschäftsstelle „BfB“

• Priorisierungsliste „Projekte Bauen für Bildung“ 

Schaffung einer objektiven Darstellungsmöglichkeit der Bedarfe der Bereiche Schulen und Kitas. 

! Aktuell wurden für eine erste Einordnung zunächst Neubauprojekte priorisiert. Zukünftig soll dem Auftrag des 

Stadtrates entsprechend ebenfalls eine Betrachtung von Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen erfolgen.

• Laufende Prozess- und Strukturbetrachtungen

Erste interne Prozessbetrachtungen der Schnittstellen & Abläufe (Bereiche Schulen, Kindertagesstätten und 

Gebäudewirtschaft) haben ergeben, dass bei allen Beteiligten Konsens über die Notwendigkeit einer Prozessoptimierung 

besteht. Nach der Sommerpause soll dieses Thema schwerpunktmäßig weiterverfolgt werden.

• Vergabe von Baumaßnahmen (Funktionalausschreibung)

Sondierung der Möglichkeiten zum Einsatz von Generalunternehmern (GU) bzw. Totalunternehmern (TU). Stadtintern 

besteht Einigkeit darüber, dass der Einsatz von GU/TU einen sehr wichtigen Beitrag zur Bedarfsdeckung darstellen könnte. 

Aus diesem Grund finden Gespräche und Schriftverkehr mit dem Landesrechnungshof bzw. dem Städtetag statt. 

• Investitionscontrolling

Aufbau eines umfassenden Bauinvestitionscontrolling, welches über die Maßnahmen „BfB“ hinausgeht.



Schulträgerausschuss 20.09.21

Jugendhilfeausschuss 30.09.21

Bau- und Grundstücksausschuss 04.10.21
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Zeitschiene

Vorstellung Priorisierungslisten BfB
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Der Kriterienkatalog 

- die Grundlage der Priorisierungslisten

• Nutzerspezifische Kriterienkataloge

Der Kriterienkatalog enthält jeweils 4 nutzerspezifische Kriterien (für Schulen und Kitas).

• Nutzerübergreifende Kriterien

Definiert wurden 2 weitere nutzerübergreifende Kriterien, um auch bauliche und finanzielle Aspekte in der Priorisierung 

abzubilden.

• Skalierung durch die Nutzerbereiche „Schulen“ und „Kitas“

Die Skalierung der einzelnen Kriterien wurde fest definiert und wird im Zuge der Priorisierung vom jeweils zuständigen 

Bereich für die einzelnen Projekte ausgewählt.

• Gewichtung der Kriterien

Die einzelnen Kriterien sind unterschiedlich stark gewichtet.
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Laufende Projekte „BfB“

lfd.
Nr.

Objekt / 
Beschreibung

Maßnahmen-
beschreibung

Nutzer

voraussichtl. Anfang / 
Ende

Personalisierung
4-13

1 Bliesschule und Schule an der Blies
Neubau/Erweiterung sowie Sanierung und 
Umbau

Schule I/21 IV/24

1.1 Bliesschule und Schule an der Blies Ausweichpavillons Schule I/21 III/22

2 K-Kreuter/Georgens-Schule Neubau/Erweiterung Schule III/20 II/24

2.1 Georgens-Schule Ausweichpavillons Schule IV/20 IV/21

3
Schillerschule Mundenheim
(auch für Förderschule)

Neubau/Erweiterung Schule I/21 III/24

4 Brüder-Grimm-Schule Ausweichpavillons Schule I/21 II/22

5 KTS-Ludwigsquartier Süd Anmietung KTS II/20 II/25

6 KTS-Silcherstraße Süd Anmietung KTS I/20 II/25

7 Oggersheim Altstadtplatz Interessenbekundungsverfahren - Anmietung KTS III / 21 II / 22
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Laufende Projekte „sonstige Maßnahmen“

lfd.
Nr.

Objekt / 
Beschreibung

Maßnahmen-
beschreibung

Nutzer

voraussichtl. Anfang 
/ Ende

Personalisierung
4-13

8 Einweisungsgebiet Bayreuther Str. Sanierung/Neubau Sonstiges IV/21 II/29

9 Auszug Rathaus; Rhenushalle Anmietung Sonstiges I/20 III/22

10 Auszug Rathaus- Kreissparkasse Anmietung Sonstiges I/20 IV/21

11 Auszug Rathaus- Lu-teco Anmietung Sonstiges II/20 IV/21

12 Auszug Rathaus- Archivflächen Anmietung Sonstiges I/21 IV/21

13
Auszug Rathaus
temporäre Archivflächen Edeka

Anmietung
i.V.m. Rhenushalle

Sonstiges III/21 I/22
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Priorisierungsliste „Bauen für Bildung“ Schulen 1/2
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Priorisierungsliste „Bauen für Bildung“ Schulen 2/2
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Priorisierungsliste „Bauen für Bildung“ Kitas 1/2
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Priorisierungsliste „Bauen für Bildung“ Kitas 2/2
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Einordnung / Ausblick

• Unabhängig von der Organisationsentwicklung ist die Zielerreichung im Projekt abhängig 

von der Besetzung von Schlüsselpositionen aller involvierten Bereiche.

• Die Festlegung der als nächstes abzuarbeitenden Maßnahme erfolgt abschließend durch 

den Steuerungskreis BfB auf der Grundlage der vorgenannten Priorisierungslisten.

• Die Abarbeitung des nächsten Projektes erfolgt bei frei werdender Personalkapazität bei 4-13 

zum Beispiel nach Abschluss einer laufenden Maßnahme oder bei Verfügbarkeit zusätzlicher 

Personalkapazitäten.

• Die Abarbeitung der priorisierten BfB-Projekte erfolgt unter Berücksichtigung der sonstigen 

Maßnahmen (Verwaltung, Kultur, Soziales, etc.)

• Geplant ist die quartalsweise Fortschreibung der Projekt- und Priorisierungslisten.


