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Anfrage der GRÜNE/Piraten- Ortsbeiratsfraktion, 
Baumaßnahmen in der Schillerschule 

Vorlage Nr.: 20224708 

Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft 

 
Auf Grund der Feststellungen vor Ort wurde bei Herstellung der Fluchttreppen fest-
gestellt, dass die Fassade und die Dachentwässerung zumindest teilweise überho-
lungsbedürftig sind. In Abstimmung mit dem Denkmalschutz wurde deshalb die 
Farbgebung der Fassade Bau 7 überprüft und beschlossen die Fassade mit neuer 
Farbgebung zu streichen und die Dachrinnen in diesem Zusammenhang zu überprü-
fen. Ergänzend wurde beschlossen die Bodenfläche um die Treppentürme und die 
Fläche neu zu gestalten.  

Derzeit laufen folgende Verfahren: 

- Prüfung Nachtrag Gerüstarbeiten durch die Revision bezüglich Ausführung 
von Gerüstarbeiten in 2022 

- Planung der Ausschreibungsunterlagen der Bodenbelagsarbeiten durch  
ein Ingenieurbüro. 

- Abstimmung der Gewerke: Gerüst, Maler und Klempner bezüglich der Ausfüh-
rung. 

- Der Beginn der Ausführung ist derzeit wegen der Mindestverarbeitungstempe-
raturen der Anstrichsysteme im April geplant. 

- Diese beschriebenen Arbeiten werden voraussichtlich   September 2022 be-
endet sein. 
 

● Wer verantwortet die Bauverzögerungen?  

- Die Bauverzögerungen sind durch zusätzlich erforderliche Maßnahmen bei der 
Statik und Stahlbau auf Grund der Bausubstanz und durch Einschränkungen 
durch das Corona Virus entstanden. 

- Die Verzögerungen durch Krankheitsausfälle sind nicht zuzuordnen. 
 

● Welche Konsequenzen / Konventionalstrafen folgen darauf? 

- Konventionalstrafen sind nicht vereinbart und in diesem Fall nicht durchsetz-
bar.  

Für Fragen steht Ihnen der zuständige Bereichsleiter Rainer Bernhard 
 (E-Mail: 4-13@ludwigshafen.de) gerne zur Verfügung. 
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