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Vorlage der Verwaltung 

Bauwerk 0234 Wirtschaftsweg Rehbach (nahe Waldmühle) 

Vorlage Nr.: 20225610 

 

A N T R A G  

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge beschließen: 

Die Erhöhung der Maßnahme „Bauwerk 0234 Wirtschaftswegüberführung über den Rehbach 
(nahe Waldmühle) Erneuerung des Überbaus“, von 800.000 Euro um 340.000 Euro auf 1,14 
Mio. Euro wird genehmigt.   
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1. Vorbemerkungen 

Die Maßnahme wurde im Bau- und Grundstücksausschuss am 31.Januar 2022 mit Kosten in 
der Höhe von 800.000 Euro genehmigt. 

2. Begründung der Maßnahme/ Unabweisbarkeit 

Die Hauptprüfung nach DIN 1076 im Jahre 2018 hat für das Bauwerk eine Zustandsnote von 
2,9 ergeben. Einige der hierbei festgestellten Schäden (wie z. B. freiliegende Bewehrung) wür-
den bei einer weiteren Ausbreitung zu einer Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks 
führen. Damit liegt dringender Erhaltungs- bzw. Handlungsbedarf vor. 

3. Durchführung der Maßnahme 

Der Überbau soll abgetragen und die Widerlagerwände bis ans Böschungspflaster abgebrochen 
werden. Der neue Überbau ist als Stahlbetonplatte mit Auflagerbalken vorgesehen. Die Grün-
dung soll mit Mikropfählen erfolgen. Während der Bauphase ist geplant das Gewässer temporär 
zu verrohren. 

4. Terminplanung 

Die Arbeiten werden in diesem Jahr ausgeschrieben. Die Bauleistungen werden für den Som-
mer 2023 terminiert. 

5. Finanzierung 

Die Maßnahme wird sich von 800.000 Euro auf voraussichtlich 1.140.000 Euro. erhöhen.  

Die Hochrechnung der Bauleistungen schließt mit einer voraussichtlichen Vergabesumme von 
860.000 Euro ab. Infolge der aktuellen Marktsituation haben sich die Baupreise um 200.000 
Euro erhöht (ursprünglich 660.000 €). Für die Ingenieurleistungen werden zusätzlich 60.000 
Euro veranschlagt (ursprünglich 140.000 €). 

Die bereits eingetretenen Baupreissteigerungen sind in den unten dargestellten Kosten enthal-
ten. 
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Die Baupreissteigerung von Januar bis heute beträgt über 18 %. Bis zum Baubeginn ist mit ei-
ner Erhöhung der Brückenbaukosten um 12 % zu rechnen. Für die Bauausführung werden 12% 
für eventuelle Gleitklausen oder Preisanpassungen kalkuliert. 

Brückenbau: 860.000 Euro 

Ingenieurleistungen: 200.000 Euro 

Baupreissteigerung: 80.000 Euro 

Maßnahmenkosten: 1.140.000 Euro 

Die Finanzierung erfolgt aus dem Finanzhaushalt, Investitionsnummer: 0444019000 „Bauwerk 
234 Wirtschaftsweg Rehbach“ 

6. Mittelbedarf 

Die Mittel werden wie folgt benötigt: 

Haushaltsjahr kassenmäßiger Bedarf 
2022 360.000 Euro 
2023 780.000 Euro 
Gesamtkosten 1.140.000 Euro 

7. Verfügbare Mittel 

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 360.000,- EUR stehen im Jahr 2022 auf der Investitions-
Nr.0444019000 „Bauwerk 234 Wirtschaftsweg Rehbach“ nicht in ausreichender Höhe zur Ver-
fügung.  

Die Deckung erfolgt über Investitions-Nr. 0444021702 „Sanierung Hochstraße Nord“. 

Die erforderlichen Mittel für 2023 in Höhe von 780.0000,- EUR sind für den HH 2023 angemel-
det und stehen vorbehaltlich der Genehmigung des HH durch den Stadtrat und die ADD. 
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