
 

 

 TOP 2 

Gremium Termin Status 

Bau- und Grundstücksausschuss 10.10.2022 öffentlich 

 

Vorlage der Verwaltung 

Grundschule Mozartschule Rheingönheim; Errichtung eines temporären 
Pavillons 
Erhöhung der Gesamtkosten 

Vorlage Nr.: 20225605/1 

 

A N T R A G  

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen: 

Die Gesamtkosten der Maßnahme von ursprünglich 2.080.000,00 Euro werden um 

885.000,00 Euro auf 2.965.000,00 Euro erhöht. 
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1. Vorbemerkungen 

Die Grundschule Mozartschule liegt in Ludwigshafen-Rheingönheim, Hilgundstraße 21, 67067 
Ludwigshafen und benötigt zum Schuljahr 2023/2024 vier zusätzliche Klassenräume. Es soll 
deshalb ein Pavillon auf dem Schulgelände aufgestellt werden.  

2. Begründung 

Die Firma, die nach der ersten Ausschreibung den Auftrag erhalten hatte, hat sich gegen den 
Auftrag entschieden und ist abgesprungen. Da wir nur ein Angebot erhalten hatten musste ein 
neues Ausschreibungsverfahren angesetzt werden.  

Nach der Submission mussten wir leider feststellen, dass wieder nur eine Firma abgegeben hat 
und wir keine weitere Verzögerung in Kauf nehmen können. Die Schule benötigt für das neue 
Schuljahr 2023/2024 vier neue Klassenräume.  

Die genehmigten Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2.080.000 Euro. Aufgrund 
der Erhöhung der Maßnahme und der Baukostensteigerung seit 2021 und der derzeitigen 
Marktlage, liegt kein der Kostenschätzung entsprechendes Angebot vor.  

Außerdem ist nach Betrachtung der möglichen Mietdauer – die Erfahrung an anderen Schulen 
hat gezeigt, dass die Miete der Pavillons mindestens 10 Jahre andauert – der Kauf des Pavil-
lons sinnvoll, da sich dieser schon nach 7 ½ Jahren amortisiert.  

Die Miete pro Jahr würde 309.000,00 Euro (netto) kosten. Für 10 Jahre wären wir bei 
3.090.000,00 Euro (netto). Der Kauf dagegen würde sich auf 2.213.000,00 Euro (netto) belau-
fen.  

3. Baubeschreibung 

Der Pavillon soll auf dem Schulhof zwischen dem alten Schulgebäude und dem Erweiterungs-
bau an der Süd-Ost Ecke des Schulhofes errichtet werden. Die Rückseite des Pavillons soll 
direkt an die Befestigungsmauer des Parks angrenzen. 

Die Erschließung des Pavillons wird vom Schulhof aus, an der Nordseite erfolgen.  

folgende Baumaßnahmen werden geplant: 
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- Sicherung des Geländers und des Schulhofes während der Baumaßnahmen 

- Abbruch und Entsorgung des bestehenden Gerätehauses 

- Verlegung des aktuellen Müllabstellplatzes  

- Vorbereitung der Aufstellfläche / Aufbruch Asphaltschicht 

- Erdarbeiten Fundamentierung 

- Gründung / Fundamente 

- Treppe als Zugang zum OG 

- Elektroanschluss für Beleuchtung und Heizung 

- Wasser-Abwasseranschlüsse 

- ENEV-konforme Außenwände und Dächer 

- Erweiterung und Anbindung der Informationstechnik an den Bestand 

- Errichtung Containeranlage 

 Raumprogramm Containeranlage: 

 1 Klassenraum ca. 60 m² 

 1 Bibliothek ca. 60 m² 

 2 Räume betreuende Grundschule jeweils ca. 50-60 m² 

 1 Lehrerstützpunkt ca. 27 m² 

 1 Treppenanlage innen 

 1 Außentreppe 

 WC-Anlage 

 Erschließung 

 Nebenraum 

- Rückbau Containeranlage 

- Wiederherstellung der Schulhoffläche 

- Maßnahmen zum Schutz der Grünflächen während Baumaßnahmen / bzw. Wiederher-
stellung der Grünflächen nach Baumaßnahme 

- Möblierung 

4. Terminplanung 

Beauftragung und Ausführungsbeginn:   10.08.2022 

Fertigstellung:     30.03.2023 

Inbetriebnahme bis spätestens:   04.09.2023  
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5. Kostenschätzung nach DIN 276 

         Genehmigte Kosten         Mehrkosten          Baukos-
ten 

Modulkosten    1.810.000 Euro     885.000 Euro  2.695.000 Euro 

Architektenkosten         70.000 Euro      0 Euro       70.000 Euro 

Ingenieurkosten         50.000 Euro      0 Euro       50.000 Euro 

Möblierung       100.000 Euro                 0 Euro     100.000 Euro 

Herrichten, Erschließen        50.000 Euro                 0 Euro       50.000 Euro 

Gesamt:     2.080.000 Euro      885.000 Euro  2.965.000 Eu-
ro 

6. Finanzierung 

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Finanzhaushaltes finanziert. 

7. Mittelbedarf (brutto) 

Haushaltsjahr kassenmäßig VE 

2022  885.000,00 Euro 
2023 885.000,00 Euro 

8. Verfügbare Mittel (4-134) 

Die erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 885.000,00 Euro stehen auf der 
Investitionsnummer 0343158508, Mozartschule Rheingönheim, Ausweichpavillon zur Verfü-
gung. 

9. Folgekosten 

Zu erwartende Folgekosten pro Jahr: 

Wasser 4.800,00 Euro 
Elektro  30.000,00 Euro 
Heizung 16.620,00 Euro 
Reinigung  10.000,00 Euro 
Winterdienst 5.000,00 Euro 
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