
 

 

 TOP 7 

Gremium Termin Status 

Bau- und Grundstücksausschuss 21.11.2022 öffentlich 

 

Vorlage der Verwaltung 

Vorhabenbezogenen Bebaungsplan Nr. 668 "Ehemaliges Pfalzwerkeareal 
Kurfürstenstraße" - Durchführungsvertrag, hier: Fristverlängerung Baubeginn 
und Fertigstellung 

Vorlage Nr.: 20225714 

 

A N T R A G  

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge zur Kenntnis nehmen: 

1. Der Vorhabenträger beantragt die Verlängerung der Fristen aus dem Durchführungs-
vertrag zum o.g. Bebauungsplan für den Baubeginn der Baufelder 1 und 3 sowie de-
ren Fertigstellung. 

Die Stadt hat keine Möglichkeit Ihre Zustimmung wirksam zu verweigern. 

Die inhaltlichen Einzelheiten sind der Begründung / dem Sachverhalt zur Vorlage sowie der 
Anlage zu entnehmen. 
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Bei dem Bereich Stadtplanung wurde der im Anhang beigefügte Antrag zur Fristverlängerung 
für Baubeginn und Fertigstellung für o.g. Vorhaben eingereicht. 

Aufgrund der derzeitigen Verunsicherungen auf dem Immobilienmarkt, verbunden mit verän-
derten Rahmenbedingungen und Preissteigerungen sowie Mangel hinsichtlich der Baustoffe 
wurde um Fristverlängerung für den Baubeginn bis zum 15. Juni 2023 gebeten (ausführliche 
Begründung siehe beigefügter Antrag).  

Mit den sachbefassten Bereichen, 3-15 sowie 4-13, wurde der Abweichungsantrag vorabge-
stimmt. Hier besteht Einverständnis. 

Für die Kindertagesstätte in Baufeld 1 darf ein Baubeginn erst erfolgen, sobald ein vorzeitiger 
Maßnahmenbeginn durch das Landesjugendamt vorliegt, sodass der Stadt keine Förderun-
gen verloren gehen. Dies ist bisher noch nicht erfolgt – in der Zeit bis zum neu beantragten 
Baubeginn ist somit die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns einzuholen.  

Wir verweisen des Weiteren auf die BGA-Vorlage vom 29.11.2021. 


	Datum
	OStatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

