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Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Aktueller Stand Sanierung / Ausbau / Neugestaltung Maudacher StraRe

Vorlage Nr.: 20236910

Stellungnahme Bereich Tiefbau

Da die Maudacher Stralde zum klassifizierten Strallennetz gehért, ist eine Férderung
maoglich. Diese ist in Hohe von knapp einer halben Million Euro seitens des Landes zu
erwarten. Ein dementsprechender Zuschussantrag wurde bereits im Jahr 2021 gestellt.
Seitens des Fordermittelgebers wurde Ende 2021 jedoch signalisiert, dass eine Bearbeitung
aufgrund des allgemein hohen Auslastungsgrads kurzfristig nicht zu erwarten sei.

Aufgrund dessen beantragte die Stadt einen vorzeitigen Baubeginn beim zustandigen
Ministerium. Daraufhin wurden durch den Férdermittelgeber weitere Nachweise flir den
schlechten Zustand der StralRe erbeten und dementsprechend ein Ingenieurauftrag durch die
Verwaltung erteilt, um diese Nachweise erbringen zu kdnnen. Die Nachweise wurden
zwischenzeitlich an den Férdermittelgeber Gbermittelt. Die gelieferten Unterlagen wurden
seitens der bearbeitetenden Stelle beim Fordemittelgeber als vollstandig anerkannt und an
das Ministerium zur finalen Prufung weitergeleitet.

Anfang 2023 wurde zudem einen Schreiben an das Ministerium verfasst, in dem eine baldige
positive Rickmeldung zu unseren Antragen erbeten wurde, da dort neben dem Férderantrag
zur Maudacher Stral3e noch weitere Antrage zur Prifung vorliegen. SchlieRRlich wurden wir
durch den Férdermittelgeber gebeten nach Prifung durch das Ministerium weitere und
detailliertere Unterlagen zur Prifung unseres Forderantrags zur Verfugung zu stellen.

Dies wird aktuell noch final abgearbeitet.

Sollte seitens des Fordermittelgebers zeitnah ein positiver Ricklauf erfolgen, ware ein
Baubeginn ab dem Fruhjahr 2024 mdglich.

Die Planung zum Ausbau der Maudacher Stral3e zwischen der Von-Sturmfeder-Stral3e und
Im Bruhichen liegt vor. Die geplante BaumafRnahme in der Maudacher Stral3e erstreckt sich
Uber eine Gesamtlange von rund 400m. GemaR der angedachten Planung soll der Ausbau
im Trennprinzip mit Fahrbahnen und Gehwegen realisiert werden. Vorgesehen ist die
vollstandige Erneuerung des Oberbaus sowohl im Bereich der Fahrbahn als auch im Bereich
der Gehwege und Parkierungsflachen.



Es ist vorgesehen die BaumalRhahme in drei Bauabschnitten auszufihren, wobei
Umleitungen Uber das angrenzende Strallennetz vorgesehen sind.

Die Verkehrsfihrung fiir den OPNV und Ortsfremde soll (iber die K13 organisiert und
ausgeschildert werden.

Flr Fragen steht Ihnen der zustandige Bereichsleiter Bjorn Berlenbach (E-Mail: 4-
14@ludwigshafen.de) gerne zur Verfigung.
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