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Einordnung des Rathaus Ludwigshafen

 Bei normaler Instandhaltung ist die typische Nutzungs‐/Lebensdauer einer Hochhausimmobilie ca. 40 Jahre
 Nach Ablauf dieser Zeit ist eine Revitalisierung erforderlich.
 Das Rathaus Ludwigshafen (BJ 1977) befindet sich mit einem Alter von 37 Jahren im letzten der 4 Lebenszyklen.
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1 Immobilienlebenszyklus

Entschlossen retten
Dringender Handlungsbedarf –

reaktiv

Zügig handeln
Gezielter Handlungsbedarf –

strategisch

Genau beobachten
Punktueller Handlungsbedarf –

proaktiv

Entspannt zurücklehnen
Kaum Handlungsbedarf –

inaktiv
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Strategische Konzepte zur Sanierung von Gebäuden
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1 Immobilienlebenszyklus

Klassisch 1:1‐Austausch: Konservierung von nicht zeitgemäßen Konzepten

Way Forward/Redevelopment: Schrittweise Modernisierung über „Sowieso‐Budgets“
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Status Quo, Bestandsaufnahme und Ermittlung von Ausfallrisiken von Bauteilen und Anlagen
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2 Ist Situation

Status Quo zu Beginn der 
Bestandsaufnahme

 Von 1998 bis 2005 wurde das Gebäude im laufenden Betrieb asbestsaniert. Die Maßnahme ist abgeschlossen. 

 Ab 2012 erfolgte die Ertüchtigung des Brandschutzes sowie der Klimatisierungstechnik unter laufendem Betrieb. Mit 
der Fertigstellung der Maßnahmen wurde nicht vor dem Jahr 2018 gerechnet. 

 Noch nicht angegangen wurden z. B. die Sanierung der Gebäudehülle und die Erneuerung der Sanitäranlagen des 
Gebäudes und der restlichen Gebäudetechnik. Die Bürokonzeption des Gebäudes ist nicht mehr zeitgemäß. Die 
Sanierung des Ausbaus (Fliesen, Decken, Teppichböden etc.) ist ebenfalls erforderlich.

Bestandsaufnahme und 
Ermittlung von Ausfall‐
risiken mittels Heat Map

 Das Gebäude wurde untersucht und für 
jedes Bauteil der Zustand, das Baujahr und die 
voraussichtliche Restlebensdauer ermittelt.

 Ergebnis der Untersuchung ist, dass in den 
nächsten Jahren für folgende Bauteile ein 
hohes Ausfallrisiko besteht!

 Fassade und Dächer (ab Anfang 2014)

 Ausbau (ab Ende 2014)

 Gebäudetechnik (ab Ende 2017 / teilweise früher) 

Fazit  Eine Gesamtstrategie zur Revitalisierung, welche Fassade, Dach, Haustechnik und Ausbau umfasst, ist erforderlich. 
Die laufende Brandschutzsanierung ist zu integrieren.

minimales Ausfallrisiko leicht erhöhtes Ausfallrisiko erhöhtes Ausfallrisiko hohes Ausfallrisiko 

Fassade Ausbau Technik
KG Komponente BJ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
300 Ausbau (ink l. Restarbeiten E4, E11, E12) 1979
330 Fassade Rathausturm Konstruktion 1979
330 Isolierglas  & Dichtungen Rathausturm 1979
360 Dach/Zwischendächer Dämmung & Abdichtung unsaniert 1979
410 Schmutzwasser Leitungsnetz  Schacht 1979
410 Kondensatleitung Wärmepumpen 1979
410 Regenwasser Leitungsnetz 1979
410 Sprink lerzentrale 1979
410 Sprink lernetz E0 bis E3 (nass) 1979
410 Druckerhöhung Hydrantenetz  nass 1979
410 Hydranten E4 - E18 neu 2011
410 Trinkwassernetz verzink t 1979
410 Trinkwasseraufbereitung für Luftwäscher 2002
410 Trinkwasserdruckherhöung E4 bis  E16 2010
410 WC / Teeküchen Ausstattung 1979
410 Fettabscheider Casino 1993
420 Fernwärmeübergabestation 1979
420 Heizungszentrale (Pumpen, WÜ, Armaturen, Druckhaltung etc .) 1979
420 Wärmepumpenkreis lauf Sockelpumpen, Hauptarmaturen 1979
420 Heizungsverteillung (Rohre, Isolierung, Heizkörper, Torschleier) bis  E4 1979
420 Hauptleitungen Heizung 2008
420 dezentrale Wärmepumpen Bestand 1979
420 Umluftgeräte Neu 2008
430 Luftverteilung 1979
430 RLT 1.1 Büros  E3 - E15  Vollk limaanlage in E16 2008
430 RLT 1.2 Büros  E3-E15 Vollk limaanlage in E16 2008
430 Rotationswärmeüberbertrager 4 der  L-Zentrale 4 in E16 2008
430 RLT 2 Büros  E0-E2 Vollklimaanlage in E-1 1979
430 RLT 3 WC und Teeküchen E-1 -E15 Abluftanlage in E16 1979
430 RLT 4 Belüftung Schleusen T6 und T7 Zuluftanlage in E16 1979
430 RLT 5.1 T7 in E-1 bis  E16 Zuluftanlage in E-1 1979
430 RLT 5.2 T6 in E-1 bis  E16 Zuluftanlage in E-1 1979
430 RLT 12 WC Kantine, Ratssaal, T5, Büros  E2 bis  E4, MB10, MB19 Abluftanlage in E+5 1979
430 RLT 15 Sonderräume Verwaltung E2 Zu- und Abluftanlage in E+3 1979
430 RLT 16 Stadtmuseum Ausstellung Stadtarchiv Vollk limaanlage in E-1 1979
430 RLT 17 Ratssaal Vollklimaanlage in E-1 1979
430 RLT 18 Frak tionen, Sitzungsz immer, Foyer Vollk limaanlage in E-1 1979
430 RLT 19 Kantine Vollk limaanlage in E-1 1979
430 RLT 20 Kantine (KÜche, Büro, Personal) Zuluftanlage in E-1 Abluftanlage in E16 1979
430 RLT 32 Archiv , Lager, Verwaltung Zu- und Abluftanlage in E- 1 1979
430 Rotationswärmeüberbertrager 39 der  L-Zentrale 1 in E-1 1979
430 RLT 45 Lager Hochbauamt Zu- und Abluftanlage ohne Erhitzer in E-1 1979
430 Kältemaschinen Trane 2008
430 HybridKühlturm 2008
430 Kaltwassersätze Rechenzentrum 2012
430 Kältehauptverteilung 4-Leitersystem neu 2008
430 Kältezentrale (Apparate, Pumpen, Druckerhöhung, Armaturen etc.) neu 2008
440 Transformatoren 1996
440 Mittelspannungshauptverteilung (MSHV) 1979
440 Niederspannungshauptverteilung (NSHV) 2008
440 Unterverteilung 1979
440 Netzersatzanlage / Dieselmotor 1979
440 Blitzschutzanlage 1979
440 Allgemeinbeleuchtung Alt 1979
440 Allgemeinbeleuchtung Neu (E4,E11,E12) 2008
440 Sicherheitsbeleuchtung 2003
440 Installationstechnik 1979
450 Brandmeldeanlage (BMA) zentrale 2003
450 Brandmeldeanlage  Ins tallation 1979
450 Brandmeldeanlage (BMA)  RAS – Anlage 2003
450 Elek troakustische (ELA) Zentrale/Verteilung Neu (ELA) 2013
450 Elek troakustische (ELA) Geschosse Alt 1979
450 Gebäudefunk (BOS) 1979
450 Rechenzentrum 2012
460 Aufzüge (Moteren, Seile, Rollen) 2009
460 Fensterputzgondel 1979
480 MSR 1979
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Erkenntnisse aus dem Sanierungsprozess und der Bestandsanalyse
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2 Ist Situation

AW 1 AW 2 AW 3

‐ Leerzug und Umbau in einem Stück ‐ 3 Etagen Lärmpuffer/  3 Etagen Umbau/
3 Etagen Lärmpuffer
‐ 9 von 15 Etagen außer Betrieb

‐ Etagen Umbau alternierend zum 
Bürobetrieb

• Kompletter Leerzug 
des Gebäudes

• Umbau in einem 
Stück ohne Bürobetrieb

• 10 Stunden pro Tag – 5 Tage pro Woche

20:00 6:00

• Teilleerung des 
Gebäudes
z.B. drei Ebenen

• Umbau alternierend
zum Bürobetrieb

• Umbau nachts
20:00 Uhr bis 6:00 Uhr

• Teilleerung des 
Gebäudes
z.B. drei Ebenen

• Umbau gleichzeitig 
zum Bürobetrieb

• 10 Std/Tag 5 Tage/Woche

7:00 17:00
7:00 17:00

 Das Gebäude ist aufgrund des Umfangs der Maßnahmen bis auf den Rohbau zu entkernen und dann komplett neu aufzubauen.

 Diese Maßnahmen sind unter laufendem Betrieb (AW 2 und AW3) kaum machbar und den Mitarbeiten nicht zuzumuten. Diese Lösungen 
stellen die teuersten Abwicklungsmodelle dar

 Fazit: AW1 – Auszug und Umbau in einem Stück ist zu empfehlen
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Zeitliche Abwicklung und Erkenntnisse aus der Sanierung unter laufendem Betrieb
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2 Ist Situation

Entscheidung nach 
Bestandsaufnahme

 Die Sanierungsmaßnahmen der Klimatechnik wurden gestoppt. Bisher wurden die Etagen E4, E11 und E12 saniert.

 Unabhängig vom Sanierungsstopp wird die notwendige Brandschutzsanierung weiter durchgeführt. Neben den 
Etagen 4, 11 und 12 wird auch in allen übrigen Etagen der Brandschutz – insbesondere in den Aufzugsvorräumen –
ertüchtigt.

 Die Gesamtsanierung des Rathauses in einem Stück ist detailliert zu untersuchen.

Sanierungsstand aktuell  Während der weiteren Brandschutzertüchtigung ergaben sich weitere Probleme und notwendige Maßnahmen am 
Gebäude: 

 Lochfraß in einbetonierter Leitungen der Feuerlöschhydranten

 Erhebliche bauliche Maßnahmen zur Realisierung der Überdruckbelüftung

 Sanierung im laufenden Betrieb – erheblicher logistischer, finanzieller und zeitlicher Aufwand

 Verbot des Kältemittels R22. Austausch der Bestandswärmepumpen aufgrund des europaweiten Verbots des 
HFCKW‐Kältemittels R22 gemäß EU Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 zum 01.01.2015. Grund für das Verbot ist die 
schädigende Wirkung auf die Ozonschicht.

Das Verwendungsverbot umfasst auch das Nachfüllen mit gebrauchtem Kältemittel und alle Instandhaltungs‐ und 
Wartungsarbeiten, bei denen in den Kältekreislauf eingegriffen werden muss. So lange die Wärme‐pumpen ohne 
die vorgenannten Maßnahmen funktionieren dürfen sie jedoch weiter betrieben werden.

Sind Wärmepumpen im Rathaus defekt müssen sie gemäß der Bestandstechnik aber ohne das Kältemittel R22 
ersetzt werden. 

Das ist kostenintensiv.
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Externe Einflussfaktoren
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2 Ist Situation

Einfluss der Baustelle 
Hochstraße (Sanierung/ 
Baulogistik)
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Externe Einflussfaktoren
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2 Ist Situation

Einfluss der Baustelle 
Hochstraße (Sanierung/ 
Baulogistik)

 Die Sanierung der Hochstraße ist für den Zeitraum 2018‐2026 geplant. 
 Lärmimmissionen, die durch den Hochstraßenabriss und –neubau verursacht werden, beeinträchtigten die 

Gesundheit und das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter im Rathaus.
 Inwieweit Flächen im Bereich der Baufelder der Hochstraße zur Verfügung stehen, ist vom Bauablauf der 

Hochstraße und der Abwicklungsstrategie der Rathaussanierung abhängig. Hier sind frühzeitig Abstimmungen mit 
dem Projekt Hochstraße zu führen, um Flächenbedarf/‐verfügbarkeit und Terminüberschneidungen zu klären.

Einfluss durch den 
Teilabriss des 
Rathauscenter

 Abriss von ca. 1/3 der Fläche des Einkaufcenters durch den Neubau der Hochstraße notwendig. Die Einflüsse auf 
die Funktionalität des Centers und auf das Rathaus müssen im Detail untersucht werden. Insbesondere auch die 
gegenseitige Einflussnahme der Maßnahmen aufeinander.

Fazit  Die Gesamtsanierung des Rathauses ist nicht losgelöst von der Sanierung der Hochstraße und des Rathaus‐Centers 
durchführbar. Eine abgestimmte Lösung ist erforderlich.
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Status Quo   Die Sanierung des Brandschutzes würde etwa 2021 fertiggestellt werden. Dann wären zwar die Aufzugsvorräume 
brandschutztechnisch auf einem zeitgemäßen Stand, das restliche Gebäude (Ausbau, TGA, Fassade etc.) jedoch 
nicht.

Dies erscheint im Vergleich mit dem erzielbaren Ergebnis und der durch die Sanierung unter laufendem Betrieb 
verbundenen Beeinträchtigung des Bürobetriebs, nicht optimal. Deshalb wurde durch die Stadt Ludwigshafen in 
Abstimmung mit der Bauaufsicht und der Feuerwehr eine „Alternative“ entwickelt:  

Stopp der Sanierungsmaßnahmen. Erhalt des Rathaus im Status Quo mit der verbindlichen 
Räumungsverpflichtung der Etagen 5.‐15. OG bis 31.12.2016 sowie Umsetzung folgender flankierender 
Maßnahmen:

 Erweiterung der BMA in Lager‐, Technik‐ oder „gefangenen“ Räumen ‐ Status: erledigt 

 Räumung des 1. Rettungswegs von mobilen Gegenständen ‐ Status: erledigt 

 Auszug aus den Etagen 5.‐15. OG bis Ende 2016 – In Planung

 Suche von Ersatzflächen für die Etagen 5.‐15. OG – Wird zur Zeit durchgeführt

 Weiterbetrieb der Untergeschosse und EG bis 4. OG – Weiterbetrieb ohne weitere Auflagen möglich

 Untersuchung „Gesamtkonzept Revitalisierung Rathaus“– In Arbeit 

Aktueller Status Quo und Vereinbarungen von weiteren Randbedingungen
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2 Ist Situation
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Ihr innovativer Partner für

BERATEN
PLANEN
BAUEN
BETREIBEN


