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            Übersichtsplan 

Altablagerung Frigenstraße 
                             (BASF) 

Maudach 

Ehemalige 

Bauschuttdeponie 
         (Stadt) 
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            Historie der Altlastenbearbeitung Altablagerung Frigenstraße 

• Erste Erkundungsmaßnahmen (gemeinsam Stadt LU und BASF) 

ab Ende 80er-Jahre  

 

• Vertrag zur gemeinsamen Altlastenbearbeitung zwischen BASF 

SE und Stadt Ludwigshafen in 2002 

• Sicherung Gefährdungspfad Boden-Mensch in 2005 

• Bodenluftsanierung im Belastungsschwerpunkt (Pilotanlage) von 

2005 bis 2013 

• Flächendeckende Bodenluftsanierung 2013 ff 

• Sanierungsplan Grundwasser (Quellsanierung) 2016 
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            Schematischer geologischer Schnitt  Frigenstraße bis Maudacher Bruch 

Deponie 

Frigenstr. 

OZH1 teilweise 

nicht vollständig 

ausgebildet 

Abkürzungen 

 

OGWLo = Oberer Grundwasserleiter, oben 

 

ZH1 = Zwischenhorizont 1  

(= trennender Zwischenhorizont) 

 

OGWLu = Oberer Grundwasserleiter, unten 

 

OZH1 = Oberer Zwischenhorizont 1  

(= trennender Zwischenhorizont) 

 

GWLOZH = Grundwasserleiter im Oberen 

Zwischenhorizont 

 

OZH2 = Oberer Zwischenhorizont 2 

(=trennender Zwischenhorizont)  

 

MGWLo = Mittlerer Grundwasserleiter, oben  

Komplexer Untergrundaufbau: 

Sand / Kies 

Ton / Schluff / Sand 

Ton / Schluff 
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            Grundwasserfließrichtungen 

Grundwasserfließrichtungen 

OGWLo 

OGWLu / GWL-OZH 

Oberer Grundwasserleiter, 

oben 

Oberer Grundwasserleiter, unten 

und Grundwasserleiter des 

Oberen Zwischenhorizontes 

(Tiefbrunnen) 
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Kernbereich der Belastungsfahne im Grundwasser 

Mecoprop-Konzentration 

kleiner als 

1 µg/l 

größer als 

1.000 µg/l 

(Tiefbrunnen) 

wahrscheinlicher 

Kernbereich der 

Belastungsfahne  
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            Fazit der Belastungssituation im Grundwasser 

• Deponienah hohe Belastungen im Oberen Grundwasserleiter oben 

 

• Im weiteren Abstrom geringe Belastungen im Oberen Grundwasserleiter 

unten sowie im Grundwasserleiter des Oberen Zwischenhorizontes 

 

• Leitparameter der Grundwasserbelastung ist Mecoprop 

(Pflanzenschutzmittel) 

 

• Sanierungsbedarf ist gegeben, da das Schutzgut Grundwasser relevant 

betroffen ist  

 

 

 

 

Ziel dieser Sanierungsmaßnahme ist es die Schadstoffausbreitung im 

Grundwasser an der Quelle zu stoppen   
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            Beschreibung der geplanten Sanierungsmaßnahme 

• Maßnahmen im gesamten Oberen Grundwasserleiter 

 

• Bau einer Dichtwand im Oberen Grundwasserleiter oben                                     

(ca. 500 lang, bis etwa 10 m Tiefe) 

 

• Fassung des belasteten Grundwassers über Sanierungsbrunnen im Oberen 

Grundwasserleiter, oben und Oberen Grundwasserleiter, unten 

• Bau einer Wasseraufbereitungsanlage zur Teilstromaufbereitung 

 

• Bau zusätzlicher Grundwassermessstellen zur Überwachung des 

Sanierungserfolgs 

 

• Ableitung des entnommenen Grundwassers über die städtische Kanalisation 

zur Kläranlage der BASF SE 
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            Schlitzwandgreifer Dichtwand / Bohrgerät Sanierungsbrunnen 

Über die mit den Baumaßnahmen verbundene Lärm- und Verkehrsbeeinträchtigung werden die betroffenen 

Anwohner rechtzeitig informiert !    



Maudach, Deponien am Grasweg 
20.06.2016 – Vorstellung weiterer Maßnahmen zum Grundwasserschutz 

Folie 

10 

Geologischer Schnitt mit den geplanten Sanierungsmaßnahmen (schematisch) 

Deponie 

Frigenstr. 

OZH1 teilweise 

nicht vollständig 

ausgebildet 

Komplexer Untergrundaufbau: 

Sand / Kies 

Ton / Schluff / Sand 

Ton / Schluff 

Dichtwand 

Sanierungsbrunnen 

Legende der Abkürzungen, s. Folie 4   

Legende: 
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           Lageplan der Quellsanierung 
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            Orientierender Rahmenzeitplan 

Jahr

Maßnahme / Monat 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Sanierungsplan

Genehmigungsphase

Klärung Randbedingungen

Ausführungsplanung

Angebotsanfragen

Bietergespräche / Vergabe

Vorbereitende Arbeiten

Baustelleneinrichtung

Bau Dichtwand 

Brunnen / Messstellen

Leitungsbau

Wasseraufbereitungsanlage

EMSR / Maschinentechnik

Inbetriebnahme

 2   0   1   6 2   0   1   7 2  0  1  8

Geplante Bauzeit 



Maudach, Deponien am Grasweg 
20.06.2016 – Vorstellung weiterer Maßnahmen zum Grundwasserschutz 

Folie 

13 

            Kostenschätzung Quellsanierung Grundwasser 

Schätzkosten der Herstellung 

• Gesamtkosten = rd. 2,7 Mio Euro (brutto) 

• Anteil Stadt Ludwigshafen = 50 % = rd. 1,35 Mio Euro (brutto)  

• 2016 = rd. 145 Tsd Euro für die ergänzenden Untersuchungsmaßnahmen 

• 2017 = rd. 1,2 Mio Euro für Bauausführung und Inbetriebnahme 

 

 

 

Schätzkosten Betrieb (Anteil Stadt LU, brutto) 

 

• ab 2018 rd. 200 Tsd Euro für den Sanierungsbetrieb  
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            Lageplan der ergänzenden Untersuchungen 

Bereich ergänzende 

Grundwassersondierungen 

und 

Grundwassermessstellen  
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            Ergänzende Untersuchungen nordwestlich der Altablagerung Frigenstraße 

Ziel: Weitergehende Abgrenzung des Belastungsbereichs im deponienahen 

Grundwasser nordwestlich der Deponie  

 

• Vorlaufende Grundwassersondierungen mit Probenahmen in den obersten 

beiden Stockwerken 

 

• Bau von Grundwasser-Messstellen in verschiedenen Grundwasserstockwerken 

für die langfristige Grundwasserüberwachung 

 

• Voraussichtliche Bauzeit: Sommer bis Herbst 2016 
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Maudach, Deponien am Grasweg 

Vorstellung weiterer Maßnahmen zum Grundwasserschutz 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

20.06.2016 


