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Abbruch der PilzhochstraBle: Weiter am Verhandlungstisch

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen und die mit dem Abbruch der PilzhochstralRe beauftragte
Firma MoR haben sich auf die Fortsetzung der Verhandlungsgesprache geeinigt. Die Firma Mol3
hat den Antrag auf einstweilige Verfiigung beim Landgericht Frankenthal zuriickgezogen. Die
Firma Mol fordert von der Stadt Ludwigshafen zusatzliche Zahlungen in Hohe von rund funf
Millionen Euro. Die Stadtverwaltung kann diese Anspriche bislang dem Grunde und der Héhe
nach nicht bestatigen. Auftragnehmer und Auftraggeber werden die Verhandlungen nun
fortsetzen und intensivieren. "Ich freue mich, dass wir nun wieder gemeinsam am
Verhandlungstisch sitzen und bereits ein erstes Gesprach in konstruktiver Atmosphare erfolgt
ist. Auch wenn durchaus weitere schwierige Verhandlungen vor uns liegen, bin ich der Meinung,
dass dies der richtige Weg ist", erklart Baudezernent Alexander Thewalt.
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