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Baumaßnahme Sternstraße verschiebt sich ins Jahr 2022

Die Instandsetzung der Fahrbahndecke und der Um- und Ausbau von Teilflächen des Rad- und

Gehweges in der Sternstraße zwischen Neunkircher Straße und Erzbergerstraße werden in das

Jahr 2022 verschoben. Dies gab die Stadtverwaltung den Mitgliedern des Bau- und

Grundstücksausschusses am Montag, 29. November 2021, zur Kenntnis.  Die öffentliche

Ausschreibung wurde in der Zeit vom 8. bis 21. September 2021 durchgeführt mit dem Ziel, die

Straßen- und Tiefbauarbeiten noch im Jahr 2021 beginnen zu können.

Das Submissionsergebnis übertraf jedoch die Kostenberechnung erheblich und übersteigt

deutlich die im Haushalt bereitgestellten Mittel. Die Finanzierung der Maßnahme ist somit nicht

mehr gesichert, so dass die Ausschreibung aufgehoben werden musste.

Der Bereich Tiefbau beabsichtigt nun, die Straßen- und Tiefbauleistungen am Ende dieses

Jahres erneut, jedoch mit einer längeren Angebotsfrist und einer etwas längerer Bauausführung

im Jahr 2022, öffentlich auszuschreiben und erhofft sich somit bessere Angebote.
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