

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Ortsbeirat Maudach	29.06.2017	öffentlich

**Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion  
Grundwassersanierung ehem. Deponie Frigenstraße**

Vorlage Nr.: 20174409

**Stellungnahme der Verwaltung**

Der im November 2016 vorgestellte orientierende Rahmenzeitenplan für die Grundwassersanierung im nahen Abstrom der ehemaligen Deponie Frigenstraße (sogenannte Quellsanierung) muss aufgrund von Verzögerungen bei der Erarbeitung der Ausführungsplanung angepasst werden. Die Verzögerungen liegen im Wesentlichen im Umfang und in der Komplexität des Sanierungsprojektes begründet.

Aktuell werden die Ausführungsplanung und das Leistungsverzeichnis fertiggestellt. Nach heutigem Bearbeitungsstand wird die Ausschreibung der Maßnahme noch im Juni erfolgen, so dass wir derzeit davon ausgehen, dass mit den Baumaßnahmen Ende Oktober 2017 begonnen werden kann.

Da sich im Zuge der Ausführungsplanung die Notwendigkeit weiterer Rodungsarbeiten im Bereich der Dichtwandtrasse ergeben hat, die erst ab 01. Oktober durchgeführt werden dürfen, wäre unabhängig von dem Zeitpunkt der Auftragsvergabe ein früherer Baubeginn nicht möglich gewesen.

Rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme werden der Ortsbeirat und die von der Maßnahme betroffenen Anwohner und Eigentümer im Rahmen einer Informationsveranstaltung informiert.

Ob sich die geplanten Arbeiten im Kostenrahmen bewegen, können wir erst nach Vorliegen der Angebote beantworten.

4-15103: gez. Rader