

TOP 9

Gremium	Termin	Status
Bau- und Grundstücksausschuss	05.03.2018	öffentlich

Vorlage der Verwaltung

**Grundhafte Instandsetzung der B 37 Hochstraße Süd - Abschnitt
Pilzhochstraße
hier: Genehmigung der Aufstockung der Kosten für
Baugrundvoruntersuchungen**

Vorlage Nr.: 20185329

ANTRAG

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen:

Die Kosten für Baugrundvoruntersuchungen für die grundhafte Instandsetzung der Pilzhochstraße werden von 70.000 EUR um 110.000 EUR auf 180.000 EUR aufgestockt.

1. Vorbemerkungen

Über den Zustand der Hochstraße Süd wurde der Bau- und Grundstücksausschuss letztmals am 18.09.2017 informiert. Die Planungen für die Sanierung bzw. die Ertüchtigung des Bauwerks sind inzwischen so weit vorangeschritten, dass der Stadtrat in einer Sondersitzung am 16.04.2018 über die Ergebnisse informiert werden kann.

Da die Sanierungsmaßnahmen mit Eingriffen ins Erdreich verbunden sein werden, sind im Rahmen der Planung Baugrunderkundungen erforderlich, um die Tragfähigkeit des Untergrundes beurteilen zu können. Für die erforderlichen Erkundungsbohrungen wurde vom Baudezernent im Rahmen der Zuständigkeitsordnung am 19.12.2017 ein Budget von 70.000 EUR genehmigt. In den letzten Wochen zeigte es sich, dass – um verlässliche Aussagen im Hinblick auf ein Sanierungskonzept der Brücke treffen zu können – eine deutliche Ausweitung des Untersuchungsumfanges erforderlich ist. Deshalb wird mit dieser Vorlage die Aufstockung der genehmigten Kosten von 70.0000 EUR um 110.000 EUR auf 180.000 EUR beantragt.

Im nichtöffentlichen Teil wird der Beschluss des Bau – und Grundstücksausschusses über die Vergabe der entsprechenden Bauleistungen erbeten.

2. Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Im Rahmen der Vorplanung zur grundhaften Instandsetzung der Pilzhochstraße ist es erforderlich detaillierte Kenntnisse über den anstehenden Baugrund zu erlangen, da für die Sanierung des Bauwerks ein Eingriff ins Erdreich erforderlich ist.

3. Baubeschreibung (Sanierungskonzept)

Die erforderlichen Aufschlüsse werden im unmittelbaren Bereich der Pilzhochstraße durchgeführt. Ein Großteil der schweren Rammsondierungen und der kleinen Rammbohrungen werden im darunter liegenden Parkplatzbereich durchgeführt. Die großen Maschinenkernbohrungen werden entlang der Dammstraße und seitlich zur Auffahrt der von Mundenheimer Straße zur Konrad Adenauer Brücke ausgeführt.

Es wird von einem Untersuchungszeitraum von 6 Wochen ausgegangen mit Beginn der Arbeiten am 19.03.2018.

4. Kosten

Baufeld Vorbereitung	40.000 EUR
Kampfmittelverdachtsflächen	20.000 EUR
Maschinenkernbohrungen	80.000 EUR
Kleinrammbohrungen	10.000 EUR
Sondierung mit der schweren Rammsonde	20.000 EUR
Technische Bearbeitung	10.000 EUR
<hr/>	
Kosten der Baugrundvoruntersuchungen	180.000 EUR

5. Finanzierung

Die Maßnahme wird im Finanzhaushalt aus Krediten finanziert. Dies bedeutet bei 6 % Annuität (3 % Zinsen und 3 % Tilgung) für den städtischen Ergebnis- und Finanzhaushalt 25 Jahre lang eine jährliche Schuldendienstbelastung von 10.800,-- EURO.

Investitionsnummer: 0444021901
Kostenstelle: 41410002
Kostenträger 5440101

6. Mittelbedarf

Haushaltsjahr kassenmäßig
2018 180.000 EUR

7. Verfügbare Mittel

Die benötigten Mittel stehen auf der Investitionsnummer 0444021901 zur Verfügung.