

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Maudach	20.09.2018	öffentlich

**Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand Sanierung Deponie im alten Gewerbegebiet**

Vorlage Nr.: 20186292

Stellungnahme der Verwaltung

Die Stadtverwaltung wird in den folgenden Ortsbeiratssitzungen regelmäßig über den Sachstand der Errichtung, Inbetriebnahme und späteren Funktionsfähigkeit der Dichtwand sowie die Wasseraufbereitung informieren.

Sofern gewünscht, laden wir den Ortsbeirat ein, während der Bauphase oder nach Inbetriebnahme der Sanierungsanlagen an einer Ortsbesichtigung teilzunehmen.

Allgemeine Angaben zum Projekt:

Auftraggeber der Maßnahme sind die BASF SE und die Stadt Ludwigshafen.

Die Bauausführung erfolgt durch die ARGE BAUER Resources GmbH und die BAUER Spezialtiefbau GmbH Schrobenhausen.

Mit der Oberbauleitung, der örtliche Bauüberwachung, der Koordination Arbeitssicherheit und der Umweltbaubegleitung ist das Büro Björnsen Beratende Ingenieure Koblenz beauftragt.

Die Fremdüberwachung obliegt der Spezialtiefbau Consult, Karlsruhe.

Für Fragen im Zusammenhang mit der Maßnahme steht bei der Stadtverwaltung Judith Rader, Bereich Umwelt, Tel. 0621/504-3461, judith.rader@ludwigshafen.de für Fragen zur Verfügung.

Am 29.08.2018 wurden die Eigentümer und Gewerbetreibenden im alten und neuen Gewerbegebiet Maudach als „Betroffene“ zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, in der das Ingenieurbüro Björnsen Beratende Ingenieure über das Bauvorhaben umfassend informierte und Vertreter der SGD Süd, der Stadt und der BASF für Fragen zur Verfügung standen.

Sachstand Baumaßnahme 17.09.2018

Am 23.08.2018 wurde die erste Lieferung für die Baustelle auf städtischem Grundstück Ecke Unterer Grasweg/Frigenstraße zwischengeparkt. Es handelt sich unter anderem um kleinere Mischanlagen, Materialcontainer und Rohrleitungs-Verteilerstücke.

Am 30.08.2018 wurde zu Zwecken der Beweissicherung die Dokumentation des aktuellen Zustands der Baufläche und ihres Umfeldes durchgeführt.

Seit Anfang September wird die Baustelleneinrichtungsfläche (BE-Fläche) Ecke Unterer Grasweg/Torfstecherring hergestellt. Der Bauzaun wurde aufgestellt, und letzte Rodungsarbeiten wurden durchgeführt. Der Verlauf des Reptilienzaunes wurde im südlichen Bereich der geplanten Dichtwand optimiert.

Auf der ersten Teilfläche der BE-Fläche wurde der Oberboden abgeschoben, die Baustellenzufahrt und das Planum für die Baucontainer hergestellt.

Alle Maßnahmen werden mit der Umweltbaubegleitung abgestimmt und überwacht.

In den kommenden Tagen werden im Schreinerweg und im Torfstecherring Leitungsbrücken errichtet, um die bauzeitliche Versorgung der Baustelle mit Strom und Wasser zu gewährleisten.

Ab dem 24.09.2018 ist die Sperrung und der Beginn des Rückbaus eines Teilstückes der Frigenstraße vorgesehen. Da hier die Dichtwand die Straße kreuzen muss, ist die Straßensperrung nicht zu vermeiden.

Eine direkte Verbindung zwischen altem und neuem Gewerbegebiet besteht dann bis voraussichtlich Januar 2019 nicht mehr. Alle Grundstücke sind jedoch weiterhin zugänglich und die entsprechenden Umleitungen werden ausgeschildert. Die Anwohner in den Gewerbegebieten werden über die Sperrung informiert (Wurfsendung).