

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Ortsbeirat Oggersheim	17.10.2019	öffentlich

**Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion  
Baustellenmanagement in und um Oggersheim**

Vorlage Nr.: 20190522

**Stellungnahme Bereich Tiefbau**

Für die genannten Maßnahmen ergibt sich derzeit folgender Sachstand:

- Buschwegbrücke (Stadtverwaltung Ludwigshafen)  
Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des genannten Zeitplanes durchgeführt und ist inzwischen beendet.
- Erneuerung der Gleise in der Frankenthaler Straße (rnv)  
Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des genannten Zeitplanes durchgeführt und ist inzwischen beendet.
- Sperrung der Abfahrt der B 9 (Landesbetrieb Mobilität Speyer)  
Wir gehen davon aus, dass es sich hierbei um die Brückensanierungsarbeiten an Brücke über die B 9 im Zuge der Oggersheimer Straße handelt.

Bedingt durch nicht vorhersehbaren zusätzlichen Aufwand bei der Durchführung der Sanierungsarbeiten, infolge des angetroffenen Schadensbildes, kommt es zu einer Verlängerung der Bauzeit. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten ist im Laufe des Dezembers 2019 zu rechnen.