

TOP 6

Gremium	Termin	Status
Stadtrat	05.10.2020	öffentlich

Vorlage der Verwaltung

**Hochstraße Nord B 44 - Baugrunderkundung für Maststandorte und Rückbau
Maßnahmebeschluss**

Vorlage Nr.: 20202297

ANTRAG

Der Stadtrat möge wie folgt beschließen:

Die Maßnahme Baugrunderkundung für Maststandorte und Rückbau wird mit Kosten in Höhe von 180.000 EUR genehmigt.

1. Begründung

Zu Beginn der baulichen Umsetzung der neuen Stadtstraße – Westbrücke – muss vorauslaufend punktuell die Oberleitungsanlage der DB-Gleise angepasst werden. Hierzu bedarf es der kurzfristigen Baugrunderkundung am Gleis für die Maststandorte. Auch für den erforderlichen Rückbau der bestehenden Brücke bedarf es einer Baugrunderkundung am Gleis. Dies erfolgt jeweils neben dem Gleis im Sicherheitsbereich eines oder mehrerer Gleise bzw. der Stadtbahn.

Die neuen Oberleitungsmaste und die Rückbaugerüste müssen statisch bemessen bzw. vorbemessen werden. Dies setzt eine Baugrunderkundung voraus. Nach der statischen Bemessung folgt die Prüfung durch die zuständigen Genehmigungsstellen. Erst wenn diese Genehmigungen vorliegen kann die Ausschreibung für die Oberleitungsarbeiten angeschoben werden.

2. Baubeschreibung

Die anstehenden Arbeiten für die Baugrunderkundung müssen im Vorlauf durch den Auftragnehmer genau abgestimmt werden mit der DB AG. Es bedarf eines bahnrrechtlichen Antrages (BETRA) für die Arbeiten im Bereich der Gleise. In diesem Zusammenhang werden auch die erforderlichen Gleissperrungen und Abschaltungen der Fahrleitungen beantragt. Für die Umsetzung benötigt die ausführende Firma Sicherungsposten, Bahn-Bauüberwacher u.a.

Es sind rund 55 Kleinrammbohrungen und 55 schwere Rammsondierungen erforderlich.

3. Kostenschätzung

Gesamtkosten 180.000,00 EUR

Die Baukosten wurden im Jahr 2020 ermittelt. Wir weisen darauf hin, dass die durchschnittliche Baukostensteigerung pro Jahr nach Preisindex 5,5 % beträgt.

4. Finanzierung

Stadtanteil (Kredite) 180.000,00 EUR

5. Mittelbedarf

Haushaltsjahr	kassenmäßig	VE
2020	180.000 EUR	EUR

6. Verfügbare Mittel

Für die Maßnahme stehen im Doppelhaushaltsplan 2019/2020 ausreichende Mittel zur Verfügung: 180.000 EUR

Investitionsnummer:	0444021702	Ersatzneubau Hochstraße Nord
Kostenstelle:	41410002	
Kostenträger:	5440101	