

## Bauinvestitionsfahrplan Bauen für Bildung (BfB) Teil 2

### Priorisierungsliste BfB Schulen (Stand: Mai 2023)

Projekt					Erste Kostenannahme		Möglicher Projektstart		
lfd. Nr.	Objekt / Beschreibung	Maßnahmenbeschreibung	Stadtteil	Schulform	Priorisierungspunkte gesamt (26 P.)	Geschätzter Quadratmeterbedarf (für Hauptnutzflächen)	Kostenannahme 6.000 Euro/qm	Möglicher Projektstart (Stand: 05/23)	Zeitschiene
1	Rupprechtsschule	Provisorium	Friesenheim	GS	25,00	412	2.472.000	IV/2023	VI/2028
2	Albert-Einstein Grund- und Realschuleplus (Standort: Sternstraße: GS und Kl. 5-6 der RS+)	Provisorium	Friesenheim	GS	25,00	412	2.472.000	II/2024	II/2029
3	Rupprechtsschule + Albert Einstein (Standort Leuschner-Str., Kl. 7-10)	Umbau/Erweiterung	Friesenheim	GS	25,00	450	2.700.000	IV/2024	II/2030
4	SGH Anna-Freud / Umbau für GS Brüder-Grimm	Umbau für GS Brüder-Grimm	Gartenstadt	BBS	21,00	2.000	12.000.000	nicht möglich*	
5	Albert-Einstein Grund- und Realschuleplus (Standort: Sternstraße: GS und Kl. 5-6 der RS+)	Dauerhafte Erweiterung	Friesenheim	GS	19,00	362	2.172.000	II/2025	IV/2031
6	Neuplanung GS und weiterführende Schule, Sportfläche	Neubau in City-West	West	GS + Weiterf. Schule	19,00	1.500	9.000.000	nicht möglich*	
7	Neuplanung weiterf. Schule und GS, Sportfläche	Neubau Entwicklungsache West	West	GS + Weiterf. Schule	19,00	4.000	24.000.000	nicht möglich	
8	Verschiedene Grundschulen	Anspruch Ganztagsbetreuung ab 2026/27	stadtweit	GS	19,00	-		nicht möglich*	
9	Adolf-Diesterweg-RS Plus	Erweiterung	Oggersheim	RS+	18,00	1.040	6.240.000	IV/2025	IV/2031
10	ehemaliges MSV-Gelände	Sporthallenbau	Mundenheim	GS/SFL/BBS	15,00	3-Feld-Halle, Außensportfläche mit ca. 4000 m2	4.300.000	II/2026	II/2032

Projekt					Erste Kostenannahme		Möglicher Projektstart		
lfd. Nr.	Objekt / Beschreibung	Maßnahmenbeschreibung	Stadtteil	Schulform	Priorisierungspunkte gesamt (26 P.)	Geschätzter Quadratmeter- bedarf  (für Hauptnutz- flächen)	Kostenannahme  6.000 Euro/qm	Möglicher Projektstart  (Stand: 05/23)	Zeitschiene
11	Geschwister-Scholl-Gymnasium	Umbau/Erweiterung	Süd	GY	12,00	660	3.960.000	IV/2026	III/2028
12	Max-Planck-Gymnasium HMW und Erweiterung	Umbau/Erweiterung	Friesenheim	GY	12,00	350	2.100.000	nicht möglich*	
13	Alfred-Delp-Schule	Umbau	Maudach	GS	12,00	270	1.620.000	nicht möglich*	
14	GS Langgewann	Erweiterung	Oggersheim	GS	12,00	540	3.240.000	nicht möglich*	
15	RSPlus am Ebertpark	Erweiterung	Friesenheim	RS+	12,00	315	1.890.000	nicht möglich*	
16	Max-Planck-Gymnasium (A.-Mittasch-Platz)	Erweiterung / Sport	Friesenheim	GY	12,00	hier: lt. Ministerialblatt	57.000	nicht möglich*	
17	WHG	Erweiterung	Edigheim	GY	12,00	336	2.016.000	II/2027	II/2032
18	Theodor-Heuss-Gymnasium	Umbau	West	GY	9,00	lt. Kostenannahme 4-13	800.000	IV/2023	IV/2024

\* Planung der Personalkapazitäten zum Zeitpunkt der Aktualisierung nicht möglich, da hierfür notwendige Auftragsgrundlagen noch nicht bekannt sind.