
Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten Freier Träger; Prot.
Kindergarten Arche Noah, Maxstraße 36, 67059 Ludwigshafen

KSD 20112598

ANTRAG

Der Jugendhilfeausschuss möge wie folgt beschließen:

Der Träger des prot. Kindergartens Arche Noah, Maxstr. 36, erhält, vorbehaltlich des Nachweises über die Gesamtfinanzierung, einen Zuschuss in Höhe von

87.960,00 Euro.

Die Zuwendungen stehen unter ausdrücklichem Haushalts- und Finanzierungsvorbehalt.

Im o.g. Kindergarten steht eine Erweiterung um eine Kindergartengruppe, die Öffnung von bis zu vier Kindergartengruppen für Zweijährige, sowie die Errichtung von Ganztagesplätzen an. Der Jugendhilfeausschuss hat am 10.09.2009 einen Gesamtzuschuss in Höhe von 717.755,00 Euro beschlossen.

Nun sind jetzt schon Mehrkosten für die Maßnahme abzusehen.

Die Mehrkosten werden wie folgt begründet:

- Bei der Umbaumaßnahme für eine weitere Kindergartengruppe und Öffnung der Gruppen wurde im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens eine Baugrunduntersuchung aufgrund des Verdachts von Altlasten gefordert, die längere Zeit in Anspruch genommen hat. Aufgrund der Gutachten, Ergebnisse sowie der weiteren Begleitung der Altlastenuntersuchung und der Auflage Bodenschutz, erhöhen sich die Kosten hier um 67.400,00 Euro.
- Die Brandschutzmaßnahmen erhöhen sich aufgrund der höheren Kosten für die Brandmeldeanlage sowie der Errichtung eines weiteren Fluchtweges aus dem Stillbeschäftigungsraum und höherer Honorarkosten um 18.400,00 Euro.
- Bei der Modernisierung der Einrichtung entstehen Mehrkosten durch die Erhöhung der Kosten für die Beleuchtung und Honorarkosten um 4.400,00 Euro.

Die Mehrkosten betragen insgesamt **90.200,00 Euro**.

Sie unterteilen sich in folgende Zuschüsse:

70% gemäß Kofinanzierung Ziffer 1 für die Modernisierung, entspricht einem Zuschuss in Höhe von

3.080,00 Euro.

95% gemäß Kofinanzierung Ziffer 6 für Brandschutzmaßnahmen, entspricht einem Zuschuss in Höhe von

17.480,00 Euro.

100% gemäß Kofinanzierung Ziffer 2 für eine weitere Kindergartengruppe und Öffnung von Gruppen entspricht einem Zuschuss von

67.400,00 Euro.

Der Gesamtzuschuss beträgt somit

87.960,00 Euro.

Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 740.300,00 Euro auf 830.500,00 Euro.

Der Bereich Gebäudemanagement hat die Maßnahmen geprüft und als dringend notwendig und unabweisbar erachtet, sowie die Kosten als angemessen bewertet.