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Vorlage der Verwaltung 
Ausbau der Haltestelle Pfalzbau - Genehmigung der Erhöhung der 
Maßnahmekosten 
Vorlage Nr.: 20163641 

 

A N T R A G  

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge beschließen: 

Die Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme „Ausbau der Haltestelle Pfalzbau“ von 
865.000 EUR um 220.000 EUR auf 1.085.000 EUR wird genehmigt. 
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1. Begründung 

Auf die Vorlage zur Genehmigung im Bau- und Grundstücksausschuss  wird verwiesen. Die 
Maßnahme wurde mit Gesamtkosten von 785.000 EUR am 18.04.2016 genehmigt. Die Stadt 
finanziert das Projekt durch Bereitstellung der Finanzmittel an die VBL. Das Projektmanage-
ment erbringt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). 

Im Frühjahr 2016 wurden die Bauleistungen für Straßen-/Gleisbau öffentlich ausgeschrieben. 
Am Wettbewerb beteiligte sich nur ein Bieter. Aufgrund des ungünstigen Submissionsergeb-
nisses mussten die Gesamtkosten auf 865.000 EUR aufgestockt werden. 

Die komplexe Bautätigkeit mit Gleis-/Straßenbau und gleichzeitiger Erneuerung von Signal-
anlagen im engen Zeitfenster zwischen September und Oktober 2016 erforderten zusätzliche 
Leistungen und deshalb Mehrkosten: 

Verkehrsführung- und sicherung: Trotz Vollsperrung des Baufeldes zwischen Pfalzbau 
und Hochschule waren ergänzende Sicherungen nötig, um willkürliches Befahren der im ge-
nannten Zeitraum nur vom Schienenverkehr nutzbaren Gleistrasse durch Individualverkehr 
zu unterbinden. Dazu  war eine automatische Bahnschranke aufzustellen, die per Licht-
schranke das Öffnen und Schließen vor und nach Durchfahrt der Stadtbahnen steuerte. Eine 
Überwachung mit Sicherungsposten fiel aus Kapazitätsgründen aus. 

Zur termingerechten Inbetriebnahme der Haltestelle war auf Forderung der technischen Auf-
sichtsbehörde hin eine provisorische Absturzsicherung auf dem Bahnsteig auf Pfalzbauseite 
herzustellen und vorzuhalten. Dazu ist zur Fahrbahn hin eine durchgängige, fest montierte, 
längs aufgestellte Sperre aufgebaut worden. Dieses Provisorium unterbindet seit Inbetrieb-
nahme das unkontrollierte Queren der Fahrgäste vom Bahnsteig zum Theaterplatz. Im End-
zustand wird diese Absperrung durch ein Spritzschutzgeländer ersetzt. 

Für die genannten beiden Maßnahmen fielen zusätzlich ca. 50.000 EUR an. 

Bauleistungen im Leitungsbereich: Weitere Mehrkosten sind durch die Notwendigkeit zu 
massivem Handaushub im Bereich von vorab unbekannten Leitungen im nördlichen Geh-
weg, Änderungen in der Bauausführung auf Grund neuer Vorgaben der Aufsichtsbehörden 
im Zuge der Realisierung und damit einhergehender Bauzeitverzögerung/ Bauablaufände-
rungen  entstanden. Dies führt  zu Mehrkosten im Straßen-/Tiefbau von ca. 75.000 EUR. 

Spritzschutzgeländer: Weitere Änderungen mit zusätzlichen Kosten wurden ebenfalls auf 
Grund von Forderungen der Aufsichtsbehörde zur Herstellung des Spritzschutzgeländers 



entlang des Bahnsteiges auf Pfalzbauseite notwendig. Folge der zusätzlichen Auflagen wa-
ren größere Profile, höhere Werkstoffgüten und zusätzliche Arbeiten zur Gründung bzw. 
Fundamentherstellung. Dies führt zu einer weiteren Kostensteigerung von ca. 40.000 EUR. 

Verwaltungskosten/Ingenieurleistungen/Gebühren „technische Aufsichtsbehörde“:  

Neben den Ingenieurleistungen zur Objektplanung nach HOAI gehören dazu auch die Ge-
bühren und Prüfleistungen der technischen Aufsichtsbehörde. Diese forderte in bisher unüb-
lichem Maß statische Nachweise für technische Bauteile (z.B. Fahrleitungsmaste, Fahrgast-
unterstände, Spritzschutzgeländer) und machte die Genehmigung von örtlichen Abnahmen 
im Herstellerwerk abhängig. Daraus entstanden zusätzliche Kosten in Höhe von 45.000 
EUR. 

Aufgrund der erfolgten Mehrleistungen im Bau und der dadurch erhöhten Bausumme erhöht 
sich auch der Anteil der Projektsteuerungsleistung, der an die RNV zu vergüten ist, um wei-
tere ca.10.000 EUR.  

Zusammenstellung der Mehrkosten: 

Verkehrsführung /~sicherung: ca. 50.000 EUR 
Straßen-/Tiefbau:  ca. 75.000 EUR 
Spritzschutz: ca. 40.000 EUR 
Verwaltungskosten/ Genehmigung ca. 55.000 EUR 
  ca.  220.000 EUR 

2. Baubeschreibung 

Auf die Vorlage zur Genehmigung der Maßnahme wird verwiesen.  

3. Terminplanung 

Der Ausbau erfolgte ab August 2016. 

Die neuen/erweiterten Bahnsteige und die Gleise sind seit  Anfang Oktober 2016 nutzbar. 
Die Bauleistungen zur Ausstattung der Bahnsteige (Spritzschutz; Fahrgastunterstände; Be-
leuchtung) stehen noch aus. Die Begrünung erfolgt in Kürze. 

Nachrichtlich: Die zeitgleich zum Ausbau der Haltestelle durchgeführte Gleiserneuerung aus 
dem Erhaltungsbudget ist bis auf Restarbeiten (Markierung; Beschilderung) fertig. 



4. Kosten 

 Genehmigt neu 

Bahnsteige; Verkehrsanlagen; Ausstattung 550.000 EUR 715.000 EUR 
Signalanlagen 100.000 EUR 100.000 EUR 
Beleuchtung 60.000 EUR 60.000 EUR 
Ingenieurleistungen/Prüfgebühren 80.000 EUR 125.000 EUR 
Projektsteuerung 75.000 EUR 85.000 EUR 
Gesamtkosten 865.000 EUR 1.085.000 EUR 

5. Finanzierung (nur Mehrkosten) 

Mehrkosten 220.000 EUR 
./.nicht zuwendungsfähige Baukosten (für Ausbau der Geh- und 
Radwegstreifen) 110.000 EUR 
./.nicht zuwendungsfähige Verwaltungskosten 55.000 EUR 
Zuwendungsfähige Mehrkosten 55.000 EUR 
Zuwendungen auf Mehrkosten (85% aus 55.000 EUR) 47.000 EUR 
Stadtanteil (Kredite) aus Mehrkosten 
 15 % aus 55.000 EUR  8.000 EUR 
 nicht zuwendungsfähige Mehrkosten Bau 110.000 EUR  
 nicht zuwendungsfähige Mehrkosten Verw.kosten 55.000 EUR 173.000 EUR 
Die Aufstockung der bewilligten Zuschüsse von derzeit 402.050 EUR auf 449.050 EUR wird 
mit dem Schlussverwendungsnachweis beantragt. 

6. Mittelbedarf (nur Mehrkosten) 

Haushaltsjahr 2017 220.000 EUR 

7. Verfügbare Mittel (nur Mehrkosten) 

Aus den für 2016 bereitgestellten Mitteln in Höhe von 1.235.000 EUR sind aus der Investiti-
onsnummer 0144056311 " Ausbau Haltestelle Pfalzbau" bereits 850.000 EUR an die VBL 
bezahlt. 

Die zusätzlich benötigten Mittel stehen auf der Investitionsnummer 0144056311 "Ausbau 
Haltestelle Pfalzbau" im Finanzhaushalt zur Verfügung. 

Sie müssen als Haushaltsrest nach 2017 übertragen werden, vorbehaltlich der Genehmigung 
des Stadtrates. 
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