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Vorlage der Verwaltung 

Verlängerung des Evaluationsbetriebes von E-Government-Basissystemen 
durch den Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung 
der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR)" 

Vorlage Nr.: 20186473 

 

A N T R A G  

Der Hauptausschuss möge wie folgt beschließen: 

Die Evaluationsphase für die vom Zweckverband für Informationstechnologie und Datenver-
arbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR) für seine Mitglieder erworbenen E-
Government-Basissysteme wird um 12 Monate bis zum 31.12.2019 verlängert. 

Der Verbandsvorsteher des ZIDKORs wird ermächtigt, die hierzu notwendigen Lizenz- und 
Betriebsvereinbarungen für diesen Zeitraum abzuschließen. 

Die Abrechnung erfolgt nach dem jeweils gültigen Leistungs- und Entgeltverzeichnis des 
ZIDKORs. Für die Lizenz- und Betriebskostenanteile sind dafür für den Zeitraum von 
1.1.2019 bis zum 31.12.2019 insgesamt 62.436,49 EUR aufzuwenden.  

 



 

1. Ausgangssituation 

Mit Beschluss des Stadtrats vom 04.07.2016 wurde die Aufgabe „Beschaffung und Betrieb 
von E-Government Basissystemen“ auf den Zweckverband für Informationstechnologie und 
Datenvereinbarung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR) übertragen. Der Beschluss 
beinhaltet, dass der Betrieb der E-Government Basissysteme, beginnend ab dem 1.1.2017, 
für einen Evaluationszeitraum von zunächst 2 Jahren, bis zum 31.12.2018, vom ZIDKOR 
sichergestellt werden soll. 

Nach erfolgter Auswahl der E-Government Basissysteme durch den ZIDKOR hat der Stadtrat 
weiterhin in seiner Sitzung am 12.12.2016 der Nutzung der ausgewählten Systeme, deren 
Betrieb und der Übernahme der hierfür entstehenden Lizenz- und Betriebskostenanteile 
durch die Stadt Ludwigshafen für den Evaluationszeitraum zugestimmt. 

Auf die jeweiligen Sitzungsvorlagen wird verwiesen.   

2. Beschluss 

Der Beginn des Evaluationszeitraums hat sich aus technischen und organisatorischen Grün-
den im ZIDKOR von 1.1.2017 auf den 1.7.2017 verzögert. In der bisherigen Evaluation sind 
Anforderungen an die ausgewählten Systeme und ihre Schnittstellen ermittelt und dokumen-
tiert worden. Aufgrund der verkürzten Evaluationsphase und der Erkenntnisse während der 
Erprobung sind die Kommunen im ZIDKOR zur Überzeugung gekommen, dass eine Verlän-
gerung der Evaluation notwendig ist, um abschließend eine Beurteilung abgeben zu können. 
Die mit Hilfe der Systeme umgesetzten Lösungen lassen erkennen, dass diese zur Umset-
zung von digitalen Anforderungen durchaus geeignet sind, aber insbesondere in der Reali-
sierung von Schnittstellen  (z.B. zu elektronischen Akten, zum elektronischen Bezahlen) wei-
terer Evaluationsbedarf besteht. Die Stadt Ludwigshafen schließt sich dieser Auffassung an. 

Die Verbandsversammlung des ZIDKORs hat in ihrer Sitzung am 6.11.2018 beschlossen, 
den am 31.12.2018 endenden Evaluationszeitraum um 12 Monate, bis zum 31.12.2019, zu 
verlängern. Der Verbandsvorsteher wurde ermächtigt, die zugrundeliegenden Lizenz- und 
Betriebsvereinbarungen mit den bisherigen Vertragspartnern für diesen Zeitraum abzu-
schließen. Die Lizenz- und Betriebskosten dürfen dabei die Höhe der Kosten des Jahres 
2018 nicht übersteigen. 

Die Beschlüsse der Verbandsversammlung stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der 
zuständigen Gremien in den Mitgliedskommunen des ZIDKORs. 



Die Lizenzkosten- und Betriebskostenanteile für die Stadt Ludwigshafen ergeben sich aus 
dem jeweils gültigen Leistungsentgeltverzeichnis des ZIDKORs, das in der Verbandsver-
sammlung vom 6.11.2018 letztmals geändert worden ist. Sie betragen für die verlängerte 
Evaluierungsphase von 1.1.2019 bis 31.12.2019  insgesamt 62.436,49 EUR. 

3. Finanzierung 

Für die dann anfallenden Kosten wurden für das Jahr 2019 des Doppelhaushaltsplans 
2019/2020, Teilhaushalt 111, Kostenstelle 111 1 0007 (Zentrale IT-Organisation), Kostenträ-
ger 114.18.01 (E-Government-Lösungen) Haushaltsmittel angemeldet. Der Doppelhaus-
haltsplan steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Stadtrat und der ADD. 
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