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Vorlage der Verwaltung 

Instandsetzung der K6 Speyerer Straße in Ludwigshafen - Erhöhung der 
Maßnahme 

Vorlage Nr.: 20190130 

 

A N T R A G  

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen: 

Die Erhöhung der Maßnahme „Instandsetzung der K6 Speyerer Straße in Ludwigshafen“ in Hö-
he von 450.000,- EUR (einschl. Mwst.) wird genehmigt. 

 



 

1. Vorbemerkungen 

Die Kreisstraße 6 (K6) verbindet die Ludwigshafener Stadtteile Maudach und Oggersheim. Die 
Straße befindet sich gerade im Bereich der Knotenpunkte K6 / K3 und K6 / K12 in einem sehr 
schlechten Gesamtzustand (Zustandswert 4,5). Deshalb wurde bereits 2015 ein Zuschussan-
trag beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM RLP) gestellt. Seit 2018 liegt ein Zu-
wendungsbescheid vor. Die Maßnahme wurde am 03.09.2018 durch den BGA genehmigt. 

2. Begründung 

Die Maßnahme wurde ursprünglich mit einer Gesamtsumme i. H. v. 810.000,- EUR kalkuliert. 
Die Ausschreibungsergebnisse zur Ausschreibung 2019/110 waren so hoch, dass das 
Vergabeverfahren nach §17 VOB/A aufgehoben wurde (Günstigster Anbieter Bauleistung 
925.118,58 EUR).  

Ein neues Vergabeverfahren soll eröffnet werden. Nach aktualisierter Kostenberechnung des 
planenden Ingenieurbüros ist auch mit modifizierter Verkehrsführung, durch die man sich eine 
deutliche Entlastung der Baukosten versprochen hat, nicht mit einem Vergabeergebnis 
unterhalb 1.000.000,- EUR zu rechnen. Dadurch erhöhen sich ebenfalls die Kosten für die 
Ingenieurleistungen. 

Die Gesamtsumme muss deshalb erhöht werden. 

3. Baubeschreibung 

Der Abschnitt der K6 hat eine Länge von ca. 1.360 m und eine Querschnittsbreite zwischen 
7,00 m bis 7,50 m mit je einer Fahrspur pro Fahrtrichtung. Damit werden ca. 10.000 m2 Fläche 
zu sanieren. 

Die Fahrbahnentwässerung erfolgt in der Strecke über die seitlichen Bankette, im Bereich des 
Knotenpunktes K6 / K3 über die Rinne in die Kanalisation. 

Wie geplant wird die bituminösen Deck- und Binderschicht der Speyerer Straße abgefräst und 
neu eingebaut, ohne Änderungen am Querschnitt, dem Straßenverlauf oder der 
Straßenraumgestaltung vorzunehmen. Auf einer Länge von ca. 700 m wird auch die 
Asphalttragschicht erneuert, ca. 320 m Bordstein und Rinne und die bestehenden Markierungen 
müssen erneuert werden. 



Die Ausführung erfolgt unter Vollsperrung des Abschnitts, der Verkehr wird nach bereits 
erfolgter Absprache mit dem LBM Speyer und Montabaur über die A650 und B9 umgeleitet.  

4. Terminplanung 

Die Arbeiten sind für das 1. Halbjahres 2020 angesetzt. Baubeginn soll der 02.03.2020 werden. 
Die Bauzeit wird mit ca. drei Monaten veranschlagt. 

5. Kosten  

Die Maßnahme ist mit Kosten in einer Gesamthöhe von 1.260.000,- Euro angesetzt. Diese sind 
im August 2019 ermittelt worden. Wir weisen darauf hin, dass die durchschnittliche Baukosten-
steigerung pro Jahr nach Preisindex etwa 7,0 % beträgt (Quelle: Statistisches Bundesamt, 
Stand QII). Der LBM übernimmt weiterhin die Förderung der bewilligten Kostenstellen i. H. v. 
65%. 



6. Finanzierung 

Bereits bereitgestellte Haushaltsmittel  

Gesamtkosten: 810.000,- EUR 

Zuschüsse des LBM (65% aus 648.000,- EUR) für die Baukosten 421.200,- EUR 

Städtischer Anteil - Der städtische Anteil der Maßnahme wird aus Krediten 
finanziert. Dies bedeutet bei 6% Annuität (3% Zinsen und 3% Tilgung) für 
den städtischen Ergebnis- und Finanzhaushalt 25 Jahre lang eine jährliche 
Schuldendienstbelastung von 20.700,- EUR. 

388.800,- EUR 

      

Benötigte Haushaltsmittel  

Gesamtkosten: 1.260.000,- EUR 

Straßenbau 1.000.000,- EUR 

Preissteigerung der Baukosten ca. 7% (Baupreisindex) 70.000,- EUR 

Ingenieurkosten 140.000,- EUR 

Deponie 25.000,- EUR 

Kampfmittelerkundung 25.000,- EUR 

 



7. Verfügbare Mittel 

Die unter 6. aufgeführten Mittel stehen in der angegebenen Höhe von 810.000,- EUR unter der 
Investitionsnummer 0444128407 im Haushalt bei 4-14 zur Verfügung. 

Der Zusätzliche Mittelbedarf in Höhe von 450.000,- EUR muss überplanmäßig bereitgestellt 
werden.  

Deckungsvorschlag in Höhe von  450.000,- EUR  

Inv.-Nr. 0444 020 108 „Sanierung Brücke K7, Meckenheimer Straße“ 200.000,- EUR 

Inv.-Nr. 0444 020 211 „Sanierung Brücke Lorientallee über Bahnhofstraße“  200.000,- EUR 

Inv.-Nr. 0444 020 400 „Sanierung Überführung K1 über BASF-Gleis“ 50.000,- EUR 
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