
Bauablaufplanung

Rückbau Abbruchabschnitt A-1
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Übersicht der Abbruchabschnitte

- Abbruchabschnitt A-1

- Abbruchabschnitt A-2

- Abbruchabschnitt A-3

Sicherung von jedem Teilbauwerk

- Punktuelle Stützung mittels Stützung (Varianten 1-3)

- Brücke gegen unkontrollierten globalen Kollaps gesichert

- TB 157 abbruchreif sichern (Unterkofferung mit geeigneter

Stützung gemäß Varianten 1-3)

Abbruch A-1 (TB 157, 156 und 154)

- Abbruch der TB nach folgender Reihenfolge: 157, 156

  und 154

- Abbruch mit Bagger (falls Kollaps, kontrolliertes Fallen

  auf die Unterstützung)
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Abbruch A-2 TB 161 und TB 205 von A-3

- Unterkofferung TB 161 und 205

- Nach dem Abbruch ist die Unterführung Berliner

Straße  wieder befahrbar

Abbruch A-3 (TB 158, 159, 167 und

168)

- TB unterkoffern und abbrechen

Abbruch TB 162 Endzustand

Übersicht

Blau = gesichert

TB 157 abbruchfertig

unterstützen

Rückbau Abbruchabschnitt A-2 Rückbau Abbruchabschnitt A-3

Rot = TB sind unterkoffert

und abbruchbereit.

Unterkofferung je nach

Gefahrenlage nach

Variante 1,2

oder 3!

Abbrucharbeiten abgeschlossen

Abbruchkonzept für die Pilzhochstraße in Ludwigshafen
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