
 

 

 TOP 9 

Gremium Termin Status 

Ortsbeirat Mundenheim 07.10.2021 öffentlich 

 

Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion 
Fertigstellung Brandschutztreppe Schillerschule 

Vorlage Nr.: 20214091 

 

Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft 

 

Die Fertigteilwände der Treppe, die statische Unterkonstruktion und die Geländerkonstrukti-
on (bis auf die Glasteile) sind fertiggestellt. 
  
Noch offen ist die künstlerische Gestaltung der Fertigteilwände und der Zu- und Abgangweg 
zu der Treppenhausanlage. Sie werden noch fertiggestellt. 
 
Ursache einer Bauzeit über ein Jahr: 

- statische Probleme im Bestand, 
- dadurch ergänzender Prüfauftrag, zusätzliche Leistungen in der Werkplanung, im 

Stahl- und Betonbau 
- durch Schulzeiten begrenzte Ausführungszeiten wegen Lärm und Staub. 
- Ausfallzeiten durch Corona  
- Ausfallzeiten durch Verzug der Unternehmer. 
- Ausfallzeiten durch Kapazitätsbegrenzung der Unternehmer. 

 
Die Fertigstellung ist, wie im Stadtrat beschlossen, bis Ende 2021 geplant. 
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