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Gremium Termin Status 

Ortsbeirat Maudach 17.02.2022 öffentlich 

 

Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion 
Sachstand Kita-Neubau 

Vorlage Nr.: 20224661 

 

Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft 

 

Für den KTS-Standort in Maudach, Schilfstr. mit 4 Kiga-Gruppen und 1 Krippengruppe finden 

zur Zeit Gespräche mit den Architekten und den Planungsbeteiligten statt. 
 

Das Verhandlungsverfahren zur Beauftragung eines Architekturbüros wurde im August 2021 

durch den BGA (Bau- und Grundstücksausschuss) genehmigt. 

Erste Termine zur architektonischen Konzeption mit dem beauftragten Architekturbüro haben 

stattgefunden. Man hat sich mit dem Bereich der KTS-Verwaltung, Grünconsulting und der 

Stadtplanung auf eine 2-geschossige L-Form geeinigt. Der Zugang erfolgt über die Schilfs-

traße. 
 

Aktuell werden die Entwurfspläne durch das Architekturbüro überarbeitet und angepasst. 

Die Fachplaner für HLS werden voraussichtlich im April beauftragt und die Fachplanung für 

Elektro muss nochmals in einem neuen VgV-Verfahren ausgeschrieben werden, da die Be-

werber nicht die Mindestanforderungen erfüllt haben. 

 

Mit der Baugenehmigung wird im 1.Quartal 2023 gerechnet. 

 

Es ist geplant, im 1. Quartal 2023 mit der Ausführungsplanung zu beginnen. Der Beginn der 

Bauarbeiten ist für das 3. Quartal 2023 vorgesehen und soll bis Ende 2024 abgeschlossen 

sein. 

Der Projektabschluss ist für das 1. Quartal 2025 vorgesehen. 

 

Sobald sich Änderungen der vorgenannten Termine ergeben, werden wir Sie darüber infor-

mieren. 
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