
 

 

 Anfrage 1 

Gremium Termin Status 

Bau- und Grundstücksausschuss 16.05.2022 öffentlich 

 

Anfrage Stadtratsfraktion Die Grünen 

Anfrage Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN - Sachstand Bauprojekt 
Rampenweg 

Vorlage Nr.: 20225047 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

Am 15. November 2021 wurde das Objekt Rampenweg 8 an den Bereich Gebäudewirtschaft 
zur Sanierung übergeben. 

Bei der Prüfung des Objektes an darauffolgenden Tagen, stellten wir fest, dass im ganzen 
Gebäude Schädlinge anzutreffen waren. Daraufhin wurde der Schädlingsbekämpfer beauf-
tragt, der ab 29.11.2021 die Bekämpfung durchführte. Bereits bei dem ersten Termin wurden 
wir informiert, dass eine zweite Bekämpfung nach 20 Tagen notwendig sein wird. Die zweite 
Bekämpfung haben wir am 20.12.2021 durchführen lassen. In der Zeit der Bekämpfung durf-
ten die Räume jeweils mind. 20 Tage nicht betreten werden. 

Erst Ende Januar 2022 haben wir dann feststellen können, dass der Bodenbelag komplett 
abgebrochen werden muss, um sicher untersuchen zu können, wo die Feuchtigkeit her-
kommt. 

Im Ergebnis war der Boden derart durchnässt, dass der Bodenbelag keine Verbindung mehr 
zum Estrich hatte. Der Bodenbelag konnte ohne großen Maschinenaufwand komplett ent-
sorgt werden. Die Feuchtigkeit des Estrichs betrug über 5%. Der Bodenbelag darf aber erst 
auf dem Estrich verlegt werden, wenn die Feuchte des Estrichs kleiner 0,3% beträgt. 

Daraufhin haben wir den Estrich trocknen lassen: Ende Februar betrug die Restfeuchte 
1,7%, Ende März dann belegreife 0,3%. 

Die Abbrucharbeiten konnten bereits durchgeführt und abgeschlossen werden. Zurzeit wer-



den auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse für die Ausbauarbeiten die Ausschreibun-
gen für Estrich-, Bodenbelags-, Fliesen-, Maler-, Elektro- und Sanitärarbeiten vorbereitet 
bzw. auch schon entsprechend der terminlichen Gewerkefolge durchgeführt. 

Termine: 

Nach derzeitigem Stand kann trotz zusätzlichem Aufwand der bereits genannte Fertigstel-

lungstermin 31.07.2022 eingehalten werden. 
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